



ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ORGANISMO AUXILIAR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO ALIANZA PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE MÉXICO (FACEM), DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Y AL MES DE MAYO DE 2012.

LUGAR, HORA Y FECHA:	Sala de Juntas de la Delegación Federal de la SAGARPA, sita en Carretera Toluca-Morelia Km.4.5, Los Ángeles, Zinacantepec, México, siendo las 12:00 horas del 08 de junio de 2012
PARTICIPANTES:	Integrantes de la Comisión Técnica de Sanidad e Inocuidad del Estado de México: Por el Ejecutivo del Estado de México a través de la SEDAGRO, MVZ Victoriano Luis Zepeda Espinoza, Presidente de la Comisión y Director de Sanidad Agropecuaria. Por el Ejecutivo Federal: el Ing. Octavio Baray Terrazas, Encargado del Despacho de la Subdelegación Agropecuaria y Secretario Técnico de esta Comisión; así como los vocales: por la SEDAGRO, el Ing. Mario Álvarez Salgado, Subdirector de Fomento y Servicios Técnicos Agrícolas, suplente del Ing. José Rubén Dávila Mendoza, Director General de Agricultura y el MVZ. Alejandro Ortiz Oropeza, Jefe de Departamento de Normatividad y Evaluación Pecuaria, suplente del MVZ. Eduardo Pio V Ángeles Ortiz, Director General Pecuario; por la SAGARPA, el M.V.Z. Fernando Vergara Domínguez, Jefe de Fomento Pesquero de la Subdelegación de Pesca, el MVZ. Ernesto García Torres, Jefe del Programa de Desarrollo Pecuario y Salud Animal; Así como el Lic. Sergio Hugo Molina Jiménez, suplente del invitado permanente Lic. Federico Mario Ruiz Sánchez, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por el Comité de Sanidad Vegetal del Estado de México el C. Ricardo Sánchez Velázquez en su carácter de Presidente.
OBJETIVO:	Analizar y validar los avances físicos y financieros del mes de mayo de 2012, del Concepto de Apoyo de Sanidad Vegetal así como tomar los acuerdos correspondientes.
ORDEN DEL DÍA:	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum. 2.- Seguimiento de Acuerdos. 3.- Avance Físico y Financiero. 4.- Análisis y Dictamen. 5.- Propuesta de Acuerdos. 6.- Asuntos Generales.

1.-Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.

Existe el quórum para llevar a cabo la reunión.

2.- Seguimiento de Acuerdos.

No hay seguimiento de acuerdos.

3.- Avance Físico y Financiero.

Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta

Concentrado Físico

Acciones / Actividades	Unidad de Medida	Meta			Del mes			Acumulado al mes		
		Cantidad	Del Mes	Acumulado al Mes	Realizado	PB	% de Avance	Realizado	PB	% de Avance
Trampeo	Trampas instaladas	238	238	238	238.00	0.00	100.00	238.00	0.00	100.00
	Trampas revisadas	10,234	1,190	3,094	1,186.00	0.00	99.66	3,085.00	0.00	30.14
Diagnóstico	Dictámenes de identificación	N/P	N/P	N/P	52.00	0.00	N/C	94.00	0.00	N/C
Muestreo de Frutos	Kg de fruta muestreada	4,807	600	1,342	197.00	0.00	32.83	941.00	0.00	19.58
	Muestras	2,337	300	605	104.00	0.00	34.67	414.00	0.00	17.72
	Sitios muestreados	N/P	N/P	N/P	36.00	0.00	N/C	142.00	0.00	N/C
Control Mecánico	Kg fruta destruida	51,070	7,500	10,570	400.00	0.00	5.33	3,460.00	0.00	6.78
	Poda de hospedantes	N/P	N/P	N/P	0.00	0.00	N/C	0.00	0.00	N/C
Control Químico	Superficie con aplicación terrestre	4,731	700	1,158	202.87	0.00	28.98	661.88	0.00	13.99
	Mezcla asperjada en forma terrestre	70,965	10,500	17,370	3,043.05	0.00	28.98	9,252.10	0.00	13.04
	Estaciones cebo instaladas	1,700	648	1,224	139.00	0.00	21.45	715.00	0.00	42.06
	Estaciones cebo recebadas	16,174	1,700	2,874	581.00	0.00	34.18	1,755.00	0.00	10.85
Seguimiento	Supervisiones	19	3	5	2.00	0.00	66.67	4.00	0.00	21.05
	Controles de calidad	60	6	18	6.00	0.00	100.00	18.00	0.00	30.00
Capacitación	Curso a Técnicos	3	0	0	0.00	0.00	N/C	0.00	0.00	0.00
	Pláticas a productores	14	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Divulgación	Calendarios	1,000	0	0	0.00	0.00	N/C	0.00	0.00	0.00
	Lonas	10	0	0	0.00	0.00	N/C	0.00	0.00	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	3	1.00	0.00	100.00	3.00	0.00	30.00
	Informes Financieros	10	1	3	1.00	0.00	100.00	3.00	0.00	30.00
					0.00			0.00		

Notas: En las acciones de Muestreo de Frutos, Control Mecánico, Control Químico, Seguimiento y Capacitación no se cumplió la meta debido a la falta de disponibilidad de recurso para la adquisición de materiales y servicios; las cuales se regularizarán en meses subsiguientes. En la acción de Control Químico, no aplica productores beneficiados ya que la superficie con aplicación terrestre corresponde al seguimiento de las detecciones y/o brotes en zonas marginales y/o aledañas a los huertos comerciales.

Concentrado Financiero

Acciones	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Trampeo	318,828.00	50,172.00	117,874.00	14,260.88	61,592.88	19.32	28.42	52.25
Diagnóstico	20,720.00	3,200.00	20,720.00	0.00	17,520.00	84.56	0.00	84.56
Muestreo de Frutos	229,257.00	30,210.00	88,765.00	27,410.00	73,930.00	32.25	90.73	83.29
Control Mecánico	194,621.00	27,360.00	56,191.00	10,960.00	28,980.00	14.89	40.06	51.57
Control Químico	953,175.00	345,170.00	506,241.00	40,570.00	105,734.00	11.09	11.75	20.89
Seguimiento	421,459.00	26,990.00	81,765.00	29,158.50	71,179.62	16.89	108.03	87.05
Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Divulgación	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Administración	144,564.00	2,765.00	29,009.00	4,645.00	14,480.00	10.02	167.99	49.92
Total	2,349,624.00	485,867.00	900,565.00	127,004.38	373,416.50	15.89	26.14	41.46

Nota: Los subejercicios en las acciones de acumulado al mes se debe a que no se ha ejercido en su totalidad el gasto debido a la falta de disponibilidad de recurso.

Campana contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero

Concentrado Físico
Barrenador del hueso

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado			
			Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance	
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	8,095.00	750.00	1,915.00	72.11	129	9.61	1,234.64	1,029	15.25	
	Sitios muestreados	Número	7,515	840	1,900	139		16.55	1,190		15.83	
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	61	6	17	0	0	0	11	45*	18	
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	0	0	0	N/C	0	0	N/C	
	Pláticas a productores	Número	51	6	8	1	39	17	4	165	8	
Divulgación	Folletos	Número	1,500	0	0	0	0	N/C	0	0	N/C	
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	3	1	0	100	3	0	30	
	Informes financieros	Número	10	1	3	1	0	100	3	0	30	
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	N/C	
Supervisión	Supervisión	Número	12	1	3	1	0	100	3	0	25	
							168			1,194		

Notas: Debido a la falta de disponibilidad de recursos no se realizaron las actividades al 100%.

Barrenador de ramas

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado			
			Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance	
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	8,270.00	750	2,090.00	72.11	129	9.61	1,407.97	1,261	17.03	
	Sitios muestreados	Número	7,775	840	2,160	139		16.55	1,455		18.71	
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	45	6	6	0	0	0.00	0	0	N/C	
Capacitación	Pláticas a productores	Número	17	4	4	0	0	0.00	0	0	N/C	
Divulgación	Pósters	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0	0	N/C	
							129			1,261		

Nota: Debido a la falta de disponibilidad de recursos no se realizaron las actividades al 100%.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del mes	Acumulado al Mes	Del mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	1,685,972.00	168,863.00	395,076.00	141,736.52	355,690.55	21.10	83.94	90.03
Control de focos de infestación	127,884.00	7,485.00	7,485.00	1,485.00	1,485.00	1.16	19.84	19.84
Capacitación	38,621.00	484.00	484.00	484.00	484.00	1.25	100.00	100.00
Divulgación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
SICAFI	83,900.00	4,890.00	24,670.00	4,503.00	23,471.99	27.98	92.09	95.14
Evaluación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	637,623.00	60,155.00	197,085.00	45,953.24	181,817.00	28.51	76.39	92.25
TOTAL	2,600,000.00	241,877.00	624,800.00	194,161.76	562,948.54	21.65	80.27	90.10

Nota: Los subejercicios en las acciones de acumulado al mes se debe a que no se ha ejercido en su totalidad el gasto debido a la falta de disponibilidad de recurso.

Manejo Fitosanitario del Maíz

Plagas Rizófagas

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	2,000	400.00	617.00	103.00	36	25.75	320.65	145	16.03
	Sitios Muestreados	Número	790	150	266	36		24.00	152.00		19.24
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	700	0.00	206.00	0.00	0	N/C	205.95	73	29.42
	Sitios Controlados	Número	262	0	80	0		N/C	80.00		30.53
Control Químico	Superficie Controlada	Hectáreas	544	544.00	544.00	30.00	9	5.51	30.00	9	5.51
	Sitios Controlados	Número	230	230	230	9		3.91	9.00		3.91
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	4	14	4	74	100.00	14.00	235	40.00
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
							119			462	

Nota: PB corresponde a productores beneficiados. Se realizó el Control Químico el cual consistió en el tratamiento a la semilla con Brigadier 20SD, excedente del ejercicio presupuestal 2011.

Carbón de la Espiga del Maíz

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	1,000	15	15.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
	Sitios Muestreados	Número	440	20	20.00	0		0.00	0.00		0.00
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	300	0	0.00	0.00	0	N/C	0.00	0	0.00
	Sitios Controlados	Número	140	0	0.00	0		N/C	0.00		0.00
Control Químico	Superficie Controlada	Hectáreas	350	257	350.00	133.00	27	51.75	226.75	70	64.79
	Sitios Controlados	Número	140	93	140.00	53		56.99	101.00		72.14
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	35	4	7.00	0	0	0.00	3.00	60	8.57
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	0.00	0	0	N/C	0.00	0	0.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	10	1	3.00	1	N/C	100.00	3.00	N/C	30.00
	Informes Financieros	Número	10	1	3.00	1	N/C	100.00	3.00	N/C	30.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0.00	0	N/C	N/C	0.00	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	3.00	1	N/C	100.00	3.00	N/C	30.00
							27			130	

Notas: PB corresponde a productores beneficiados. El control químico consistió en el tratamiento a la semilla de maíz con Tebuconazole + Thiram, el cual se tiene como excedente del ejercicio presupuestal 2011

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	1,077,539.00	72,322.00	208,902.00	74,741.00	198,621.00	18.43	103.34	95.08
Control Cultural	30,976.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Control Químico	157,940.00	157,940.00	157,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación	165,163.00	27,885.00	53,135.00	20,122.02	43,022.07	26.05	72.16	80.97
Divulgación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
SICAFI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	82,132.00	500.00	48,991.00	0.00	48,241.00	58.74	0.00	98.47
Evaluación								
Total	1,550,000.00	258,647.00	475,568.00	94,863.02	289,884.07	18.70	36.68	60.96

Notas: El sobrejercicio en la acción de muestreo en ejercido al mes se debe a que se regularizaron mantenimientos vehiculares. Los subejercicios en las acciones de acumulado al mes se debe a que no se ha ejercido en su totalidad el gasto debido a la falta de disponibilidad de recurso.

Manejo Fitosanitario del Nopal

Trips del Nopal

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	303.00	100	203.00	11.00	3	11.00	115.30	23	38.05
	Sitios muestreados	Número	80.00	30	50.00	3		10.00	23.00		28.75
Control químico	Superficie controlada	Hectáreas	85.00	30	50.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00
	Sitios controlados	Número	25.00	10	15.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00
							3			23	

Nota: PB corresponde a productores beneficiados. En la acción de control químico esta no se ha llevado a cabo debido al retraso en la radicación de recursos.

Engrosamiento del Cladodio

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	768.00	100.00	198.00	62.00	10	62.00	160.80	33	20.94
	Sitios muestreados	Número	223	30	54	10		33.33	34.00		15.25
Control cultural	Superficie controlada	Hectáreas	30	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
	Sitios controlados	Número	30	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
Capacitación	Pláticas a productores	Número	21	3	5	0	0	0.00	2.00	13	9.52
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	3	1	0	100.00	3.00	0	30.00
	Informes financieros	Número	10	1	3	1	0	100.00	3.00	0	30.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	3	1	0	100.00	3.00	0	30.00
							10			46	

Nota: PB corresponde a productores beneficiados. En la acción de capacitación no se cumplió la meta debido a que fueron pospuestas, estas serán realizadas en meses posteriores.

Cochinilla del Nopal

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie muestreada	Hectáreas	768.00	100.00	198	62.00	10	62.00	160.80	33	20.94
	Sitios muestreados	Número	223	30	54	10		33.33	34.00		15.25
Control químico	Superficie controlada	Hectáreas	40.00	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
	Sitios controlados	Número	10	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
							10			33	

Nota: PB corresponde a productores beneficiados.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	271,379.00	16,541.00	64,841.00	19,317.37	47,817.37	17.62	116.78	73.75
Control cultural	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Control químico	30,600.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	N/C	0.00
Capacitación	240,721.00	28,173.00	61,846.00	23,464.00	55,322.00	22.98	83.29	89.45
Divulgación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
SICAFI	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluación	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	114,400.00	1,690.00	5,070.00	861.48	3,134.46	2.74	50.98	61.82
Total	700,000.00	56,404.00	151,957.00	43,642.85	106,273.83	15.18	77.38	69.94

Notas: El sobrejercicio en la acción de muestreo en ejercicio al mes se debe a que se regularizaron adquisiciones de combustible. Los subejercicios en las acciones de acumulado al mes se debe a que no se ha ejercido en su totalidad el gasto debido a la falta de disponibilidad del recurso.

Campaña contra Malezas Reglamentadas

Concentrado Físico

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Exploración	Superficie explorada	Hectáreas	1,868.00	150.00	318.00	53.75	13	35.83	223.35	60	11.96
	Predios explorados	Número	614	50	114	17		34.00	81.00		13.19
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	426.00	50.00	106	55.00	11	110.00	111.50	19	26.17
	Predios muestreados	Número	160	20	34	12		60.00	26.00		16.25
Diagnóstico	Muestras	Número	2	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
Control de focos de infestación	Focos de infestación controlados	Número	100	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
Capacitación	Cursos a técnicos	Número	2	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
	Pláticas a productores	Número	35	4	8	2	20	50.00	6.00	72	17.14
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
SICAFI	Informes técnicos	Número	10	1	3	1	0	100.00	3.00	0	30.00
	Informes financieros	Número	10	1	3	1	0	100.00	3.00	0	30.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	10	1	3	1	0	100.00	3.00	0	30.00
							44			151	

Nota: PB corresponde a productores beneficiados. En la acción de exploración, muestreo, capacitación no se cumplió la meta debido al retraso en la radicación de recursos.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Exploración	123,399.00	25,309.00	88,773.00	20,835.60	49,647.60	40.23	82.32	55.93
Muestreo	60,584.00	800.00	1,200.00	0.00	129.00	0.21	0.00	10.75
Diagnóstico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Control de focos de infestación	140,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	330,119.00	22,120.00	80,800.00	27,243.36	65,763.36	19.92	123.16	81.39
Divulgación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
SICAFI	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluación	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	128,575.00	20,600.00	61,800.00	20,499.99	61,499.96	47.83	99.51	99.51
Total	800,000.00	78,829.00	242,573.00	68,578.95	177,039.92	22.13	87.00	72.98

Nota: Los subejercicios en las acciones de acumulado al mes se debe a que no se ha ejercido en su totalidad el gasto debido a la falta de disponibilidad de recurso.

Manejo Fitosanitario del Jitomate

Concentrado Físico

Paratrioza

Acción	Subacción	Meta			Del mes			Acumulado			
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Trampeo	Superficie Trampeada	Hectáreas	25	0	0	0		N/C	0		0.00
	Trampas Colocadas	Número	30	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Trampas Revisadas	Número	768	0	0	0		N/C	0		0.00
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	410	0	0	0		N/C	0		0.00
	Sitios Muestreados	Número	800	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Pláticas a Productores	Número	7	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
							0			0	

Cáncer Bacteriano

Acción	Subacción	Meta			Del mes			Acumulado			
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	480	0	0	0		N/C	0		0.00
	Sitios Muestreados	Número	910	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Control Cultural	Superficie Controlada	Hectáreas	360	0	0	0		N/C	0		0.00
	Sitios Controlados	Número	220	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Pláticas a Productores	Número	14	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Divulgación	Folletos	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
SICAFI	Informes Técnicos	Número	7	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Informes Financieros	Número	7	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Evaluación	Evaluación	Número	1	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Supervisión	Supervisión	Número	7	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
							0			0	

Nota: No se realizaron actividades debido a que la campaña inicia hasta el mes de junio del presente año

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	380,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Trampeo	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Control Cultural	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	102,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Divulgación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Evaluación	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C

Nota: No hubo gastos debido a que la campaña inicia hasta el mes de junio del presente año

Resumen del Presupuesto Programado del Ejercicio 2012, ejercido al mes de Mayo de 2012

Campaña	Presupuesto \$				Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado \$
	Programado	Radicado	Ejercido en el Mes	Ejercido Acumulado		
Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta	2,349,624.00	1,335,998.00	127,004.38	373,416.50	1,976,207.50	15.89
Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero	2,600,000.00	1,478,362.00	194,161.76	562,948.54	2,037,051.46	21.65
Manejo Fitosanitario del Maiz	1,550,000.00	881,331.00	94,863.02	289,884.07	1,260,115.93	18.70
Manejo Fitosanitario del Nopal	700,000.00	398,021.00	43,642.85	106,273.83	593,726.17	15.18
Campaña contra Malezas Reglamentadas	800,000.00	454,881.00	68,578.95	177,039.92	622,960.08	22.13
Manejo Fitosanitario del Jitomate	550,000.00	312,731.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
Total	8,549,624.00	4,861,324.00	528,250.96	1,509,562.86	7,040,061.14	17.66

Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta

Concentrado Físico.

Acciones/Actividades	Unidad de Medida	Meta			Del Mes		Acumulado al mes	
		Cantidad	Del Mes	Acumulado al mes	Realizado	% de Avance	Realizado	% de Avance
Trampeo	Trampas Instaladas	201	201	201	201	100.00	201	100.00
	Trampas Revisadas	4,422	603	1407	599	99.34	1,398	31.61
Seguimiento	Supervisiones	8	1	1	1	100.00	1	12.50
Capacitación	Curso a Técnicos	1	0	0	0	N/C	0	0.00
Administración	Informes Técnicos	10	1	3	1	100.00	3	30.00
	Informes Financieros	10	1	3	1	100.00	3	30.00

Concentrado Financiero.

Acciones	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Trampeo	335,000.00	28,547.00	158,708.00	32,576.55	75,078.43	22.41	114.12	47.31
Total	335,000.00	28,547.00	158,708.00	32,576.55	75,078.43	22.41	114.12	47.31

Notas: El sobreejercicio en la acción de trampeo en ejercido al mes se debe a que se regularizaron adquisiciones de combustible y mantenimientos vehiculares. El subejercicio en la acción de acumulado al mes se debe a que no se ha ejercido en su totalidad el gasto debido a la falta de disponibilidad de recurso.

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Concentrado Físico

Palomilla Marrón de la Manzana (*Epiphyas postvittana*)

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	420	50	70	16.0000	4	32.00	16.0000	4	3.81
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	4	4	0		0.00	0		0.00
	Trampas Instaladas	Número	40	40	40	0	0	0.00	0	0	0.00
	Revisiones programadas	Número	1,360	200	200	0		0.00	0		0.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	5	7	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Pláticas a Productores	Número	8	1	1	0	0	0.00	0	0	0.00
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Posters	Número	100	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	2	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
							4			4	

Nota: En la acción de área de exploración no se cumplió la meta, debido a que el recurso se libero a finales del presente mes. En la acción de trampeo no se realizó actividad ya que el material esta por adquirirse. Las acciones de capacitación y supervisión se regularizará el próximo mes.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	336,425.00	17,550.00	24,675.00	17,550.00	17,550.00	5.22	100.00	71.12
Ruta de Trampeo	103,016.00	8,760.00	13,140.00	8,760.00	8,760.00	8.50	100.00	66.67
Capacitación	20,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Divulgación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	41,000.00	19,500.00	39,000.00	19,500.00	39,000.00	95.12	100.00	100.00
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	507,378.00	45,810.00	76,815.00	45,810.00	65,310.00	12.87	100.00	85.02

Palomilla Oriental de la Fruta (*Grapholita molesta*)

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	420	50	70	16.0000	4	32.00	16.0000	4	3.81
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	4	4	0		0.00	0		0.00
	Trampas Instaladas	Número	40	40	40	0	0	0.00	0	0	0.00
	Revisiones programadas	Número	1,360	200	200	0		0.00	0		0.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	5	7	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
Diagnósticos	Muestras	Número	10	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Platicas a Productores	Número	8	1	1	0	0	0.00	0	0	0.00
Divulgación	Trípticos	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Posters	Número	100	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	2	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	2	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
							4			4	

Nota: En la acción de área de exploración no se cumplió la meta, debido a que el recurso se libero a finales del presente mes. En la acción de trampeo no se realizó actividad ya que el material esta por adquirirse. Las acciones de capacitación y supervisión se regularizarán el próximo mes.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	58,900.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ruta de Trampeo	53,160.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación	65,750.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	29.66	100.00	100.00
Divulgación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	29,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	213,521.00	42,510.00	42,510.00	19,500.00	19,500.00	9.13	45.87	45.87

Mosca del Vinagre de Alas Manchadas (*Drosophila suzukii*)

Acción	Subacción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	420	50	70	24.3000	8	48.60	24.3000	8	5.79
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	4	4	4	0		0.00	0.00		0.00
	Trampas Instaladas	Número	40	40	40	0	0	0.00	0.00	0	0.00
	Revisiones programadas	Número	1,320	200	200	0		0.00	0.00		0.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	36	5	7	0	N/C	0.00	0.00	N/C	0.00
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
Capacitación	Platicas a Productores	Número	8	1	1	0	0	0.00	0.00	0	0.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	0	0	0	N/C	0.00	0	0.00
	Posters	Número	100	0	0	0	N/C	N/C	0.00	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0.00	N/C	0.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0.00	N/C	0.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	2	0	N/C	0.00	0.00	N/C	0.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0.00	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0.00	N/C	0.00
							8			8	

Nota: En la acción de área de exploración no se cumplió la meta, debido a que el recurso se libero a finales del presente mes. En la acción de trampeo no se realizó actividad ya que el material esta por adquirirse. Las acciones de capacitación y supervisión se regularizarán el próximo mes.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	247,650.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	1.33	100.00	100.00
Ruta de Trampeo	107,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	52,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Divulgación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	474,750.00	3,300.00	3300.00	3,300.00	3,300.00	0.70	100.00	100.00

Palomilla del Tomate (*Tuta absoluta*)

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Área de Exploración	Superficie Programada	Hectáreas	810	100	120	18.1600	21	18.16	18.1600	21	2.24
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	Número	5	5	5	0		0.00	0		0.00
	Trampas Instaladas	Número	50	50	50	0	0	0.00	0	0	0.00
	Revisiones programadas	Número	1,700	250	250	0		0.00	0		0.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	38	5	9	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
Diagnósticos	Muestras	Número	15	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Cursos a Técnicos	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Platicas a Productores	Número	9	1	2	0	0	0.00	0	0	0.00
Divulgación	Tripticos	Número	3,000	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
	Posters	Número	200	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por OASV	Número	9	1	2	0	N/C	0.00	0	N/C	0.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
							21			21	

Nota: En la acción de área de exploración no se cumplió la meta, debido a que el recurso se libero a finales del presente mes. En la acción de trampeo no se realizó actividad ya que el material esta por adquirirse. Las acciones de capacitación y supervisión se regularizarán el próximo mes.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Área de Exploración	278,800.00	3,300.00	3,300.00	3,285.70	3,285.70	1.18	99.57	99.57
Ruta de Trampeo	145,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Divulgación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	633,310.00	3,300.00	3,300.00	3,285.70	3,285.70	0.52	99.57	99.57

Carbón Parcial del Trigo (*Tilletia indica*)

Acción	Subacción	Unidad de medida	Meta			Del mes			Acumulado		
			Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Muestreo	Superficie Muestreada	Hectáreas	800	0	0	0.0000	0	N/C	0.0000	0	0.00
	Centros de Acopio Muestreados	Número	10	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
SCOPE	Informes Cargados al Sistema	Número	11	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Diagnósticos	Muestras	Número	40	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Capacitación	Platicas a Productores	Número	5	0	0	0	0	N/C	0	0	0.00
Divulgación	Tripticos	Número	1,000	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Posters	Número	200	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Supervisión	Supervisión DGSV	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Supervisión por OASV	Número	3	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
	Evaluación por Instancia Autorizada	Número	1	0	0	0	N/C	N/C	0	N/C	0.00
							0		0		0

Nota: No se realizaron actividades debido a que durante el presente mes no se programo meta.

Concentrado Financiero

Acción	Presupuesto Programado \$			Presupuesto Ejercido \$		Porcentaje Ejercido		
	Global	Del Mes	Acumulado al Mes	Del Mes	Acumulado al Mes	Global	Del Mes	Acumulado al mes
Muestreo	50,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Diagnóstico	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Divulgación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Supervisión	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Evaluación	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C
Total	99,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C

Perfil de Peligro Fitosanitario

Plaga	Acción	Meta				Del mes			Acumulado		
		Unidad de medida	Meta	Del mes	Acumulado al mes	Realizado	PB	% avance	Realizado	PB	% avance
Nemátodo Agallador de la Papa (<i>Meloidogyne chitwoodii</i>)	Muestreo	Número	25	3	3	0	0	0.00	0	0	0.00
Nemátodo Dorado de la Papa (<i>Globodera rostochiensis</i>)	Muestreo	Número	25	3	3	0	0	0.00	0	0	0.00
Nemátodo de la Pudrición de la Papa (<i>Ditylenchus destructor</i>)	Muestreo	Número	25	3	3	0	0	0.00	0	0	0.00
Nemátodo del Tallo (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Muestreo	Número	25	3	3	0	0	0.00	0	0	0.00
Nemátodo del Quiste blanco (<i>Globodera pallida</i>)	Muestreo	Número	25	3	3	0	0	0.00	0	0	0.00
						0			0		

Notas: La acción de perfil de peligro fitosanitario está enfocada a aquellas plagas reglamentadas que representen un riesgo fitosanitario y consiste en el envío de muestras al laboratorio del Centro Nacional de Referencia, con la finalidad de generar información inicial básica que permita definir el estatus fitosanitario correspondiente a cada plaga. La meta programada se regularizará el próximo mes.

**Resumen del Presupuesto Programado del Ejercicio 2012,
ejercido al mes de Mayo de 2012**

Campaña	Presupuesto \$				Saldo Sobre lo Programado \$	Porcentaje Sobre Ejercido Acumulado \$
	Programado	Radicado	Ejercido en el Mes	Ejercido Acumulado		
Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta	335,000.00	335,000.00	32,576.55	75,078.43	259,921.57	22.41
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	1,978,819.00	1,978,819.00	71,895.70	91,395.70	1,887,423.30	4.62
Total	2,313,819.00	2,313,819.00	104,472.25	166,474.13	2,147,344.87	7.19

4.- Análisis y Dictamen.

Análisis:

Por parte de los integrantes de la Subcomisión, se observo en el informe físico-financiero lo siguiente: La información presentada corresponde al mes de Mayo de 2012 del ejercicio presupuestal 2012.

Dictamen:

Se aprueba por los integrantes de la Subcomisión, el informe físico-financiero presentado por el CESAVEM.

5.- Propuesta de Acuerdos.

SOLICITUDES Y PROPUESTAS QUE PRESENTA EL PRESIDENTE DEL CESAVEM C. RICARDO SANCHEZ VELAZQUEZ, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN CORRESPONDIENTE, POR PARTE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SANIDAD E INOCUIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 08 DE JUNIO DE 2012.

Solicitudes:

1.- Solicita: Autorización para ejecutar los recursos que se tienen programados en las campañas y/o programas Fitosanitarios y de inocuidad del ejercicio 2012, indistintamente del origen del aportante Federal o Estatal, con el fin de continuar con la operación de las Campañas Fitosanitarias, ya que de no contar con dicho recurso se dejarían de realizar las acciones que se tienen establecidas en los planes de trabajo de las campañas y/o programas, lo que pondría en riesgo los avances de los estatus fitosanitarios, como por ejemplo la zona de baja prevalencia de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, la zona libre de barrenador del hueso de la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero y la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. Así mismo, el incumplimiento de los objetivos y metas de las campañas de prioridad estatal lo que podría implicar el incremento de los niveles de infestación de plagas y/o enfermedades, tal es el caso de las campañas Manejo Fitosanitario del Maíz, Manejo Fitosanitario del Jitomate, Manejo Fitosanitario del Nopal, Campaña contra Malezas Reglamentadas.

2.- Informa: Que los programas de trabajo de las Campañas Plagas Reglamentadas del Aguacatero, Malezas Reglamentadas, Manejo Fitosanitario del Maíz, Manejo Fitosanitario del Jitomate, Manejo Fitosanitario del Nopal e Inocuidad Agrícola, no se encuentran validados, para su ejercicio 2012 y los programas de trabajo de la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria ejercicio 2012, ya se encuentran validados y firmados por la Dirección General de Sanidad Vegetal.

3.- Informa: Que ya se tienen los resultados para ocupar las Plazas de Profesional Fitosanitario y Auxiliar de Campo, para las Campañas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria y la Campaña del Manejo Fitosanitario del Jitomate, quedando como a continuación se describe:

NOMBRE	CALIFICACIÓN	CAMPAÑA	Plaza
Perfecto Núñez Villavicencio	82.8	Manejo Fitosanitario del Jitomate	Profesional Fitosanitario
María Veneranda Estrada Hernández	72.4	Manejo Fitosanitario del Jitomate	Profesional Fitosanitario
Melitón Ramírez Gómez	55.8	Manejo Fitosanitario del Jitomate	Profesional Fitosanitario
Ing. María Veneranda Estrada Hernández	7.2	Manejo Fitosanitario del Jitomate	Auxiliar de Campo
Melitón Ramírez Gómez	9.3	Manejo Fitosanitario del Jitomate	Auxiliar de Campo
Ing. Celestino Enríquez Lorenzo	8.7	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria	Auxiliar de Campo

Señalando que aún no se conocen los resultados de los exámenes, de los aspirantes que presentaron examen para ocupar la plaza de un Profesional Fitosanitario de la Campaña Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. Por lo anterior y en cuanto la Dirección General de Sanidad Vegetal, emita el resultado se solicitará el apoyo de los Representantes Federal y Estatal, para llevar a cabo la entrevista, a fin de cumplir con el proceso y realizar la contratación del personal.

4.- Informa: de la situación del expediente de las Zonas Agroecológicas de Coatepec Harinas y Temascaltepec, libres de barrenadores del Hueso del Aguacate; al respecto la Dirección General de Sanidad Vegetal, indica que tomando en cuenta las medidas fitosanitarias que deben implementarse, para la protección de la zona libre es necesario que los resultados de las acciones, así como la solicitud de mejora de status fitosanitario sean consideradas a nivel municipio, por lo que reitera la importancia de continuar implementando la estrategia operativa con la finalidad de tener un mayor impacto en la Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero.

6.- Asuntos Generales.

1.- En respuesta al punto número uno de las propuestas de acuerdo que se presentan en esta Reunión, se hace la observación que se tomara un solo acuerdo por parte de los integrantes de la CTSIEM para aplicarlo a los tres Organismos Auxiliares (CFPEM, CESAEM, CSAEM).

2.- Se anexa el calendario de Supervisiones a las Juntas Locales de Sanidad Vegetal 2012.

Anexo 1

Calendario de Supervisiones de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal 2012

Fecha	JLSV	Campañas a Supervisar
19/06/2012	Atlacomulco	Vigilancia Epidemiológica, Malezas Reglamentadas, Manejo Fitosanitario del Maíz, Inocuidad Agrícola.
21/06/2012	Zumpango	Malezas Reglamentadas, Manejo Fitosanitario del Nopal.
26/06/2012	Valle de Bravo	Vigilancia Epidemiológica, Plagas Reglamentadas del Aguacatero, Inocuidad Agrícola.
28/06/2012	Coatepec Harinas	Moscas de la Fruta, Manejo Fitosanitario del Jitomate, Inocuidad Agrícola.
03/07/2012	Tejupilco	Moscas de la Fruta, Manejo Fitosanitario del Maíz.
10/07/2012	Toluca	Moscas de la Fruta, Manejo Fitosanitario del Maíz.

Siendo las 14:00 hrs. del 08 de Junio de 2012 se da por concluida la Sesión de la Subcomisión Técnica de Sanidad Vegetal del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Estado de México, correspondiente al mes de Mayo de 2012.

FIRMAS

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



**MVZ. VICTORIANO LUÍS ZEPEDA ESPINOZA
DIRECTOR DE SANIDAD AGROPECUARIA**

**POR LA FEDERACION SAGARPA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**



**ING. OCTAVIO BARAY TERRAZAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBDELEGACIÓN AGROPECUARIA**


VOCALES

POR LA SEDAGRO



**ING. MARIO ÁLVAREZ SALGADO
SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y SERVICIOS
TÉCNICOS AGRÍCOLAS, SUPLENTE DEL
ING. JOSÉ RUBÉN DÁVILA MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA**

POR LA SAGARPA



**M.V.Z. FERNANDO VERGARA DOMÍNGUEZ
JEFE DE FOMENTO PESQUERO DE LA
SUBDELEGACIÓN DE PESCA**



**MVZ. ALEJANDRO ORTIZ OROPEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN PECUARIA
SUPLENTE DEL MVZ. EDUARDO PIO V
ÁNGELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL
PECUARIO**




**MVZ. VICTOR-ERNESTO GARCÍA TORRES
JEFE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
PECUARIO Y SALUD ANIMAL**

POR EL COMITÉ




**C. RICARDO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
PRESIDENTE INTERINO DEL COMITÉ
ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL
ESTADO DE MÉXICO**

INVITADO PERMANENTE



**LIC. SERGIO HUGO MOLINA JIMÉNEZ
SUPLENTE DEL LIC. FEDERICO MARIO RUIZ
SÁNCHEZ JEFE DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

ASISTENTES A LA REUNION (APOYO TÉCNICO).

NOMBRE/CARGO	FIRMA
Ing. Tiburcio de la Cruz Demecia. Personal de apoyo Dirección de Sanidad Agropecuaria. SEDAGRO.	
MVZ. Jesús Andrés Monteagudo Hernández. Personal de apoyo Dirección de Sanidad Agropecuaria SEDAGRO.	