

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS "ISSEM YM".

Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículos 12.19 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 21 al 25 de su Reglamento, así como en lo establecido en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 7 de junio de 2013. Siendo las 17:00 horas del día 9 de abril de 2015, en la Sala de Consejo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sito en Avenida Hidalgo poniente N° 600, 12° piso, colonia La Merced, Toluca, México; se reunieron los C.C. Lic. Delfino Reyes Paredes, Director General del ISSEMYM y Presidente; L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, Coordinador de Administración y Secretario Ejecutivo; José Luis Bautista López, Subdirector de Obras y Mantenimiento y Secretario Técnico; L.A.F. Maura Annette Gutiérrez Cedillo, Coordinadora de Finanzas y Vocal; Dr. Lino González Huidobro, Director de Atención a la Salud, en representación del Coordinador de Servicios de Salud y Vocal; L.A.H.T. María Carolina Gómez Otero Aguirre, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal; Mtro. Gustavo Eliú Hernández Arriaga, Subdirector Técnico Normativo, en representación del titular de la Unidad Jurídica y Consultiva e Invitado Permanente; Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno e Invitado Permanente; Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, Jefe del Departamento de Proyectos y Obras y Ponente; P. Arq. Arturo Eliseo Velasco Míreles, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Asesor y la Mtra. Alma Rosa González Díaz, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; con el propósito de llevar a cabo bajo convocatoria, la Primera Reunión Ordinaria del ejercicio 2015 del Comité Interno de Obra Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Se inició la reunión con la participación del L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, quien dio la bienvenida cediendo la palabra a José Luis Bautista López, Secretario Técnico del Comité.

1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

José Luis Bautista López, después de revisar el registro de asistencia informó al L. en D. Luis Ángel Servín Trejo la existencia de Quórum Legal para llevar a cabo la reunión.

2. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo, presentó ante el Comité el orden de día, el cual fue aprobado por unanimidad quedando como sigue:

1. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.
3. ENTREGA DE NOMBRAMIENTO AL NUEVO MIEMBRO DEL COMITÉ.
4. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 2015.
5. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA REUNIONES ORDINARIAS 2014.
6. AVANCES AL PROGRAMA DE OBRA 2014.
7. MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA 2015.
8. ASUNTOS GENERALES.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

2015 "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

3. ENTREGA DE NOMBRAMIENTO AL NUEVO MIEMBRO DEL COMITÉ.

El Lic. Delfino Reyes Paredes, Presidente del Comité, tuvo a bien firmar y hacer entrega a la L.A.H.T. María Carolina Gómez Otero Aguirre, Coordinadora de Prestaciones y Seguridad Social el nombramiento como VOCAL del Comité.

4. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 2015.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, Secretario Ejecutivo, presentó la propuesta del Calendario de Reuniones Ordinarias para el ejercicio 2015, mismo que fue aprobado por unanimidad, quedando como sigue:

NÚMERO DE REUNIÓN	MES	DÍA	HORA DE LA REUNIÓN
PRIMERA	ABRIL	9	17:00 HORAS
SEGUNDA	JULIO	9	17:00 HORAS
TERCERA	OCTUBRE	8	17:00 HORAS
CUARTA	DICIEMBRE	10	17:00 HORAS

5. INFORME DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA REUNIONES ORDINARIAS 2014.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó a José Luis Bautista López, informar el seguimiento de acuerdos de la Primera, Segunda y Tercera Reuniones Ordinarias 2014, quien da lectura, de acuerdo a lo siguiente:

ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/1aO/14	Respecto a la búsqueda de predios para la construcción de las unidades correspondientes a las acciones de gobierno, la Subdirección de Obras y Mantenimiento propone buscar alternativas (Destinar recurso para la adquisición de inmuebles).	Respecto al predio para la clínica de consulta externa "B" Atizapán de Zaragoza.- Mediante sesión ordinaria número 1669 del H. Consejo Directivo de fecha 25 de marzo del 2015, se dictaminó el acuerdo 007, donde se aprueba la modificación al Programa de Obra 2015, que contempla llevar a cabo la Adquisición del terreno y la primera etapa de la construcción de la clínica.	Cumplido Contenido en el ACU01/2aO/14
		Respecto al predio para la construcción de la Clínica de Consulta Externa Cuautitlán Izcalli.- La Unidad Jurídica y Consultiva del ISSEMYM, en coordinación con el Gobierno del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, remitió expediente de regularización del inmueble que se pretende donar al Instituto, ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México para la realización de iniciativa de decreto de desincorporación del bien del dominio público.	Cumplido Contenido en el ACU01/2aO/14

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



ACU01/1aO/14		En lo que se refiere al predio para la construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl.- En fecha 3 de marzo se reiteró la solicitud de donación del predio propiedad del Gobierno del Estado de México a la Dirección General de Recursos Materiales, anexando para tal efecto la documentación solicitada por la dependencia para la integración del expediente correspondiente.	Cumplido Contenido en el ACU01/2aO/14
ACU03/1aO/14	Respecto a la rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Gleza Construcciones, S.A. de C.V., el Contralor Interno sugiere que la Unidad Jurídica es el ente responsable de realizar los trámites necesarios para la disposición del inmueble y resolver de manera pronta el asunto de la invasión.	En reunión de trabajo con la Subdirección de Obras y Mantenimiento, la Unidad Jurídica y Consultiva informó que se interpuso un nuevo amparo por parte de los actores de la invasión al inmueble, por lo que se detuvo la carpeta de investigación y a su vez el procedimiento de rescisión administrativa, ya que está supeditado a los resultados de dicha investigación.	Cumplido Contenido en el ACU02/2aO/14
ACU04/1aO/14	Dar continuidad a las rescisiones administrativas de las obras del sur que se tiene con la empresa Gleza Construcciones, S.A. de C.V. se requiere dar celeridad a los trámites de rescisión.	La Unidad Jurídica y Consultiva del ISSEMYM informó que se emitirá en breve la Garantía de Audiencia de ley a la empresa contratista.	En proceso.

ACUERDOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/2aO/14	El Lic. Delfino Reyes Paredes solicitará a la Secretaría de Finanzas predios para la construcción de las clínicas de Cuautitlán Izcalli y el Hospital Regional Nezahualcóyotl. Asimismo, la Coordinación de Administración deberá dar continuidad a la obtención de predios en Atizapán de Zaragoza y Tultitlán por parte de la Subdirección de Obras y Mantenimiento y el representante de la Coordinación de Servicios de Salud.	En lo que se refiere al predio para la construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl.- En fecha 3 de marzo se reiteró la solicitud de donación del predio propiedad del Gobierno del Estado de México a la Dirección General de Recursos Materiales, anexando para tal efecto la documentación solicitada por la dependencia para la integración del expediente correspondiente.	En proceso
		Respecto al predio de Cuautitlán Izcalli.- La Unidad Jurídica y Consultiva del ISSEMYM, en coordinación con el Gobierno del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, remitió expediente de regularización del inmueble que se pretende donar al Instituto, ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México para la realización de iniciativa de decreto de desincorporación del bien del dominio público.	En proceso.
		Respecto al predio para la clínica de consulta externa "B" Atizapán de Zaragoza.- Mediante sesión ordinaria número 1669 del H. Consejo Directivo de fecha 25 de marzo del 2015, se dictaminó el acuerdo 007, donde se aprueba la	En proceso



		modificación al Programa de Obra 2015, que contempla llevar a cabo la adquisición del terreno y la primera etapa de la construcción de la clínica.	
ACU02/2aO/14	La Unidad Jurídica y Consultiva deberá brindar apoyo a la Subdirección de Obras y Mantenimiento durante el procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V.	En reunión de trabajo con la Subdirección de Obras y Mantenimiento, la Unidad Jurídica y Consultiva informó que se interpuso un nuevo amparo por parte de los actores de la invasión al inmueble, por lo que se detuvo la carpeta de investigación y a su vez el procedimiento de rescisión administrativa; ya que está supeditado a los resultados de dicha investigación.	En proceso
ACU03/2aO/14	Debido a la falta de predios para la construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl y la Clínica Regional Cuautitlán Izcalli, se requiere analizar la posibilidad de dar atención a las Acciones de Gobierno como fueron establecidas; AGM-0506 "MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL ISSEMYM DE NEZAHUALCÓYOTL" Y AGM-0259 "MODERNIZACIÓN DE LA CLÍNICA REGIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI DEL ISSEMYM"; si fuera el caso deberán realizarse las adecuaciones pertinentes al Programa de Obra 2014 y someterlas a la aprobación del Consejo Directivo.	Respecto a la acción gubernamental número AGM-0506 "Modernización del Hospital Regional del ISSEMYM de Nezahualcóyotl", se llevan a cabo los trabajos de Rehabilitación de Áreas interiores del Área de Hospitalización y Consulta Externa en el Hospital Regional Nezahualcóyotl, bajo el amparo del contrato número CO/057/2014, los cuales tienen un avance físico del 30% al 31 de marzo. En lo que se refiere a la acción gubernamental número AGM-0259 "Modernización de la Clínica Regional Cuautitlán Izcalli del ISSEMYM", se encuentran en proceso los trabajos de Modernización y Ampliación, bajo el amparo del contrato número CO/027/2014, los cuales tiene un avance físico del 60% al 31 de marzo.	Cumplido
ACU04/2aO/14	Dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores.	Se da continuidad a los trámites para llevar a cabo los cierres financieros.	En proceso.

1. Respecto al acuerdo número ACU01/2aO/14, en particular a lo que se refiere a la Clínica de Consulta Externa de Atizapán de Zaragoza, el L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, comentó que el recurso asignado en el Programa de Obra 2015, está destinado para la compra del predio y el proyecto técnico constructivo, y que deberá solicitarse la asignación de recurso para la primera etapa constructiva.
2. En lo que se refiere al acuerdo número ACU02/2aO/14, relativo a la rescisión administrativa del contrato de obra para la construcción de la Clínica de Ecatepec Norte, suscrito con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V., el Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno e Invitado Permanente, comentó la necesidad de concluir el procedimiento a la brevedad, independientemente al proceso jurídico instaurado por la invasión.

El Lic. Delfino Reyes Paredes, Director General del ISSEMYM y Presidente del Comité instruyó a la Unidad Jurídica y Consultiva, así como a la Subdirección de Obras y Mantenimiento, a fin de que definan en conjunto con la empresa Glezsa Construcciones, S.A. de C.V. el cierre de las obligaciones contractuales, apoyándose de ser necesario con la Unidad de Contraloría Interna.



3. Respecto al acuerdo número ACU03/2aO/14, en particular a la Acción número AGM-0506 "MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL ISSEMYM DE NEZAHUALCÓYOTL y AGM-0505 "CONSTRUIR Y EQUIPAR LA CLÍNICA REGIONAL DE CONSULTA EXTERNA DEL ISSEMYM", se comentó la posibilidad de llevar a cabo la construcción de un Hospital Regional de 40 camas, el cual se podrá realizar en tres etapas constructivas, contemplando llevar a cabo la primera en el presente año, con la construcción del área de consulta externa.

El Lic. Delfino Reyes Paredes, instruyó a la Mtra. Alma Rosa González Díaz, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, que lleve a cabo el cambio de las Acciones de Gobierno ante la Secretaría Técnica del Gabinete y a su vez se vea la posibilidad de que se aplique más recurso a dicha obra en el capítulo 6000.

Así mismo, instruyó a la Subdirección de Obras y Mantenimiento a que se realice una proyección presupuestal en base a las etapas constructivas de un hospital de 40 camas.

José Luis Bautista López, indicó la necesidad de que la Coordinación de Servicios de Salud proporcione a la Subdirección de Obras y Mantenimiento los programas arquitectónicos, a fin de que se contrate la realización de los proyectos técnico constructivos por parte de dicha Subdirección, incluyendo el anteproyecto del Hospital Regional Nezahualcóyotl.

4. En lo que se refiere al acuerdo número ACU04/2aO/14 relativo a dar seguimiento a los cierres financieros de contratos de obra de ejercicios anteriores, José Luis Bautista López, informó que ya se tiene un avance del 75 % en el cierre financiero de contratos de ejercicios anteriores, seguimiento que se ha llevado a cabo en forma conjunta con personal de la Coordinación de Finanzas, esperando concluir en la fecha programada por esta Coordinación.

5. La LAF. Maura Annette Gutiérrez Cedillo, comenta la necesidad de finiquitar antes del mes de junio los contratos del 2014 y ejercicios anteriores que estén adefados, al respecto José Luis Bautista López, comentó que se tiene contemplado llevar a cabo el 80% de los cierres financieros de los contratos de obra y servicios relacionados, a finales del mes de mayo, el 20% restante, se llevará a cabo en diciembre del presente año, por la naturaleza de las obras.

ACUERDOS DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2014.

Número de acuerdo	Acuerdo	Seguimiento	Estatus
ACU01/3aO/14	Que la Subdirección de Obras y Mantenimiento, de continuidad a los procedimientos de adjudicación de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra 2014.	Se adjudicaron las siguientes obras y acciones: 1. CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" TULTITLAN. AGM-0903. 2. MODERNIZACIÓN DE LA CLÍNICA REGIONAL CUAUTITLÁN IZCALLI. AGM-0259. 3. CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA EN EL CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL ISSEMYM. 4. CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL ATLACOMULCO (BARDA PERIMETRAL) (CONSTRUCCIÓN DE 60 CAMAS, PROYECTO DE 90 CAMAS).	Cumplido



		<p>5. AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DEL CENTRO MÉDICO TOLUCA.</p> <p>6. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA EN EL CENTRO MÉDICO ECATEPEC (PROYECTO EJECUTIVO).</p> <p>7. AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS DEL CENTRO MÉDICO ECATEPEC. (PROYECTO EJECUTIVO).</p> <p>8. AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DE FARMACIA EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA AMECAMECA.</p> <p>9. CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL. (PROYECTO EJECUTIVO).</p> <p>10. AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ENCAMADOS DE LA UNIDAD CORONARIA CON 4 CAMAS ADICIONALES Y REUBICACIÓN DE EL ÁREA DE VACUNACIÓN CENTRO MEDICO TOLUCA.</p> <p>En lo que se refiere a la Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza (Adquisición del Terreno y Proyecto Técnico Constructivo).- No se llevó a cabo debido a que no se encontró un terreno apto para la construcción (AGM-0107).</p> <p>Relativo con la "Modernización del Hospital Regional Nezahualcóyotl", esta acción se lleva a cabo con recursos de la partida 3000 mediante el contrato de obra número CO/057/2014 (AGM-0506).</p>	
--	--	---	--

6. AVANCES AL PROGRAMA DE OBRA 2014.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó a José Luis Bautista López, dar lectura a los avances del Programa de Obra 2014, de acuerdo a lo siguiente:

	ACCIÓN / OBRA	MONTO	AVANCE
1.	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" ATIZAPÁN DE ZARAGOZA (ADQUISICIÓN DE TERRENO Y PROYECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO).	\$30'700,000.00	No se ejerció el recurso destinado debido a que no se encontró un predio técnicamente factible para la construcción.
2.	MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL NEZAHUALCÓYOTL.	\$28'000,000.00	No se ejerció el recurso debido a que se consideró que por las condiciones físicas del inmueble, no sería factible. Se destinó recurso del capítulo 3000 para la ejecución de los trabajos de Rehabilitación de Áreas interiores del Área de Hospitalización y Consulta Externa en el Hospital Regional Nezahualcóyotl, bajo el amparo del contrato número CO/057/2014, por un monto de \$4'633,873.96, los cuales tienen un avance físico del 30% al 31 de marzo de 2015.
3.	CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA "B" TULTITLAN. AGM-0903	\$50'000,000.00	Se tiene un avance físico del 6.5 % en la construcción de la clínica, al 31 de marzo de 2015.
4.	MODERNIZACIÓN DE LA CLÍNICA REGIONAL CUAUTITLÁN IZCALLI. AGM-0259	\$8'000,000.00	Se tiene un avance físico del 60 % en los trabajos de ampliación y modernización de la clínica, al 31 de marzo de 2015.




5.	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA EN EL CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL ISSEMYM.	\$8'300,000.00	Se tiene un avance físico del 40 % en la obra, al 31 de marzo de 2015.
6.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL ATLACOMULCO (BARDA PERIMETRAL). (CONSTRUCCIÓN DE 60 CAMAS, PROYECTO DE 90 CAMAS). AGM-0113	\$8'000,000.00	El avance físico es del 20 % de obra, al 31 de marzo de 2015.
7.	AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DEL CENTRO MÉDICO TOLUCA.	\$10'000,000.00	Se tiene un avance físico del 45 %, al 31 de marzo de 2015
8.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA EN EL CENTRO MÉDICO ECATEPEC (PROYECTO EJECUTIVO).	\$2'000,000.00	El avance físico de los trabajos del proyecto es de 25 %, al 31 de marzo de 2015.
9.	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS DEL CENTRO MÉDICO ECATEPEC. (PROYECTO EJECUTIVO).	\$2'000,000.00	El avance físico de los trabajos del proyecto es de 95 %, al 31 de marzo de 2015.
10.	AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DE FARMACIA EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA AMECAMECA.	\$3'000,000.00	Se tiene un avance físico del 80 %, al 31 de marzo de 2015.
11.	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL. (PROYECTO EJECUTIVO)	\$2'000,000.00	El avance físico de los trabajos del proyecto es de 95 %, al 31 de marzo de 2015.
12.	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ENCAMADOS DE LA UNIDAD CORONARIA CON 4 CAMAS ADICIONALES Y REUBICACIÓN DE EL ÁREA DE VACUNACIÓN CENTRO MEDICO TOLUCA.	\$10'000,000.00	La obra tiene un avance del 60 %, al 31 de marzo de 2015.

7. MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA 2015.

El L. en D. Luis Ángel Servín Trejo, solicitó al Ponente del Comité Arq. Martín de Jesús Plata Jiménez, que diera lectura a la modificación al Programa de Obra 2015.

Programa de Obra 2015, aprobado por el H. Consejo Directivo mediante acuerdo número ISSEMYM/1669/007:

No.	ACCIÓN/OBRA	MONTO	OBSERVACIONES
1.	Ampliación del Área de Hemodiálisis del Centro Médico Ecatepec.	\$10'000,000	Se cuenta con proyecto ejecutivo.
2.	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza (AGM-0107), (Adquisición de terreno y Construcción, Primera Etapa).	\$25'000,000	Adquisición de terreno y construcción de la obra.
3.	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Nezahualcóyotl.	\$50'000,000	Esta obra se vincula a la Acción Gubernamental número (AGM-0505).
4.	Modernización de la Clínica Regional de Cuautitlán Izcalli del ISSEMYM (Terminación). AGM-0259.	\$2'000,000	Obra en proceso, iniciada a través del Programa de Obra 2014.
5.	Construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea en el Centro Oncológico Estatal (Segunda Etapa).	\$8'000,000	Obra en proceso, iniciada a través del Programa de Obra 2014.



2015 "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

6.	Ampliación del Almacén de Farmacia en la Clínica de Consulta Externa Amecameca (Terminación).	\$500,000	Obra en proceso, iniciada a través del Programa de Obra 2014.
	SUMA:	\$95'500,000	

Por lo anterior, se somete a consideración y aprobación del Comité Interno de Obra Pública la modificación a los alcances del Programa de Obra 2015, quedando de la siguiente manera:

No.	ACCIÓN/OBRA	MONTO	OBSERVACIONES	MODIFICACIÓN (ESTATUS).
1.	Ampliación del Área de Hemodiálisis del Centro Médico Ecatepec.	\$10'000,000	Se cuenta con proyecto ejecutivo.	Se iniciará de procedimiento respectivo de contratación.
2.	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza (AGM-0107).	\$25'000,000	Adquisición de terreno.	El recurso se destinará únicamente a la adquisición del terreno.
3.	Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Nezahualcóyotl.	\$50'000,000	Esta obra se vincula a la Acción Gubernamental número (AGM-0505).	Se iniciará de procedimiento respectivo de contratación.
4.	Modernización de la Clínica Regional de Cuautitlán Izcalli del ISSEMAYM (Terminación). AGM-0259.	\$2'000,000	Obra en proceso, iniciada a través del Programa de Obra 2014.	Se iniciará de procedimiento respectivo de contratación.
5.	Construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea en el Centro Oncológico Estatal (Segunda Etapa).	\$8'000,000	Obra en proceso, iniciada a través del Programa de Obra 2014.	Se iniciará de procedimiento respectivo de contratación.
6.	Ampliación del Almacén de Farmacia en la Clínica de Consulta Externa Amecameca (Terminación).	\$500,000	Obra en proceso, iniciada a través del Programa de Obra 2014.	Se iniciará de procedimiento respectivo de contratación.
	SUMA:	\$95'500,000		

El Presidente y los vocales del Comité consideraron que no es necesario llevar a cabo la modificación derivado de que no se afecta la asignación o distribución del recurso, motivo por el cual el Programa de Obra 2015 se mantiene tal como fue aprobado por el H. Consejo Directivo mediante acuerdo número ISSEMAYM/1669/007; precisándose sólo que el recurso asignado en dicho programa para la Construcción de la Clínica de Consulta Externa "B" Atizapán de Zaragoza (AGM-0107) se destinará a la adquisición de terreno.

8. ASUNTOS GENERALES.

Atendiendo la propuesta del Director General, el Lic. Luis Ángel Servín Trejo, en su carácter de Secretario Ejecutivo sometió a la aprobación del Comité la integración del Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación como Vocal, por corresponder al área responsable de la programación.

A solicitud del Lic. Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno e Invitado Permanente del Comité, se abordó el tema relativo a los informes de avances físicos y financieros de los contratos de obra y de servicios en proceso.



Asimismo, sugirió que se implementen las acciones pertinentes para que las contratistas ingresen estimaciones en el transcurso de las obras, a fin de que se tengan elementos para practicar auditorías a las que se encuentren en proceso, fortaleciéndose el carácter preventivo de la Unidad de Contraloría Interna.

José Luis Bautista López, Secretario Técnico del Comité, indicó que en lo subsecuente se establecerá en los contratos de obra y servicios relacionados, la forma en la que las empresas deberán estimar en el transcurso de la ejecución de las obras.

ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2015.

ACU01/1aO/15.- El titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, se integra al Comité Interno de Obra Pública, como Vocal, por corresponder al área responsable de la programación; por lo que el Secretario Ejecutivo deberá hacer las modificaciones pertinentes al "Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Interno de Obra Pública" publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México" el 7 de junio de 2013, a fin de que se publique su modificación en el periódico oficial.

ACU02/1aO/15.- La Mtra. Alma Rosa González Díaz, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, gestionará la modificación de las Acciones de Gobierno AM-0505 y AGM-0506, a fin de dar cumplimiento a ambas, con la construcción del Hospital Regional Nezahualcóyotl; asimismo, gestionará recurso adicional en el capítulo 6000 del presente ejercicio para dicha obra, así como para la construcción de la Primera Etapa de la Clínica de Consulta externa "B" Atizapán de Zaragoza.


ACU03/1aO/15.- La Subdirección de Obras y Mantenimiento deberá presentar la proyección financiera del hospital de 40 camas, de acuerdo a tres etapas constructivas, estableciendo en la primera la construcción del área de Consulta Externa del Hospital, a fin de que se proyecte de esta manera el recurso.

ACU04/1aO/15.- La Coordinación de Servicios de Salud deberá enviar a la Subdirección de Obras y Mantenimiento el Programa Arquitectónico del hospital, a la brevedad.

ACU05/1aO/15.- La Subdirección de Obras y Mantenimiento en forma conjunta con la Contraloría Interna, definirán la forma en la que deberán presentarse los reportes mensuales de avances físicos y financieros de las obras, a fin de integrar la información que se requiera.

ACU06/1aO/15.- El Presidente del Comité instruye a la Unidad Jurídica y Consultiva a que en forma conjunta con la Subdirección de Obras y Mantenimiento se defina con la empresa Gleza Construcciones, S.A. de C.V., el cierre de las obligaciones contractuales de los contratos de obra que se encuentran en proceso de rescisión administrativa, con el propósito de evitar daños al Instituto, apoyándose de ser necesario de la Unidad de Contraloría Interna.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la sesión siendo las 19:00 horas del día en que se actúa, firmando la presente los que en ella intervienen.


LIC. DELFINO REYES PAREDES
PRESIDENTE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

ISSEMUM

2015 "AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"

L. EN D. LUIS ÁNGEL SERVIN TREJO
SECRETARIO EJECUTIVO

JOSÉ LUIS BAPTISTA LÓPEZ
SECRETARIO TÉCNICO

DR. LINO GONZÁLEZ HUIDOBRO
VOCAL
(SUPLENTE)

L.A.F. MAURA ANNETTE GUTIERREZ
CEDILLO
VOCAL

L.A.H.T. MARIA CAROLINA GÓMEZ
OTERO AGUIRRE
VOCAL

MTRO. GUSTAVO ELIJU HERNÁNDEZ
ARRIAGA
INVITADO PERMANENTE
(SUPLENTE)

ARQ. MARTÍN DE JESÚS PLATA
JIMÉNEZ
PONENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LUGO
INVITADO PERMANENTE

P. ARQ. ARTURO ELISEO VELASCO MIRELES
ASESOR

MTRA. ALMA ROSA GONZÁLEZ DÍAZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN