



"2015 Año del Bicentenario Luctuoso de José Ma. Morelos y Pavón"

EN LA CIUDAD DE METEPEC, MÉXICO SIENDO LAS **14:30** HRS. DEL DÍA **04 DE NOVIEMBRE DE 2015**, ESTANDO PRESENTES POR PARTE DEL CONTRATANTE LOS C.C. P.ING. DOMINGO SERGIO MERINO VELAZQUEZ, ING. LUIS GABINO SORIANO VALDÉS Y P.ARQ. GABRIELA TÉLLEZ ORTÍZ DE RESIDENTE DE OBRA, SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA **URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.** LOS C.C. LIC. LUIS MANZO SÁNCHEZ, ARQ. EDGAR MONROY MONROY ADMINISTRADOR UNICO Y SUPERINTENDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, SE LEVANTA EL ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL PARCIAL, RELATIVA AL CONTRATO No. MM/DOP/056/FISMDF-15/IR-2015 DE LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR (OBRA DIRECTA)**" UBICADO EN EL PUEBLO DE SAN GASPAR TLAHUELILPAN, METEPEC ESTADO DE MÉXICO; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12.53 Y 12.55 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULO 196 DE SU REGLAMENTO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE **LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, UBICADA EN LA CALLE LEONA VICARIO No. 701 B, PTE. 2º PISO, COL: LA PURÍSIMA, METEPEC, MÉXICO, PARA FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LOS MOTIVOS, LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HABRÁN DE SUSPENDERSE Y LAS MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR PARA SU REANUDACIÓN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

#### MOTIVOS QUE ORIGINAN LA SUSPENSIÓN

1.- EN ESTE ACTO LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, MANIFIESTA QUE DERIVADO DEL OFICIO EMITIDO POR LA DIRECTORA DEL PLANTEL, EN DONDE SOLICITA QUE POR LOS FESTEJOS Y EVENTOS SOCIOCULTURALES SE SUSPENDAN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA EN CUESTION.

Dirección de  
Obras Públicas

Leona Vicario No. 701 B, Pte.  
2º Piso, Col. La Purísima  
C.P. 52140, Metepec, México  
Tel. 2-19-21-10, 2-19-21-11  
www.metepec.gob.mx



*"2015 Año del Bicentenario Luctuoso de José Ma. Morelos y Pavón"*

### **TRABAJOS A SUSPENDER**

1.- LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DETERMINA SUSPENDER LOS TRABAJOS REFERENTES A CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TABIQUE, APLANADOS EN MURO, COLADO DE FIRMES.

### **MEDIDAS A TOMAR**

1.- LA RESIDENCIA DE OBRA INSTRUYE A LA EMPRESA CONTRATISTA **"URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V."** QUE RETIRE A TODO EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES.

2.- REALIZAR LIMPIEZA GENERAL Y CERRAR TODAS LAS AREAS, ASI COMO SEÑALIZAR LO QUE SEA NECESARIO.

### **TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**

TOMANDO COMO BASE LO ANTERIORMENTE DESCRITO, LA RESIDENCIA DE OBRA DETERMINA SUSPENDER PARCIALMENTE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR (OBRA DIRECTA) POR UN PERÍODO DE 40 DÍAS NATURALES DEL **09 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.**

### **ASEGURAR LOS BIENES**

LA RESIDENCIA DE OBRA MANIFIESTA, QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA OBRA LA EMPRESA CONTRATISTA **"URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V."** ES RESPONSABLE DE SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS YA REALIZADOS EN LAS ZONAS SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE.

Dirección de  
Obras Públicas

Leona Vicario No. 701 B, Pte.  
2º. Piso, Col. La Purísima  
C.P. 52140, Metepec, México  
Tel. 2-19-21-10, 2-19-21-11  
www.metepec.gob.mx



100% Honesto

100%  
METEPEC

*"2015 Año del Bicentenario Luctuoso de José Ma. Morelos y Pavón"*

## REPROGRAMACIÓN

LA RESIDENCIA DE OBRA INFORMA A LA EMPRESA CONTRATISTA **"URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V."** QUE PARA EFECTOS DE REANUDAR LOS TRABAJOS DEBERÁN PRESENTAR SU REPROGRAMACIÓN, RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES.

LA PRESENTE SUSPENSIÓN SE LLEVA A CABO CON SUJECIÓN AL **LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO.**

LA PRESENTE ACTA SERA VALIDA AL MOMENTO DE LA FIRMA DE LA PRESENTE.

LA EMPRESA CONTRATISTA **"URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V."** TOMA CONOCIMIENTO DE LOS MOTIVOS, TRABAJOS A SUSPENDER, MEDIDAS A TOMAR Y TIEMPO DE SUSPENSIÓN QUE SUSTENTA LA PRESENTE ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL PARCIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN.

COMO CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN LA PRESENTE ACTA SIN COACCIÓN ALGUNA, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO, SIENDO LAS **14:50 HORAS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015.**

Dirección de  
Obras Públicas

Leona Vicario No. 701 B, Pte.  
2º. Piso, Col. La Purísima  
C.P. 52140, Metepec, México  
Tel. 2-19-21-10, 2-19-21-11  
www.metepec.gob.mx



"2015 Año del Bicentenario Luctuoso de José Ma. Morelos y Pavón"

**Por el Municipio de Metepec**

Servidor Público	Cargo	Firma
ING. LUIS GABINO SORIANO VALDÉS	SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
P. ING. DOMINGO SERGIO MERINO VELAZQUEZ	RESIDENTE DE OBRA	
P. ARQ. GABRIELA TÉLLEZ ORTÍZ	SUPERVISOR DE OBRA	

**Por la Empresa "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER S.A. DE C.V."**

Nombre	Cargo	Firma
LIC. LUIS MANZO SÁNCHEZ	ADMINISTRADOR UNICO	
ARQ. EDGAR MONROY MONROY	SUPERINTENDENTE DE OBRA	