



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 23 de octubre al 11 de diciembre de 2017 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Pavimentación de la calle Nicolás Bravo entre calle Ignacio Allende y Cadenamiento 0+660	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RECURSOS FEDERALES	Grupo Icimavi S.A de C.V.	MM/DOP/045/PEF-17/IR-2017	\$4,250,877.51	N/A	100	N/A