



TOLUCA, MÉXICO; A 15 DE ENERO DE 2018

CONSTRUCTORA GREV, S. A. DE C. V.
P R E S E N T E

AT'N:
ING. RAÚL ÁLAMO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

En seguimiento a la solicitud enviada a la **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA** de fecha **29 DE NOVIEMBRE DE 2017**, misma que fue recibida el **06 DE DICIEMBRE DE 2017**; con el objeto de **DIFERIR** el plazo de ejecución del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PJ-DO-AD-001-2017** con plazo de ejecución del **31 DE OCTUBRE DE 2017** al **29 DE ENERO DE 2018**, que lleva por nombre "**ADECUACIÓN DE CABINAS PARA OPERADORAS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN OPORTUNA OPERAM, EN LA CASA DEL PODER JUDICIAL, TOLUCA, MÉXICO**", se acuerda modificar la cláusula **SÉPTIMA** del contrato original de fecha **30 DE OCTUBRE DE 2017**.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo **12.44** inciso **I** del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México; así como el Artículo **183** del Reglamento respectivo; derivado que el anticipo del **30%** convenido para el inicio de los trabajos fue pagado el día **29 DE NOVIEMBRE DE 2017**.

Modificada la cláusula **SÉPTIMA** queda de la siguiente forma:

SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"**LA CONTRATISTA**" se obliga a iniciar la ejecución de la **OBRA PÚBLICA** objeto de este contrato el día **29 DE NOVIEMBRE DE 2017**, y a concluirla el día **27 DE FEBRERO DE 2018**, así como de conformidad con el desarrollo de los trabajos del programa de obra. Es decir, cuenta con noventa y un días naturales para concluir la **OBRA PÚBLICA**.

La suspensión de la **OBRA PÚBLICA**, sólo podrá hacerse por acuerdo de "**EL CONTRATANTE**", o por caso fortuito o fuerza mayor, que impida temporalmente su continuación. En estos dos últimos casos, será mediante acta circunstanciada, que deberán suscribir "**LAS PARTES**".

"**EL CONTRATANTE**", a través de la **ÁREA EJECUTORA**, deberá hacer del conocimiento de la **CONTRALORÍA** la suspensión.

En caso de suspensión, se prorrogará el término de conclusión de la obra, en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido.



La **CONSTRUCTORA GREV, S. A. DE C. V.** tendrá la obligación de entregar en un plazo no mayor de **CINCO** días hábiles siguientes a la recepción de éste oficio, la modificación de las garantías (endosos modificatorios) correspondientes al anticipo y al cumplimiento; conforme a lo que establece el Artículo **119** del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, la cual deberá extenderse en los mismos términos y contendrá el consentimiento de la Afianzadora para la suscripción del diferimiento de plazo que nos ocupa.

El contrato original número **PJ-DO-AD-001-2017** de fecha **30 DE OCTUBRE DE 2017** y todas sus cláusulas siguen en estricta vigencia, así como los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que sean aplicables; con excepción de la modificación que éste documento contiene.

ÁREA EJECUTORA

ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA

**DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA**



DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
OBRA PÚBLICA