



TOLUCA, MÉXICO; A 13 DE MARZO DE 2018

SERVICIOS CONAZAR, S. A. DE C. V.
PRESENTE

AT'N:
ARQ. IRIS AIDÉ ZARZA SANDOVAL
ADMINISTRADOR ÚNICO

En seguimiento a la solicitud enviada a la **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA** de fecha **12 DE FEBRERO DE 2018**, misma que fue recibida el **19 DE FEBRERO DE 2018**; con el objeto de **DIFERIR** el plazo de ejecución del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PJ-DO-AD-008-2017** con plazo de ejecución del **27 DE DICIEMBRE DE 2018** al **10 DE MAYO DE 2018**, que lleva por nombre "**SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA PARA LA ADECUACIÓN DE SALA ORAL Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LOS JUZGADOS DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, TOLUCA, MÉXICO**", se acuerda modificar la cláusula **SÉPTIMA** del contrato original de fecha **26 DE DICIEMBRE DE 2017**.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo **12.44** inciso **I** del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México; así como el Artículo **183** del Reglamento respectivo; derivado que el anticipo del **30%** convenido para el inicio de los trabajos fue pagado el día **09 DE FEBRERO DE 2018**.

Modificada la cláusula **SÉPTIMA** queda de la siguiente forma:

SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"**LA CONTRATISTA**" se obliga a iniciar la ejecución del **SERVICIO** objeto de este contrato el día **09 DE FEBRERO DE 2018**, y a concluirla el día **23 DE JUNIO DE 2018**, así como de conformidad con el desarrollo de los trabajos del programa de los trabajos. Es decir, cuenta con ciento treinta y cinco días naturales para concluir el **SERVICIO**.

La suspensión del **SERVICIO**, sólo podrá hacerse por acuerdo de "**EL CONTRATANTE**", o por caso fortuito o fuerza mayor, que impida temporalmente su continuación. En estos dos últimos casos, será mediante acta circunstanciada, que deberán suscribir "**LAS PARTES**".

"**EL CONTRATANTE**", a través de la **ÁREA EJECUTORA**, deberá hacer del conocimiento de la **CONTRALORÍA** la suspensión.

En caso de suspensión, se prorrogará el término de conclusión del servicio, en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido.



SERVICIOS CONAZAR, S. A. DE C. V. tendrá la obligación de entregar en un plazo no mayor de **CINCO** días hábiles siguientes a la recepción de éste oficio, la modificación de las garantías (endosos modificatorios) correspondientes al anticipo y al cumplimiento; conforme a lo que establece el Artículo 119 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, la cual deberá extenderse en los mismos términos y contendrá el consentimiento de la Afianzadora para la suscripción del diferimiento de plazo que nos ocupa.

El contrato original número **PJ-DO-AD-008-2017** de fecha **26 DE DICIEMBRE DE 2017** y todas sus cláusulas siguen en estricta vigencia, así como los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que sean aplicables; con excepción de la modificación que éste documento contiene.

ÁREA EJECUTORA



ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA JEFES DE
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA

- C.C.P. **ARQ. ALEJANDRO ZEPEDA GUTIÉRREZ.** - SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
- C.C.P. **ING. TOMÁS GUADARRAMA QUIROZ.** - SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
- C.C.P. **ARQ. ENRIQUE GARCÍA NAVA.** - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.
- C.C.P. **L.A.E. CECILIA CASTAÑEDA ARCOS.** - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE OBRA.
- C.C.P. **ARCHIVO**
- MLTL/AZG/CCAT/2018

NOTA: LAS COPIAS DE CONOCIMIENTO SE ENVIARÁN DE FORMA ELÉCTRICA AL CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE.