



TOLUCA, MÉXICO; A 22 DE MARZO DE 2018

CONSTRUCCIONES EVIAR, S. A. DE C. V.
P R E S E N T E

AT'N:
M. EN ING. ARMANDO LÓPEZ REYES
ADMINISTRADOR ÚNICO

En seguimiento a la solicitud enviada a la **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA** de fecha **10 DE FEBRERO DE 2018**, misma que fue recibida el **12 DE FEBRERO DE 2018**; con el objeto de **DIFERIR** el plazo de ejecución del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PJ-DO-AD-019-2017** con plazo de ejecución del **02 DE ENERO DE 2018** al **22 DE MARZO DE 2018**, que lleva por nombre "**ADECUACIÓN DE MÓDULO DE OFICINA PARA SALA DE JUZGADO DIGITAL, CUAUTITLÁN, MÉXICO**", se acuerda modificar la cláusula **SÉPTIMA** del contrato original de fecha **29 DE DICIEMBRE DE 2017**.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo **12.44** inciso **I** del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México; así como el Artículo **183** del Reglamento respectivo; derivado que el anticipo del **30%** convenido para el inicio de los trabajos fue pagado el día **09 DE FEBRERO DE 2018**.

Modificada la cláusula **SÉPTIMA** queda de la siguiente forma:

SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"**LA CONTRATISTA**" se obliga a iniciar la ejecución de la **OBRA PÚBLICA** objeto de este contrato el día **DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO**, y a concluirla el día **TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO**, así como de conformidad con el desarrollo de los trabajos del programa de obra. Es decir, cuenta con ochenta días naturales para concluirla.

La suspensión de la **OBRA PÚBLICA**, sólo podrá hacerse por acuerdo de "**EL CONTRATANTE**" cuando exista el supuesto aludido en la cláusula **DÉCIMA CUARTA** o bien por caso fortuito o fuerza mayor, que impida temporalmente su continuación. En estos dos últimos casos, será mediante acta circunstanciada, suscrita por "**LAS PARTES**".

"**EL CONTRATANTE**", a través del **ÁREA EJECUTORA**, deberá informar de la suspensión a la **CONTRALORÍA**, detalladamente.

En este caso, se prorrogará el término de conclusión de la obra, en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido.



CONSTRUCCIONES EVIAR , S. A. DE C. V. tendrá la obligación de entregar en un plazo no mayor de **CINCO** días hábiles siguientes a la recepción de éste oficio, la modificación de las garantías (endosos modificatorios) correspondientes al anticipo y al cumplimiento; conforme a lo que establece el Artículo **119** del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, la cual deberá extenderse en los mismos términos y contendrá el consentimiento de la Afianzadora para la suscripción del diferimiento de plazo que nos ocupa.

El contrato original número **PJ-DO-AD-019-2017** de fecha **29 DE DICIEMBRE DE 2017** y todas sus cláusulas siguen en estricta vigencia, así como los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que sean aplicables; con excepción de la modificación que éste documento contiene.

ÁREA EJECUTORA



ARQ. MARIO LUIS TORRES DE LIRA

**DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE OBRA PÚBLICA** **DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
OBRA PUBLICA**

- C.C.P. **ARQ. ALEJANDRO ZEPEDA GUTIÉRREZ.** - SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
 - C.C.P. **ING. TOMÁS GUADARRAMA QUIROZ.** - SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
 - C.C.P. **ARQ. ENRIQUE GARCÍA NAVA.** - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.
 - C.C.P. **L.A.E. CECILIA CASTAÑEDA ARCOS.** - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES DE OBRA.
 - C.C.P. **ARCHIVO**
- MLT/AZG/CCAD/DP/2018

NOTA: LAS COPIAS DE CONOCIMIENTO SE ENVIARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA AL CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE.