

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

**PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE**

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA NUMERO SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ **“LA DEPENDENCIA”**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL, ING. FRANCISCO CORONA MONTERRUBIO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **GEOMETRÍA Y URBANIZADORA ALCOR, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **“EL CONTRATISTA”**, REPRESENTADA POR EL **C. ALICIA CORONA PÉREZ**, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- 1.- Que con fecha 03 de octubre de 2014 se celebró el contrato número SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE por un monto de \$1,243,287.94 (un millón doscientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y siete pesos 94/100 m.n.) para realizar los trabajos de: **Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional Tepetzotlán.**
- 2.- Que la inversión requerida para la realización de los trabajos fue sancionada por la Secretaría de Finanzas y autorizada por el Gobierno del Estado de México, mediante oficio de número: 203200-AGIS-0343/14 de fecha: 27 de marzo de 2014.
- 3.- Que dicho contrato fue registrado en la Dirección General de Infraestructura Rural, con el número SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE y enviado a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para que se lleven a cabo las acciones correspondientes a la liberación de recursos ante el Gobierno del Estado y pago al contratista de acuerdo al clausulado que integran el contrato de referencia.
- 4.- Que los mecanismos de financiamiento y las condiciones de pago de éste Primer Convenio Modificatorio serán exactamente los mismos que se establecieron en el contrato de referencia.
- 5.- Con el objeto de continuar los trabajos durante el presente ejercicio fiscal y de acuerdo con las disponibilidades presupuestales vigentes en ésta fecha, se celebra el presente Primer Convenio Modificatorio al contrato número SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DE LA MODIFICACIÓN.- “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” de común acuerdo han determinado celebrar el presente Convenio Modificatorio a la cláusula TERCERA del contrato número SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE, para quedar como sigue:

“TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN”.- A consecuencia del atraso en la entrega del anticipo, se modifican las fechas de inicio y terminación de los trabajos material del mismo y se fija como fecha de inicio el día **26 de noviembre de 2014** y como fecha de terminación el día **23 de febrero de 2015.**

SEGUNDA.- “LA DEPENDENCIA” con base en el Dictamen Técnico, emitido por la Residencia de Obra y autorizado por las Direcciones de Obras Hidroagrícolas y de Estudios y Proyectos Técnicos, fundamenta y motiva las causas que originan la suscripción del presente instrumento, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, (Anexo I).



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

**PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE**

TERCERA.- “EL CONTRATISTA”, se obliga a continuar los trabajos de: **Rehabilitación de oficinas de la Delegación Regional Tepetzotlán**, que fueron adjudicados mediante contrato número SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE, de fecha 03 de octubre de 2014.

CUARTA.- FIANZA. Para garantizar las condiciones que el contrato de referencia impone a **“EL CONTRATISTA”**, con relación a este Primer Convenio Modificatorio, este presentará los endosos a las fianzas, sujetos a las mismas estipulaciones fijadas por la cláusula Décima Segunda del mismo contrato.


QUINTA.- “EL CONTRATISTA”, acepta las condiciones de pago, el depósito de las nuevas fianzas y garantías que se requieren para la realización de los trabajos y en su caso, que los mecanismos de financiamiento sean los mismos que se establecen en el contrato de referencia de éste Convenio.

SEXTA.- El presente Primer Convenio Modificatorio no implica novación del contrato de obra número SEDAGRO-DGIR-2014-017 ADE de fecha 03 de octubre de 2014, por lo que quedan en vigor todas las estipulaciones de dicho contrato, salvo lo dispuesto en este Primer Convenio Modificatorio.

Enteradas las partes del contenido y alcance del presente contrato, lo firman por duplicado en Metepec, Estado de México, el día 07 de enero de 2015.

**POR EL ÁREA EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

ING. FRANCISCO CORONA MONTECUBIO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL



POR “EL CONTRATISTA”



C. ALICIA CORONA PÉREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
GEOMETRÍA Y URBANIZADORA ALCOR, S.A. DE C.V.
SAOP/310709/5477/R2

