



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE
								REAL
1.12015.12	TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (COMEDOR) Y CONSTRUCCIÓN DE CUBICULOS, PASILLOS, ESPERA Y CABINA DEL CENTRO DE CONTROL, TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, EN CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA SCC EN EL MUNICIPIO DE LERMA	LERMA	OP-12-0140	VARUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,412,912.15	1,344,572.33	95.16%	100.00



FÍSICO
GLOBAL
100.00