



REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

| PARTIDA    | NOMBRE DE LA OBRA                                                                      | MUNICIPIO | CONTRATO   | EMPRESA                                    | ASIGNADO      | EJERCIDO     | AVANCE FINAN. | AVANCE |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|
|            |                                                                                        |           |            |                                            |               |              |               | REAL   |
| 1.87811.12 | ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DE MACRO-PLAZA EN LERMA (OBRA NUEVA) | LERMA     | OP-12-0208 | VÍAS CONCESIONADAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 23,000,000.00 | 3,450,000.00 | 15.00%        | 1.00   |

|        |
|--------|
| FÍSICO |
| GLOBAL |
| 1.00   |