



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Organización para la Producción	30	50					5	5	5	2	3	
Consolidación de Proyectos Agroindustriales	30	50					5	5	5	2	3	
Apoyos Económicos a los Productores para el Desarrollo de Localidades Rurales	30	50					5	5	5	2	3	
Apoyo Económico a los Productores para Proyectos Productivos	30	50					5	5	5	2	3	
Canasta Alimentaria Hortofrutícola			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Modernización para la Comercialización	30	50					5	5	5	2	3	
Apoyo a la Mujer en Áreas Rurales	50	50										
Clusters Agroalimentarios del Estado de México	30	50					5	5	5	2	3	
Apoyo a la Vivienda Rural	30	50					5	5	5	2	3	

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

PERÍODO	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS GASTADOS	AVANCE (%)
ENERO	17,596,800.00	17,596,800.00	14.40
FEBRERO	48,880,000.00	66,476,800.00	54.40
MARZO	6,867,640.00	73,344,440.00	60.02
ABRIL	2,859,480.00	76,203,920.00	62.36
MAYO	2,859,480.00	79,063,400.00	64.70
JUNIO	2,859,480.00	81,922,880.00	67.04
JULIO	7,283,120.00	89,206,000.00	73
AGOSTO	7,332,000.00	96,538,000.00	79
SEPTIEMBRE	7,332,000.00	103,870,000.00	85
OCTUBRE	6,110,000.00	109,980,000.00	90
NOVIEMBRE	6,110,000.00	116,090,000.00	95
DICIEMBRE	6,110,000.00	122,200,000.00	100

Número de Contrato	Inicio	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra
		01/01/2015	31/12/2015