



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

| 31.1 Principales Conceptos de Trabajo | 31.2 Programa de Avance Físico (%) | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| <p>APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)</p> <p>Infraestructura, equipo, material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas para instrumentar proyectos productivos.</p> <p>Servicios integrales proporcionados por una Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para la promoción, la organización, el diseño, la puesta en marcha y el acompañamiento técnico de proyectos productivos.</p> <p>Servicios de supervisión del desempeño en situación de trabajo y seguimiento de la calidad de los servicios profesionales de las ADR, facilitadores y Agencias COUSSA-PESA coordinados por las Delegaciones de la Secretaría, hasta el 8% (2)</p> <p>(4) Servicios de asistencia y soporte técnico-metodológico, proporcionados por la Unidad Técnica Nacional del PESA (UTN FAO-PESA) con fundamento en el Acuerdo de Cooperación Técnica FAO-SAGARPA, hasta el 2% del monto total del PESA autorizado en el PEF.</p> | | | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | | 30 | | 20 | | 20 | | 30 |
| | | | | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| | | | | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

| | MENSUAL | ACUMULADO | % |
|------------|---------|----------------|-----|
| ENERO | | | |
| FEBRERO | | | |
| MARZO | | | |
| ABRIL | | | |
| MAYO | | | |
| JUNIO | | 11,899,440.00 | 9 |
| JULIO | | 12,668,880.00 | 10 |
| AGOSTO | | 20,858,320.00 | 17 |
| SEPTIEMBRE | | 40,998,760.00 | 32 |
| OCTUBRE | | 68,559,200.00 | 54 |
| NOVIEMBRE | | 95,019,640.00 | 75 |
| DICIEMBRE | | 126,400,000.00 | 100 |

33. Datos del Contrato

| 33.1 Número de Contrato | 33.2 Importe | 33.3 Fecha de Inicio de la Obra | 33.4 Fecha de Término de la Obra |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | 02/05/2014 | 31/12/2014 |