



### 31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

| 31.1 Principales Conceptos de Trabajo   | 31.2 Programa de Avance Físico (%) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | ENE                                | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| APORTACIÓN DEL GEM AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FIDAGRO)   |                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| DESARROLLO AGRICOLA (ACCIÓN NUEVA)  |                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Maquinaria y equipo; Insumos agropecuarios, materiales industrializados, materiales diversos; Infraestructura, Tecnificación y Equipamiento para la producción primaria y postcosecha; material vegetativo frutícola y florícola; Infraestructura, equipamiento e insumos para la elaboración de productos orgánicos; Construcción y Equipamiento del Centro de Investigación Florícola; entre otros. |                                    | 30  | 25  | 25  |     | 20  |     |     |     |     |     |     |
|   |                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|            | 32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS |                |        |
|------------|-------------------------------------|----------------|--------|
|            | MENSUAL                             | ACUMULADO      | %      |
| ENERO      |                                     |                |        |
| FEBRERO    | 85,459,000.00                       | 85,459,000.00  | 22.00  |
| MARZO      | 89,343,500.00                       | 174,802,500.00 | 45.00  |
| ABRIL      | 97,112,500.00                       | 271,915,000.00 | 70.00  |
| MAYO       | 106,535,000.00                      | 378,450,000.00 | 100.00 |
| JUNIO      |                                     |                |        |
| JULIO      |                                     |                |        |
| AGOSTO     |                                     |                |        |
| SEPTIEMBRE |                                     |                |        |
| OCTUBRE    |                                     |                |        |
| NOVIEMBRE  |                                     |                |        |
| DICIEMBRE  |                                     |                |        |

| 33. Datos del Contrato  |              |                                 |                                      |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 33.1 Número de Contrato | 33.2 Importe | 33.3 Fecha de Inicio de la Obra | 33.4 Fecha de Terminación de la Obra |
|                         |              | 12/01/2015                      | 31/12/2015                           |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



**Nota Aclaratoria:**

Asignación total al Programa Desarrollo Agrícola 2015

\$378,450,000.00

De los cuales se le asignó al Componente Fomento a la Producción  
Frutícola y Hortícola

\$10,000,000.00

X