



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Aportación del GEM al Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FIDAGRO) Proyectos Estratégicos												
Proyectos Estratégicos			15	15	15	15	15	15	10			

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	32.1 CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		%
	32.1.1 Mensual	32.1.2 Acumulado	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO	4,500,000.00	4,500,000.00	15.00
ABRIL	4,500,000.00	9,000,000.00	30.00
MAYO	4,500,000.00	13,500,000.00	45.00
JUNIO	4,500,000.00	18,000,000.00	60.00
JULIO	4,500,000.00	22,500,000.00	75.00
AGOSTO	4,500,000.00	27,000,000.00	90.00
SEPTIEMBRE	3,000,000.00	30,000,000.00	100.00
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33. DATOS GENERALES DE LA OBRA			
33.1 Número de contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de inicio de la obra	33.4 Fecha de término de la obra
		02/02/2016	31/12/2016