



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Seguro Agrícola Catastrófico por Contratación				100								
Seguro Pecuario Catastrófico por Contratación					100							
Fondo de Indemnizaciones a Productores Rurales Mexiquenses	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	
Alta Productividad				25	50	25						
Apoyo a la Constitución de Fondos de Aseguramiento						50	50					

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO	500,000	500,000	1.79%
MARZO	500,000	1,000,000	3.57%
ABRIL	5,750,000	6,750,000	24.11%
MAYO	11,500,000	18,250,000	65.18%
JUNIO	6,750,000	25,000,000	89.29%
JULIO	1,600,000	26,600,000	95.00%
AGOSTO	600,000	27,200,000	97.14%
SEPTIEMBRE	200,000	27,400,000	97.86%
OCTUBRE	600,000	28,000,000	100.00%
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		04/01/2016	31/12/2016