



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Organización para la Producción	30	50					5	5	5	2	3	
Consolidación de Proyectos Agroindustriales	30	50					5	5	5	2	3	
Apoyos Económicos a los Productores para el Desarrollo de Localidades Rurales	30	50					5	5	5	2	3	
Apoyo Económico a los Productores para Proyectos Productivos	30	50					5	5	5	2	3	
Canasta Alimentaria Hortofrutícola			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Modernización para la Comercialización	30	50					5	5	5	2	3	
Apoyo a la Mujer en Áreas Rurales	50	50										
Clusters Agroalimentarios del Estado de México	30	50					5	5	5	2	3	
Apoyo a la Vivienda Rural	30	50					5	5	5	2	3	

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS			
	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO	47,460,000.00	47,460,000.00	25.22
FEBRERO	56,480,000.00	103,940,000.00	55.23
MARZO	7,002,769.00	110,942,769.00	58.95
ABRIL	7,002,769.00	117,945,538.00	62.67
MAYO	7,002,769.00	124,948,307.00	66.39
JUNIO	6,002,769.00	130,951,076.00	69.58
JULIO	8,000,000.00	138,951,076.00	73.83
AGOSTO	17,328,000.00	156,279,076.00	83.04
SEPTIEMBRE	12,928,000.00	169,207,076.00	89.91
OCTUBRE	11,400,000.00	180,607,076.00	95.97
NOVIEMBRE	9,400,000.00	190,007,076.00	100.96
DICIEMBRE	1,807,076.00	188,200,000.00	100.00

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		15/01/2015	31/12/2015