



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales contenidos de trabajo	31.2 Programa de Avance físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Consolidación de Proyectos Agroindustriales			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Modernización para la Comercialización			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clusters Agroalimentarios del Estado de México			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		
	MENSUAL	ACUMULADO	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO	2,550,000.00	2,550,000.00	10.00
ABRIL	2,550,000.00	5,100,000.00	20.00
MAYO	2,550,000.00	7,650,000.00	30.00
JUNIO	2,550,000.00	10,200,000.00	40.00
JULIO	2,550,000.00	12,750,000.00	50.00
AGOSTO	2,550,000.00	15,300,000.00	60.00
SEPTIEMBRE	2,550,000.00	17,850,000.00	70.00
OCTUBRE	2,550,000.00	20,400,000.00	80.00
NOVIEMBRE	2,550,000.00	22,950,000.00	90.00
DICIEMBRE	2,550,000.00	25,500,000.00	100.00

33. Datos del contrato

33.1 Número de contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de inicio de obra	33.4 Fecha de término de obra
		01/01/2016	31/12/2016