



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.												
Extensionistas						14	14	14	14	14	15	15
Extensionistas con posgrado/ certificado						14	14	14	14	14	15	15
Coordinadores						14	14	14	14	14	15	15
Evento Nacional (PNT)										100		
Eventos Estatales								100				
Gastos de Operación						14	14	14	14	14	15	15
Gastos de Evaluación						14	14	14	14	14	15	15

	32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS		
	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO		891,500.00	24
JULIO		1,783,000.00	28
AGOSTO		2,674,500.00	42
SEPTIEMBRE		3,566,000.00	56
OCTUBRE		4,457,500.00	69
NOVIEMBRE		5,416,250.00	84
DICIEMBRE		6,425,000.00	100

33. Datos del Contrato			
33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		01/06/2016	31/12/2016



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL FIDEICOMISO FACEM, PRDGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE DE EXTENSION E INNOVACION PRODUCTIVA.												
Extensionistas						14	14	14	14	14	15	15
Extensionistas con posgrado/certificado						14	14	14	14	14	15	15
Coordinadores						14	14	14	14	14	15	15
Evento Nacional (PNT)										100		
Eventos Estatales								100				
Gastos de Operación						14	14	14	14	14	15	15
Gastos de Evaluación						14	14	14	14	14	15	15

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS			
	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO		3,366,000.00	24
JULIO		6,732,000.00	26
AGOSTO		10,098,000.00	39
SEPTIEMBRE		13,864,000.00	54
OCTUBRE		17,630,000.00	69
NOVIEMBRE		21,665,000.00	84
DICIEMBRE		25,700,000.00	100

33. Datos del Contrato			
33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Terminación de la Obra
		01/06/2016	31/12/2016