



31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Cíclico											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Consolidación de Proyectos Agroindustriales	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Modernización para la Comercialización	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		
Clusters Agroalimentarios del Estado de México	20	20	20	10	5	5	5	5	5	5		

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	
ENERO	5,100,000.00	5,100,000.00	20
FEBRERO	5,100,000.00	10,200,000.00	40
MARZO	5,100,000.00	15,300,000.00	60
ABRIL	2,550,000.00	17,850,000.00	70
MAYO	1,275,000.00	19,125,000.00	75
JUNIO	1,275,000.00	20,400,000.00	80
JULIO	1,275,000.00	21,675,000.00	85
AGOSTO	1,275,000.00	22,950,000.00	90
SEPTIEMBRE	1,275,000.00	24,225,000.00	95
OCTUBRE	1,275,000.00	25,500,000.00	100
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Término de la Obra
		01/01/2017	31/12/2017