ACTA DE FINIQUITO

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 02 de Febrero de 2017, estando presentes por parte de la empresa. JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA, Persona Física, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Doroteo Cruz Gutiérrez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARQUE EL OCOTAL , ENTRE LAS CALLES PARQUE SIERRA MORELOS Y PARQUE CHAPULTEPEC, DELEGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, ADOLFO LOPEZ MATEOS.** Adjudicada a la empresa, JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA, bajo el amparo del contrato HATOP-AD-FEFOM-AD-16-067 y Número Único de Obra 106.FEFOM.009.16

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARQUE EL OCOTAL, ENTRE LAS CALLES PARQUE SIERRA MORELOS Y PARQUE CHAPULTEPEC, DELEGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, ADOLFO LOPEZ MATEOS.

TERRACERIAS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, INDICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, SE CONTINUO CON LA APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, LA CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE REALIZO A TIRO LIBRE, SE EJECUTO EL AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL Y SE CONSTRUYO LA ESTRUCTURA CON UNA CAPA DE BASE DE 20CMS. CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO Y HABILITADO PARA RECIBIR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON MALLA DE REFUERZO CON ESPESOR DE 15CMS. SUPERFICIE TOTAL DE 708,97M2, GUARNICIONES DE CONCRETO DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 LONGITUD DE 66.56ML.Y GUARNICIOENS DE ACCESO DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA TRAPEZOIDAL MEDIDAS DE 15X20X25, LONGITUD DE 11.46ML. BANQUETAS DE CONCRETO SIPLE DE UN ESPEZOR DE 8CMS. LONGITUDE 61,61 SE APLICO SEÑALAMIENTO VIAL EN GUARNICIONES LINEA SEPARADORA DE CARRIL LINEA DE ALTO TOTAL Y LINEA DE CRUCES DE PEATONES Y SE COLOCO EL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA

Importe contractual $553,434.87

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato $552,138.76

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 13 de Agosto 2016

Fecha de término Contractual 11 de Octubre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 35 días

Fecha de inicio Real: 13 de Agosto de 2016

Fecha de término Real: 11 de Octubre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 35 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: $553,434.87 Monto de Convenio c/iva: N/A Monto total contratado c/iva: $553,434.87

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 NORMAL	13/08/2016	11/10/2016	Contrato	$438,857.82	$438,857.82	$114,577.05	$0.00	$0.00	$0.00
002 FINIQUIT	13/08/2016	11/10/2016		$113,280.94	$552,138.76	$1,296.11	$0.00	$0.00	$0,00

Saldo a cancelar : $ 1,296.11

Total Ejercido: $552,138.76

Datos de la estimación final

Monto de contrato c/iva: $553,434.87 Monto de Convenio c/iva: N/A Monto total contratado c/iva: $553,434.87

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
002 Finiquito	13/08/2016	11/10/2016	Contrato	$113,280.94	$552,138.76	$1,296.11	$0.00	$0.00	$0.00

Siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA

PERSONA FISICA CONTRATISTA

ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIÉRREZ

Supervisor de obra

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA