GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Secretaría del Agua y Obra Pública
Subsecretaría del Agua y Obra Pública
Dirección General de Construcción de Obra Pública

REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.84814.12.10	CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (CUAUTITLAN IZCALLI).	CUAUTITLÁN IZCALLI	OP-12-0174	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	3,389,961.66	3,389,896.08	100.00%	90.00	90.00