DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca
Capital con valor

N.U.O. 106 RPPF.005.16
CONTRATO No: HATOP-AD-RPPF-16-014
DE FECHA: 13/06/2016
CONVENIO ADICIONAL No: -
DE FECHA: -

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12 57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTICULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA DELEGACION MORELOS 17, PROGRAMA DIA DE BACHEO, MORELOS

SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DÍA 19 DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE:	DIRECCION DE OBRA PÚBLICA
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA:	C JHONATAN GARCÍA ESCAMILLA
RECEPCIÓN PARCIAL TOTAL:	TOTAL

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	R P P F. 2016		
IMPORTE CONTRATADO ORIGINAL:	$499,977 63	**IMPORTE CONVENIO:**	N/A
No. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN:	216001000-RPPF-AP/002/16	**IMPORTE TOTAL CONTRATADO:**	$499,977.63
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
No. DE INVITACIÓN CONCURSO:	DOP/208001000/2400-A/2016		
IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA	N/A		
INICIO SEGÚN CONTRATO:	14 DE JUNIO DEL 2016	**TERMINO SEGÚN CONTRATO:**	28 DE JUNIO DEL 2016
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE JUNIO DEL 2016	**FECHA DE TERMINACIÓN PROG.:**	28 DE JUNIO DEL 2016
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	28 DE JUNIO DEL 2016	**FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO:**	N/A
INICIO DIFERIMIENTO:	N/A	**TERMINO DIFERIMIENTO:**	N/A

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

BACHEO CON 171 3097 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA (77.93 M3) EN CALLES DE LA DELEGACIÓN MORELOS
QUE REPRESENTAN UN AREA BACHEADA DE 1,492 05 M2

IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3408-02564-8	FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO:	N/A
IMPORTE:	$49,997 76	IMPORTE:	N/A
VIGENCIA:	CONTRACTUAL	VIGENCIA:	N/A
AFIANZADORA:	ASERTA S A. DE C.V.	AFIANZADORA:	N/A

FIANZA DE ANTICIPO:	N/A
IMPORTE:	N/A
AFIANZADORA:	N/A

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	3408-02597-6
IMPORTE:	$49,997 76
VIGENCIA:	12 MESES A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DEL 2016
AFIANZADORA:	ASERTA S A DE C V

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSIÓN AUTORIZADA: $500,000.00

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA — IMPORTE CON IVA: $499,977 63 — ANTICIPO CON IVA: N/A — B) CONVENIO N/A

Estimación No.	Periodo del	Periodo al	Importe sin I.V.A	Importe con I.V.A	Acumulado con I.V.A	Amortizado con I.V.A	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
1 NORMAL	14/06/2016	21/06/2016	$301,920 00	$350,227 20	$350,227 20	$0 00	$0.00	$0 00
2 FINIQUITO	22/06/2016	28/06/2016	$129,095 20	$149,750.43	$499,977 63	$0 00	$0.00	$0 00

SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL: $0.00

TAL: $0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA: **$499,977.63**

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL H AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS, Y EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12.57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

SIENDO LAS 10:30 HRS DEL DÍA 19 DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

OBSERVACIONES:

ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL REALIZO UN RECORRIDO FISICO EN EL SITIO QUE OCUPA LA OBRA, SIN COMPROBAR LAS CANTIDADES APLICADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA, SOLO TESTIFICO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE:	ING. CIVIL BENITO DOMINGUEZ ENRIQUEZ	ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA
NOMBRE:	ARQ. KAREN SECUNDINO GONZALEZ	ARQ. JORGE GARCÍA OROZCO
CARGO:	DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN	SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORÍA:

NOMBRE: ARQ. YOLANDA YAZMÍN DESACESPACIÓN.
CARGO: PROFESIONAL C3 CON FUNCIONES DE AUDITOR.
POR LA CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE:	C. JHONATAN GARCÍA ESCAMILLA	P. ARQ. CRISTIAN TORRES ALVAREZ
CARGO:	CONTRATISTA	SUPERINTENDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DELEGACIÓN

NOMBRE: SERGIO CRUZ VELASCO
CARGO: DELEGADO PROPIETARIO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DELEGACIÓN MORELOS

América Edith García Martínez