ACTA DE FINIQUITO

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 13 de JULIO de 2017, estando presentes por parte de la empresa LAMANSO S. A de C.V., el C. VÍCTOR MONDRAGÓN ALBARRÁN Administrador Único de la empresa, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Doroteo Cruz Gutiérrez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **Guarniciones y banquetas de la calle Juan A. Mateos, entre la calle calzada al Pacifico. Con numero único de obra 106.RPPF.020.16** Adjudicada a la empresa, LAMANSO S.A. de C.V., bajo el amparo del contrato HATOP-AD-RPPF-16-006

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

Guarniciones y banquetas de la calle Juan A. Mateos, entre la calle calzada al Pacifico.

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO A MANO, INDICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, EXCAVACIÓN DE CEPA A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON UNA SECCIÓN DE 15X20X40CMS. DE CONCRETO F´C=200KG. HECHO EN OBRA ACABADO APARENTE CON UNA LONGITUD DE 655.00 ML. Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 8CMS. DE ESPESOR CON UNA SUPERFICIE DE 556.00M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZO ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE PROPUESTO POR LA EMPRESA CONTRATISTA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA; LETREROS DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

Importe contractual $ 376,306.00

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato $ 363,765.93

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual:
10 de Junio 2016

Fecha de término Contractual
29 de Junio de 2016

Plazo en que se ejecutaron 20 días

Fecha de inicio Real:
10 de Junio de 2016

Fecha de término Real:
29 de Junio de 2016

Plazo en que se ejecutaron 20 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: $376,306.00

Monto de Convenio c/iva: N/A

Monto total contratado c/iva: $363,765.93

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 NORMAL	10/06/2016	20/06/2016	Contrato	$273,320.63	$273,320.63	$76,680.00	$0.00	$0.00	$0.00
002 AJUSTE	21/06/2016	23/06/2016		$12,882.68	$286,203.31	$63,797.32	$0.00	$0.00	$0.00

Saldo a cancelar : **$ 12,540.07**

Total Ejercido : **$ 363,765.93**

Datos de la estimación final

Monto de contrato c/iva: $376,306.00 Monto de Convenio c/iva: N/A Monto total contratado c/iva: $363,765.93

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
003 Finiquito	10/06/2016	29/06/2016	Contrato	$29,164.93	$33,831.32	$12,540.07	$0.00	$0.00	$0.00

Siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. VÍCTOR MANUEL MONDRAGÓN ALBARRÁN
Administrador Único
LA MANSO S.A de C.V.

ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIÉRREZ
Supervisor de obra
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA