DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Toluca
Capital con valor

N.U.O. 106.RPPF.021 16.
CONTRATO No: HATOP-AD-RPPF-16-023
DE FECHA: 22/06/2016
CONVENIO ADICIONAL No: HATOP-AD-RPPF-16-023-CUMAM-01
DE FECHA: 06/07/2016

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTICULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:
NICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN ISIDRO, ENTRE LA CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y LA CALLE 5 DE MAYO, SAN LORENZO TEPALTITLAN.

SIENDO LAS 12.00 HRS DEL DÍA 24 DEL MES DE MARZO DEL 2017 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA:	COPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
RECEPCIÓN PARCIAL TOTAL:	TOTAL

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	R.P.P.F. 2016		
IMPORTE CONTRATADO ORIGINAL:	$698,853.25	IMPORTE CONVENIO:	$242,029.64
No. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN:	216001000-RPPF-AP/003/16	IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	$698,853.25
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
No. DE INVITACIÓN CONCURSO:	DOP/208001000/2602-A/2016		
IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA	$349,426.62		
INICIO SEGÚN CONTRATO:	23 DE JUNIO DE 2016	TERMINO SEGÚN CONTRATO:	07 DE JULIO DEL 2016
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE JUNIO DE 2016	FECHA DE TERMINACIÓN PROG.:	07 DE JULIO DEL 2016
A REAL DE TERMINACIÓN:	07 DE JULIO DEL 2016	FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO:	07 DE JULIO DEL 2016
INICIO DIFERIMIENTO:	N/A	TERMINO DIFERIMIENTO:	N/A
CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO	$242,029.64		

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA CONTRUCCION DE GUARNICIONES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA CONTRUCCION DE BANQUETAS, EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA ALOJAR GUARNICION Y BANQUETA, GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2 SECCION 15X20X40 CM., BANQUETA DE COINCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN LAS JUNTAS, BANQUETA EN ACCESO DE CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN LAS JUNTAS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, PINTURA EN GUARNICIONES DE 15 CM DE CORONA Y 15 CM., DE LUZ COLOR AMARILLO TRAFICO, RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN FORMA DE ABANICO DE 1.80X1.0 M., TROQUELADO EN RAMPA DE SIMBOLO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENETES LEYENDA 2016 - 2018 SECCION 45X45 CM , LETRERO PARA IDENTIFICACION DE OBRA DE 2,0 X 2,50

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DELEGACION SAN LORENZO TEPALTITLÁN

IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	1717909
IMPORTE:	$69,865.33
VIGENCIA:	CONTRACTUAL
AFIANZADORA:	ACE FIANZAS MONTERREY
FIANZA DE ANTICIPO:	1717911
IMPORTE:	$349,426.62
AFIANZADORA:	ACE FIANZAS MONTERREY
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	17 A12947
IMPORTE:	$94,068.80
VIGENCIA:	24/03/2017 AL 28/03/2018
AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA S.A

RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSIÓN AUTORIZADA: $940,883.64

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA — IMPORTE CON IVA: $698,853.25 — ANTICIPO CON IVA: $349,426.62 — B) CONVENIO $242,029.64

Estimación No.	Periodo del	Periodo al	Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
001 NORMAL	12/07/2016	19/08/2016	$512,090.74	$594,025.26	$594,025.26	$297,012.63	$297,012.63	$52,414.00
2 VOL ADIC	23/06/2016	07/07/2016	$90,368.96	$104,827.99	$698,853.25	$52,414.00	$52,414.00	$0.00
03 FINIQUITO	23/06/2016	07/07/2016	$208,646.23	$242,029.63	$940,882.88	$0.00	$0.00	$0.00

SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL: $0.01

TOTAL: $0.01

COSTO TOTAL DE LA OBRA: $940,882.88

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DELEGACION SAN LORENZO TEPALTITLAN

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS; Y EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12 57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DÍA 24 DEL MES DE MARZO DEL 2017.

OBSERVACIONES:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE:	ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ	ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
NOMBRE:	ARQ. KAREN SECUNDINO GONZÁLEZ	ING. VICTOR VELAZQUEZ HERNANDEZ
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISION	SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORÍA:

NOMBRE: Ing. Daniel Mejía Pérez
CARGO: POR LA CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE:	C. OMAR DE JESUS GONZALEZ MONDRAGON	ARQ. MARIO ALBERTO ARRIAGA VERA
CARGO:	APODERADO LEGAL DE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	SUPERINTENDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DELEGACIÓN

NOMBRE C. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ BERNAL
CARGO: PRIMER DELEGADO PROPIETARIO DE SAN LORENZO TEPALTITLÁN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DELEGACION SAN LORENZO TEPALTITLÁN

NOMBRE: Norma Angelica Martinez Estrada
CARGO: Contralor social