Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Planeación y Gasto Público

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISMDF 2017)

enGRANDE

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

Con fundamento en el ART. 232 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de Mexico, nos encontramos reunidos en la **1ra Cerrada 31 de Diciembre, Col. Centro**, del Municipio de TONANITLA, Estado de México, siendo las **13:00 horas del día 17 de Febrero del 2018**, los representantes de la Unidad Ejecutora, la Empresa Contratista, la Contraloría Interna, la Secretaría de Finanzas y de la Comunidad, que intervienen en la Entrega y Recepción del proyecto denominado: 2)

**CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 1RA CERRADA 31 DE DICIEMBRE COLONIA CENTRO, TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA 3): | AYUNTAMIENTO DE TONANITLA ESTADO DE MÉXICO | | | | |
| DEPENDENCIA QUE OPERARÁ LA OBRA 4): | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA 5): | PONCELET CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. | | | R.F.C. 6): | PCO16022NV2 |
| NUMERO DE CONTRATO: 7) | TONA-17-03-AD-FISMDF-2017 | FECHA DE INICIO: | 12/12/2017 | FECHA DE TERMINACION: | 31/12/2017 |

**OFICIO (S) DE AUTORIZACIÓN 10)**

| NÚMERO | FECHA | TOTAL | ESTATAL | FEDERAL | BENEFICIARIO | OTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06/11/2017 | $ 91,603.69 | | $ 91,603.69 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL 12) | | $ 91,603.69 | | | | |
| MONTO CONTRATADO 13) | | $ 90,710.53 | | $90,710.53 | | |
| CONVENIO | | | | | | |
| TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA 14) | | 90,710.53 | | $90,710.53 | | |

**ENTREGA**

| CONTRATISTA 15) | UNIDAD EJECUTORA 16) |
|---|---|
| C. MARIA ELENA ALMANZA OLIVAS<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>PONCELET CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | C. GREGORIO MORALES GUTIERREZ<br>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | NOMBRE, CARGO Y FIRMA |

**RECIBE**

| DEPENDENCIA, ENTIDAD PÚBLICA O AYUNTAMIENTO QUE OPERARÁ LA OBRA 17) | COMUNIDAD 18) |
|---|---|
| ARQ. RAÚL ALEJANDRO VALDEZ DURÁN<br>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Alfredo Tinoco Flores |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**

| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 19) | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 20) | SECRETARÍA DE FINANZAS 21) |
|---|---|---|
| ING. EDUARDO PANIAGUA VILLEGAS<br>PROMOTOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | LIC. JOSÉ YAÑEZ PÉREZ<br>CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | NOMBRE, CARGO Y FIRMA | NOMBRE, CARGO Y FIRMA |

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**$_{21)}$

**CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 1RA CERRADA 31 DE DICIEMBRE COLONIA CENTRO, TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO**

**TONA-17-03-AD-FISMDF-2017**

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE TUBO PAD DE 2 ½" RD 21, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANISMOS PARA LA FORMACIÓN DE ZANJA EN TERRENO SECO CLASE I EN TODAS LAS ZONAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO Y TALUD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE PAD PARA INTERCONEXIÓN MODIFICADA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TOMA DOMICILIARIA, ACOSTILLADO DE MATERIAL Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA

**RELACION DE PAGOS REGISTRADOS EN LA OBRA**

| CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | IVA | SUBTOTAL | AMORT. DE ANTICIPO | RETENCIONES | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 1.00 | ANTICIPO | | $ 39,099.36 | $ 6,255.89 | $ 45,355.25 | $ - | $ - | $ 45,355.25 |
| ESTIMACIÓN No. 1 | 1.00 | ESTIMACION | | $ 70,289.94 | $ 11,246.39 | $ 81,536.33 | $ 40,768.17 | $ 1,405.80 | $ 39,362.37 |
| ESTIMACIÓN No. 2 | 1.00 | ESTIMACION | | $ 7,908.79 | $ 1,265.41 | $ 9,174.20 | $ 4,587.08 | $ 158.18 | $ 4,428.94 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL EJERCIDO | | $ | 90,710.53 | $ | | 89,146.56 |

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía Constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México.

(Los representantes de la Dependencia u Organismo de la operación, conservación y mantenimiento; de las Secretarías de la Contraloría y de Finanzas, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

(Anexar hojas adicionales en caso necesario).

NOTA: A la presente acta se deberán anexar los documentos complementarios necesarios como lo es el caso de copias de títulos de propiedad carta de cesión de derechos sobre el terreno; documento de expropiación; observaciones sobre la calidad de la obra; ampliaciones previstas a la obra; convenio de operación de la obra; contratos celebrados de la obra; Convenio de Finiquito; y aquellos que se consideren convenientes.

Alfredo