ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: ATIZA-DIyOP-AD-FIEM-036/2017

Acta finiquito que se levanta con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas y los artículos 168, 169 y 170 de su Reglamento.

I.- LUGAR Y FECHA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA:

En las oficinas que ocupa la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos, Número 91, Primer Piso, Colonia el Potrero, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Código Postal 52975, siendo las **10:30** horas del día **23 de Marzo de 2018**, se encuentran reunidas las personas que más adelante se detallarán.

II.- NOMBRE DE LOS COMPARECIENTES.

Reunidos en el las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, los C. Ing. Jacobo Nicolás Ortiz Guitart, en su carácter de Director de Infraestructura y Obras Públicas; el C. Ing. Enrique Morales Avalos, en su carácter de Coordinador de Obras por Contrato y el C. Ing. Gustavo montes Lara, en su carácter de Residente de Obra, todos de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, así como el C. Ricardo Iván Rodríguez Sánchez, en su carácter de Representante Legal y el C. Arq. Alejandro Hernández Ramos, en su carácter de Superintendente de obra de la Empresa ARQUIMODERNA 7312, S. A. de C. V.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

Techumbre en Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Adolfo López Mateos No. 2, Fraccionamiento Las Acacias., Atizapán de Zaragoza, Estado de México

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y EJERCIDO DEL CONTRATO

Monto según Contrato:	$	**364,791.82**	C/IVA
Monto ejercido del Contrato:	$	**364,791.82**	C/IVA
Monto no ejercido Contrato:	$	**0.00**	C/IVA

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: ATIZA-DIyOP-AD-FIEM-036/2017

Monto del Anticipo Otorgado:	$	**94,342.71**	C/IVA
Monto de la Amortización del Anticipo Otorgado:	$	**94,342.71**	C/IVA
Saldo de Anticipo:	$	**0.00**	C/IVA

Volúmenes ejecutados	$	**364,791.82**	C/IVA
Plazo en que se ejecutaron	**29-Dic-17 al 27-Ene-18**		
Volúmenes ejecutados por convenio	$	**0.00**	C/IVA

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Fecha del Contrato de Obra Pública:	**04 de Diciembre de 2017**
Fecha de Inicio según Contrato:	**11 de diciembre de 2017**
Fecha de Término según Contrato:	**09 de enero de 2018**
Fecha de Inicio autorizado por Diferimiento:	**29 de Diciembre de 2017**
Fecha de Término autorizado por Diferimiento:	**27 de Enero de 2018**
Fecha de Inicio Real:	**29 de Diciembre de 2017**
Fecha de Término Real:	**27 de Enero de 2018**

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES.

No. de Estimaciones: **02 (Dos)**

Monto ejercido del Contrato : $ **364,791.82** C/IVA

Blvd. Adolfo López Mateos No. 91 Atizapán de Zaragoza, Estado de México. C.P. 52975
Tel: 3622 2829

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA NÚMERO: ATIZA-DIyOP-AD-FIEM-036/2017

Estimación No. 1	$	**305,864.14**	c/IVA
Estimación No. 2 Finiquito	$	**58,927.68**	c/IVA

Crédito a favor de la Contratista	$	**58,927.68**	c/IVA

El saldo por pagar a la Contratista será cubierto por conducto de la Caja General de la Tesorería Municipal, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos, número 91, Colonia El Potrero, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dentro de los treinta días siguientes a la suscripción de la presente.

VII.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL.

Monto ejercido c/IVA	$	**58,927.68**	**C/IVA**
Monto no ejercido c/IVA	$	**0.00**	**C/IVA**
Monto de retenciones	$	**254.00**	**C/IVA**
Porcentaje de anticipo amortizado			**0.00%**
Monto de volúmenes excedentes	$	**0.00**	**C/IVA**

VIII.- ANEXOS

a) Se anexa Acta de Entrega – Recepción de los Trabajos de Obra Pública

b) Se anexa la copia de la fianza de vicios ocultos No. **1961916-0000**, monto de la fianza por **$ 36,479.18 (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M. N.),** expedida por Afianzadora **LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.** vigente hasta el día **08 de Marzo de 2019.**

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: ATIZA-DIyOP-AD-FIEM-036/2017

Dentro de este mismo acto y de acuerdo con el Artículo 170 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas; se tiene que se dan por concluidos los derechos y obligaciones del Contrato de Obra Pública Número **ATIZA-DIyOP-AD-FIEM-036/2017**, sin perjuicio de que se integre el acta respectiva a que hace referencia el artículo 238

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 166 fracción VII y VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas, la documentación se integra en el finiquito de obra.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las **11:00** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente diligencia, levantándose de la misma la presente Acta para los fines administrativos y legales a que haya lugar, previa lectura y ratificación por todos y cada uno de los que en ella intervinieron, firmando al calce.

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Ing. Jacobo Nicolás Ortiz Guitart
Director de Infraestructura y Obras Públicas

Ing. Enrique Morales Avalos
Coordinador de Obras por Contrato

Blvd. Adolfo López Mateos No. 91 Atizapán de Zaragoza, Estado de México. C.P. 52975
Tel: 3622 2829

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: ATIZA-DIyOP-AD-FIEM-036/2017

Ing. Gustavo Montes Lara
Residente de Obra

POR EL CONTRATISTA
ARQUIMODERNA 7312, S. A. de C. V.

C. Ricardo Iván Rodríguez Sánchez
Representante Legal

Arq. Alejandro Hernández Ramos
Superintendente de Obra

Blvd. Adolfo López Mateos No. 91 Atizapán de Zaragoza, Estado de México. C.P. 52975
Tel: 3622 2829