estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha: NO. 003

OBRA: REHABILITACION DE TECHOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL ANDRES HUANO ENRIQUEZ, FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN FRANCISCO (INFONAVIT SAN FRANCISCO) Y PUEBLO DE SAN SEBASTIAN

CONTRATO: MH/DOP/002/FEFOM-12/02-2013.

NOTA Nº 3
11/FEB/13

CON ESTA FECHA, SE DA INICIO FORMAL A LA REHABILITACION DE TECHOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL ANDRES HUANO ENRIQUEZ, FRACCIONAMIENTO RANCHO SN. FRANCISCO (INFONAVIT SAN FRANCISCO) Y PUEBLO DE SAN SEBASTIAN. DE TENIENDO COMO APOYO CONSTRUCTIVO LOS CORRIDOS DE CADA MODULO Y LA SUPERVISION DIRECTA DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE HERFEC.

P

NOTA Nº 4
11/FEB/13

SE INFORMA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS CON LAS ACCIONES PRECISADAS, TALES COMO: RETIRO DE CAPAS INTERIORES DE PINTURA VINILICA, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR; ASI COMO EN LA VENTANERIA Y PUERTAS DE HERRERIA, DE IGUAL FORMA SE EFECTUAN LABORES DE DESCONEXION DE TUBOS PARA LA NUEVA POSICION (NIVEL) REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALENTADORES SOLARES, TODOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS SE REALIZAN EN LAS MOD. DE "HUANO ENRIQUEZ" "RANCHO SAN FRANCISCO" Y "PUEBLO DE SAN SEBASTIAN".

P POR SUPER.

NOTA No 5
13/FEB/13

CON ESTA FECHA SE REALIZA UNA SUPERVISION A LOS TECHALITS Y SE RECOMIENDA QUE SE REALICE PRIMERO LA PINTURA EN HERRERIA PARA NO TENER DETALLES EN LA PINTURA EN MURO, ADEMAS DE RESANAR LOS MUROS DONDE LO AMERITE, Y SE DA AVISO QUE EL TINACO DE SAN SEBASTIAN NO SERA CAMBIADO.

POR L TA POR S. U.O.R.

GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.
AV. TECNOLOGICO 496-2 COL BELLAVISTA, METEPEC ESTADO DE MEXICO

BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO ESTIMADO