ACTA DE FINIQUITO

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:30 horas del día 22 de Diciembre de 2017, estando presentes por parte de la empresa URCADO, S. A. DE C. V., la ING. ALEIDA ELSA ESPINO BARROS FLORES. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION de la empresa, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, la Arq. Guadalupe Salazar González, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: REHABILITACIÓN DE LA CALLE LAGO DE COACAN DE LA AV. SOLIDARIDAD LAS TORRES A CALLE LAGO CAIMANERO, NUEVA OXTOTITLÁN. Con numero único de obra 106.RPPF.056.17 Adjudicada a la empresa, URCADO, S. A. DE C. V., bajo el amparo del contrato HATOP-AD-RPPF-17-104

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

SE MEJORO LA SUPERFICIE DE RODADURA CON UNA NUEVA CARPETA, TRABAJOS EJECUTADOS TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYO MARCADO DE REFERENCIAS Y CADENAMIENTO SEGÚN PROYECTO, FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN UN ESPESOR DE 5 CM. SE ELIMINARON LAS DEFORMACIONES EN CARPETA ASFÁLTICA Y CAPAS DE RODADURA DETERIORADAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DESPUÉS DEL FRESADO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO, RIEGO DE LIGA PREVIO AL TENDIDO DE LA CARPETA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN UN ESPESOR DE 5 CM. COMPACTADA AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO, QUEDANDO LA SUPERFICIE CON UNA TEXTURA Y ACABADO UNIFORME, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA Y DISCONTINUA EN COLOR BLANCO REFLEJANTE, RAYA DE ALTO DE 60 CM DE ANCHO EN COLOR BLANCO REFLEJANTE, RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES EN VIAS PRIMARIAS DE 40 CM DE ANCHO DE 2 M DE LARGO, EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE Y PINTURA EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE.

Importe contrato $ 183,513.10

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato $ 161,796.42

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 14 de Noviembre de 2017

Fecha de término Contractual 15 de Diciembre de 2017

Plazo en que se ejecutaron 32 días

Fecha de inicio Real: 14 de Noviembre de 2017

Fecha de término 15 de Diciembre de 2017

Plazo en que se ejecutaron 32 días

Relación de las estimaciones

NÚMERO UNICO DE OBRA	ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZADO CON IVA.	SALDO POR AMORTIZAR
106.RPPF.056.17	01 FINIQUITO	139,479.67	161,796.42		0.00
	TOTAL :	139,479.67	161,796.42		0.00

Saldo a cancelar : **$ 21,716.68**

Total Ejercido : **$ 161,796.42**

las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al
y al calce los que en ella intervinieron.

ING. ALEIDA ELSA ESPINO BARROS FLORES

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE URCADO, S.A. DE C.V.

ARQ. GUADALUPE SALAZAR GONZÁLEZ

Supervisor de obra

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA