H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Toluca
Capital con valor

N.U.O. 106 RPPF.149 16
CONTRATO No: HATOP-AD-RPPF-16-119
DE FECHA: 07/10/2016
CONVENIO ADICIONAL No: -
DE FECHA: -

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTICULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:
PROGRAMA "CIUDADES INTELIGENTES" CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO, UBICADO EN AV. LÓPEZ MATEOS Y LAGUNA DE 7 COLORES, DELEGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2017 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEAASY, S.A. DE C.V.
RECEPCIÓN PARCIAL TOTAL:	TOTAL

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	R.P.P.F. 2016		
IMPORTE CONTRATADO ORIGINAL:	$550,000.00	**IMPORTE CONVENIO:**	N/A
No. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN:	216001000-RPPF-AP/019/16	**IMPORTE TOTAL CONTRATADO:**	$550,000.00
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
No. DE INVITACIÓN CONCURSO:	DOP/208001000/6049/2016		
IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA	$275,000.00		
INICIO SEGÚN CONTRATO:	10 DE OCTUBRE DEL 2016	**TERMINO SEGÚN CONTRATO:**	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE INICIO REAL:	10 DE OCTUBRE DEL 2016	**FECHA DE TERMINACIÓN PROG.:**	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016	**FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO:**	N/A
INICIO DIFERIMIENTO:	N/A	**TERMINO DIFERIMIENTO:**	N/A

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS PUBLICITARIOS, RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES EXISTENTE, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.
TRABAJOS ALBAÑILERIA: AFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, RELLENO EN GUARNICIONES Y ÁREAS DE FIRME, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, PISO DE CONCRETO ESTAMPADO, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO O LIMITANTE PARA ANDADOR Y CONSTRUCCIÓN DE CAJETE CIRCULAR.
ALUMBRADO PUBLICO: EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, CANALIZACIÓN APARENTE Y SUBTERRÁNEA, CAMA DE ARENA, RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REGISTROS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE LAMPARAS-POSTE.
MOBILIARIO URBANO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS PREFABRICADAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCABICIS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA
JARDINERÍA: CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL Y FORMACIÓN DE TALUDES A BASE DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DE ORNATO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL.
ACABADOS: PINTURA EN GUARNICIONES
LIMPIEZA FINAL: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA

IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	16A29338	FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO:	N/A
IMPORTE:	$55,000.00	IMPORTE:	N/A
VIGENCIA:	CONTRACTUAL	VIGENCIA:	N/A
AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA S.A.	AFIANZADORA:	N/A

FIANZA DE ANTICIPO:	16A29336
IMPORTE:	$275,000.00
AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA S.A.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	17A34189
IMPORTE:	$53,274.02
VIGENCIA:	DOCE MESES A PARTIR DEL 31 DE MARZO DE 2017
AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA S.A.

V .ACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSIÓN AUTORIZADA: $550,000.00

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA — IMPORTE CON IVA: $550,000.00 — ANTICIPO CON IVA: $275,000.00 — B) CONVENIO N/A

Estimación			Importes					Saldos C/IVA	
No.	Tipo	Factura	Estimación C/IVA	Amortizado C/IVA	Ejercido	Retenciones	Total Pagar	Por Ejercer	Por Amortizar
		HATOP-AD-RPPF-16-119				$ Contratado:	550,000.00	$ Anticipo:	274,999.99
	ANTICIPO				274,999.99		274,999.99	275,000.01	274,999.99
1	NORMAL		421,400.29	210,700.15	210,700.14	7,265.52	203,434.62	64,299.87	64,299.84
2	FINIQUITO		111,339.91	64,299.84	47,040.07	1,919.65	45,120.42	17,259.80	0
	Totales:		532,740.20	274,999.99	532,740.20	9,185.17	523,555.03		

TOTALES:

SALDO A CANCELAR INVERSIÓN AUTORIZADA:

SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL: $17,259.80

TOTAL: $17,259.80

B) CONVENIO ADICIONAL. IMPORTE CON IVA:

COSTO TOTAL DE LA OBRA: $532,740.20

IMPORTE PENDIENTE DE DESCONTAR O PAGAR POR PARTE DE: CONTRATISTA O CON CARGO A LA FIANZA DE: CUMPLIMIENTO: