H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Toluca
Capital con valor

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

N.U.O. 106.PNM.092.15.
CONTRATO No: HATOP-AD-PNM-R15-17-089
DE FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2017

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTÍCULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE MANUEL GÓMEZ PEDRAZA, DE LA CALLE MONTES DE OCA A LA CALLE PEDRO HERNÁNDEZ, BARRIO ZOPILOCALCO SUR, ÁRBOL DE LAS MANITAS, ÁRBOL DE LAS MANITAS.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. de C.V.
RECEPCION PARCIAL TOTAL:	TOTAL

II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	PNM 2017		
IMPORTE CONTRATADO:	$240,650.04		
No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSION:	216001000/PNM-MP/032/2015		
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
IMPORTE DEL ANTICIPO:	$72,195.01		
INICIO SEGÚN CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DE 2017	TERMINO SEGÚN CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO REAL:	24 DE OCTUBRE DE 2017	FECHA DE TERMINACION REAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2017

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

PRELIMINARES: Trazo y nivelacion, incluye marcado de referencias y cadenamiento según proyecto; FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: Fresado de la superficie de rodadura eliminando el material por unidad de obra terminada incluye : limpieza de la superficie fresada y de rodadura después del fresado,carga, transporte y descarga de los residuos a los bancos de desperdicio; LETRERO: Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 mts a base de lámina galvanizada cal. 18 con bastidor de tubular cuadrado cal. 18 de 2", reforzado en forma de retícula de tubular cuadrado, Sección de 0.30x0.30x0.50 mts, incluye: primmer y pintura de esmalte color negro, dos calcomanías de vinil autoadherible con logotipos, leyendas, rotulados con los colores según diseño proporcionado por la dependencia para inicio y termino de obra; RENIVELACIÓN DE BROCALES Y REGISTROS VARIOS: Renivelación de un pozo de visita para dar nivel de proyecto; CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE: Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, incluye: barrido de la superficie, riego de liga, cargas en el lugar y transporte al lugar de tendido, tendido y compactación de la mezcla asfáltica; MARCA EN GUARNICIONES: Pintura para delinear guarniciones en color amarillo reflejante; MARCAS EN EL PAVIMENTO: Flechas, letras y numeros, en color blanco reflejante: Raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles discontinua de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya de alto de 60 cm de ancho, en color blanco reflejante; Rayas para cruce de peatones en vias primarias de 40 cm de ancho de 2 m y no mayor a 4.5 m de largo, en color amarillo reflejante.
SUPERFICIE DE CALLE REHABILITADA: 725.15 M2. LONGITUD DE CALLE: 80.15 ML., ANCHO PROMEDIO DE CALLE: 9.00 MT.

Pedro Segundo Gonzalez
Delegado

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DELEGACIÓN

V.- DE LAS GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	1855540
IMPORTE:	$24,065.00
VIGENCIA:	CONTRACTUAL
AFIANZADORA:	ACE Fianzas Monterrey, S.A.
FIANZA DE ANTICIPO:	RENUNCIO AL ANTICIPO
IMPORTE:	N/A
AFIANZADORA:	N/A
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	1864008
IMPORTE:	$24,065.00
VIGENCIA:	19-Dic.-2017 A 18-Dic.-2018
AFIANZADORA:	ACE Fianzas Monterrey, S.A.

ELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSION AUTORIZADA: $240,650.04

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA

IMPORTE CON IVA: $240,650.04
ANTICIPO CON IVA: $72,195.01

ESTIMACIONES CONTRATO :

Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo pendiente por ejecutar con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
	del	al							
001 FINIQUITO	24/10/2017	22/11/2017	$207,456.93	$240,650.04	$240,650.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

TOTALES	$240,650.04
SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL:	$0.00
TOTAL:	$240,650.04

B) CONVENIO ADICIONAL N/A

COSTO TOTAL DE LA OBRA: $240,650.04

Pedro Legorreta Sanjuan
II Delegado

DELEGACIÓN ... IAS

VII.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION.

EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPOSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

OBSERVACIONES:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE: ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ — ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
CARGO: DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA — SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE: ARQ. REFUGIO FERNANDO ROSALES GÓMEZ — ARQ. ALFREDO MONTES RAMIREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN — SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA:

NOMBRE: Arq. Cecilia González Vara
CARGO: POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. NEMECIO BERMÚDEZ ESQUIVEL — ING. JOSÉ LUIS GÓMEZ VELÁZQUEZ
CARGO: GERENTE EJECUTIVO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. de C.V. — SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

DELEGACION — COCICOVI

NOMBRE: Pedro Pérez González — Guadalupe Montalla Garcés Corrales
CARGO: Delegado

H. AYUNTAMIENTO ... TOLUCA 2016 - 2018 DELEGACIÓN A.