H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

Toluca
Capital con valor

No. DE ÚNICO: 106.1.14600.17
CONTRATO: HATOP-AD-FISMDF-17-117
DE FECHA: 08-dic-17

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA TOTAL

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA Y DEL ARTÍCULO 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION DE OBRA:

**CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CALLE INDEPENDENCIA A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN CRISTÓBAL**

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 20 DE MES DE FEBRERO DE 2018, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA MISMA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DEPENDENCIAS Y EMPRESA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA MENCIONADA.

### I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: GRUPO C2 INGENIERIA INTEGRAL MEXICANA, SA DE C.V
RECEPCION PARCIAL TOTAL: TOTAL

### II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: (F.IS.M.D.F. )2017
IMPORTE DEL CONTRATO: $275,890.46
No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSION No.: 216001000-FISMDF-AP/017/17
MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

IMPORTE DEL ANTICIPO: $82,767.14
INICIO SEGÚN CONTRATO: 09-DICIEMBRE-2017
TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 23/12/2017
FECHA DE INICIO REAL: 09-12-2017
FECHA DE TERMINO REAL: 23-dic-17
CONVENIO DE MONTO N/A IMPORTE DEL CONVENIO N/A

### III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 196.42 ML; EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A 2.00M EN MATERIAL TIPO II 251.42 M3., AFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA 157.14 M2., CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIA . 15.20 M3., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. DE DIAMETRO 119.91 ML, SUMINISTRO COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CM. DE DIAMETRO 71.71.ML,RELLENO CON TEPETATE , COMPACTACIONCON RODILLO VIBRATORIO 230.52 M3., CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR 4.0 PZA.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

Toluca
Capital con valor

## IV.- DE LAS GARANTIAS:

| | |
|---|---|
| FIANZA DE ANTICIPO: | N/A |
| IMPORTE: | N/A |
| AFIANZADORA: | N/A |
| | |
| FIANZA DE CUMPLIMIENTO: | 4059-02096-5 |
| IMPORTE: | 27,589.05 |
| VIGENCIA: | CONTRACTUAL |
| AFIANZADORA: | ASERTA, S.A. DE C.V. |
| | |
| FIANZA DE VICIOS OCULTOS: | 4059-02257-0 |
| IMPORTE: | $27,477.33 |
| VIGENCIA: | 20-FEBRERO 2018 AL 19 DE FEBRERO DE 2019 |
| AFIANZADORA: | ASERTA, S.A. DE C.V. |

## V.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

A) CONTRATO ORIGINAL — IMPORTE CON IVA: $275,890.48 — ANTICIPO CON IVA: $82,767.14

| ESTIMACIONES | IMPORTE TOTAL CON IVA | | ESTADO DE LA ESTIMACIONES |
|---|---|---|---|
| | PARCIAL | ACUMULADO | PERIODO DE EJECUCIÓN |
| 01 NORMAL | $236,649.78 | $236,649.78 | 09 DE 12 DE 2017 AL 23 DE 12 DE 2017 |
| 02 FINIQUITO | $38,123.49 | $274,773.27 | 09 DE 12 DE 2017 AL 23 DE 12 DE 2017 |
| | | | |
| MONTO EJERCIDO | | $274,773.27 | |

SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL: $1,117.21

B) CONVENIO ADICIONAL — IMPORTE CON IVA: N/A

| ESTIMACIONES | IMPORTE TOTAL CON IVA | | ESTADO DE LA ESTIMACIONES |
|---|---|---|---|
| | PARCIAL | ACUMULADO | PERIODO DE EJECUCIÓN |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |

MONTO TOTAL EJERCIDO $274,773.27

## VI.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12.57 Y 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL ARTÍCULO 120 DE SU REGLAMENTO EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACION AL RESPECTO.

LAS PARTES DECLARAN QUE HAN SIDO ENTREGADOS Y RECEPCIONADOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12.57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICADO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **11:45** HRS. DEL DÍA **20** DEL MES DE FEBRERO DE **2018**.

OBSERVACIONES:

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DELEGACIÓN SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN

ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA :

NOMBRE: ING. BENITO DOMINGUEZ ENRIQUEZ
CARGO: DIECTOR DE OBRA PUBLICA

FIRMA: _____

NOMBRE: ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
CARGO: SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. REFUGIO FERNANDO ROSALES GOMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RESIDENCIA Y SUPERVISION

FIRMA: _____

NOMBRE: ING. FLAVIO CELAYA REYES
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA: _____

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE:
CARGO:

FIRMA: _____

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. ERIC CARRILLO REYES
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA: _____

NOMBRE: ING. ERIC CARRILLO REYES
CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA: _____

DELEGADO PROPIETARIO

NOMBRE:
CARGO:

FIRMA: _____

COCICOVI

NOMBRE:
CARGO:

FIRMA: _____

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
DELEGACION
SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN