UAEM | Universidad Autónoma del Estado de México

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAESTROS EN EDIFICIO "A", PLANTEL DR. ÁNGEL MARÍA GARIBAY KINTANA"

En las Instalaciones del Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana de la UAEM, ubicado en el km 2 de la carretera a San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 11 de Diciembre de 2013, en cumplimiento a los artículos 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 75, 76 y 77 del Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, se reunieron la M. en C. y T. E. Ivett Vilchis Torres, Directora del Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana de la UAEM, el Ing. Manuel Becerril Colín, Director de Obra Universitaria de la UAEM, la Empresa Contratista y las personas cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este documento, para celebrar el Acto de Entrega y Recepción de la Obra: "Construcción de sala de Maestros en Edificio "A", Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana", al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Que el 12 de Marzo de 2013, se emitió el Dictamen de Adjudicación Nº UAEM/FAM-MS/001/IR/2013, por parte del Comité de Obra Universitaria de la UAEM, para la Obra denominada: "Construcción de sala de Maestros en Edificio "A", Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana". misma que fue adjudicada a la empresa contratista: Proyectos Hamburgo S.A. de C.V.

2. Que el 14 de Marzo de 2013, el Director de Obra Universitaria de la UAEM firmó Contrato N° UAEM/FAM-MS/001/IR/2013, con el representante legal del Contratista: C.P. Mario Rojas Ortega, para la construcción de la obra anteriormente referida.

UAEM | Universidad Autónoma del Estado de México

DATOS GENERALES

Fecha de inicio de la Obra:	14 de Marzo de 2013
Fecha de Terminación de la Obra:	14 de Junio de 2013

FIANZAS	N°
1. Anticipo	000384A90013
2. Cumplimiento	000339A90013

Afianzadora: Dorama.

Inversión Contratada FAM-MS:	**$**	**1'310,261.52**
Inversión Ejercida FAM-MS:	**$**	**1'105,402.43**

OBSERVACIONES

El importe ejercido formará parte del anexo "A" de este documento en tanto la obra sea finiquitada y conciliada la cifra de dicho importe final con la Dirección Financiera de la UAEM.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIOS QUE SE RECIBEN

Construcción en segundo nivel a base de marcos estructurales metálicos, asentados sobre estructura de concreto armado existente, muros de tabique y cubierta de sistema multitecho.

La construcción alberga sala de maestros que consta de: acceso principal, área de cómputo e impresión para 5 usuarios, área de trabajo para 20 usuarios, área de cafetería y núcleo de sanitarios para hombres y mujeres

Acabados a base de aplanados en muros, muros de panel "w", de paneles de yeso, pintura vinilica en fachadas de edificio e interiores de ampliación, piso de loseta cerámica, azulejo en muros de sanitarios, plafones de paneles de yeso y modular, cancelería y puertas de aluminio con cristales y película esmerilada, instalaciones eléctricas con lámparas fluorescentes ahorradoras de energía y apagadores individuales, hidráulicas con accesorios economizadores, sanitarias, de voz, datos, bajadas de aguas pluviales e impermeabilización.

Superficie de Construcción: 74.97 M^2

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA, CONTRATO N° UAEM/FAM-MS/001/IR/2013

La Dependencia Usuaria recibe la obra y se responsabiliza de su cuidado, mantenimiento y uso adecuado.

Por lo que:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección a sus instalaciones por parte del Comité de Obra Universitaria de la UAEM y personas que intervienen, se observó que de la Obra motivo de la presente Entrega-Recepción que se recibe en este momento está funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la contratista de la responsabilidad que resulte de los defectos, fallas o vicios ocultos en la construcción y se obliga por la presente a corregir deficiencias que se detecten sin costo alguno para la Universidad Autónoma del Estado de México.

Asimismo se manifiesta que la Contratista se compromete a entregar la Fianza de vicios ocultos , misma que se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del Acta de Entrega-Recepción de los trabajos al 100%, en términos del Artículo 120 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes firman al margen y al calce esta acta las personas que con sus representaciones en ella intervinieron.

ENTREGA
EL CONTRATISTA

C.P. MARIO ROJAS ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

RECIBE Y ENTREGA

ING. MANUEL BECERRIL COLÍN
DIRECTOR DE OBRA UNIVERSITARIA
DE LA UAEM

UAEM | Universidad Autónoma del Estado de México

R E C I B E
DEPENDENCIA USUARIA

M. EN C. Y T. E. IVETT VILCHIS TORRES
DIRECTORA DEL PLANTEL DR. ÁNGEL MARIA GARIBAY KINTANA DE LA UAEM

P. A

C.P. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA
CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD
Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA UNIVERSITARIA

LIC. ALVARO BENAVIDES MEJÍA
COORDINADOR DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA, CONTRATO Nº UAEM/FAM-MS/001/IR/2013

La Dependencia Usuaria recibe la obra y se responsabiliza de su cuidado, mantenimiento y uso adecuado.

ARQ. J. FÉLIX DEMETRIO ESQUIVEL ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

P. ARQ. ABRAHAM ESPARZA GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA UAEM

ARQ. TANIA Y. LÓPEZ GOMEZ
RESIDENTE DE LA OBRA EMPRESA CONTRATISTA

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA, CONTRATO N° UAEM/FAM-MS/001/IR/2013

La Dependencia Usuaria recibe la obra y se responsabiliza de su cuidado, mantenimiento y uso adecuado.