MONTO AUTORIZADO: $ 200,000.00

OBRA: Empedrado de Calle Rosas Blancas
MODALIDAD DE EJECUCION: Administración
COMUNIDAD: Barrio Santa María Cab. Mpal.
No. DE OBRA: FISM/31-10/12

188,435.61

ADQUISICION DE MATERIAL	No DE REQUISICION	PROVEEDOR	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURA	LISTA DE RAYA	MONTO LISTA DE RAYA	FECHA DE LISTA DE RAYA	
COMBUSTIBLE					$ -	LISTA DE RAYA	$ 4,292.34	DEL 02 AL 07 DE ABRIL DE 2012	$ 184,143.27
1 TURNO DE MAQUINA	61/02/04/2012	"LOS GAVILANES"	1763E	17/04/2012	$ 2,320.00	LISTA DE RAYA	$ 15,524.04	DEL 09 AL 14 DE ABRIL DE 2012	$ 166,299.23
1/2 VIAJE DE ARENA, 10 BULTOS DE CEMENTO, 1 CINTA PARA MEDIR, 2 TON DE MORTERO, 5 TON DE CEMENTO, 1 VARILLA DE 3/8"	78/02/04/2012 ARQ. ISABEL, 74/10/04/2012 ING DAVID, 102/16/04/2012 ARQ. MIGUEL	"LOS GAVILANES"	1764E	17/04/2012	$ 18,024.00	LISTA DE RAYA	$ 3,016.42	DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012	$ 145,258.81
8 TON DE CEMENTO, 5 VIAJES DE ARENA, 4 VIAJES DE GRAVA, 5 VIAJES DE TEYOLOTE, 1 ROLLO DE MANGUERA DE 3/4", 10 MTS DE PLASTICO, 6 TARIMAS, 2 VIAJES DE PIEDRA BRAZA	60/02/04/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	1765E	17/04/2012	$ 41,082.00	LISTA DE RAYA	$ 15,524.04	DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012	$ 88,652.77
1 DIA UNA HORA DE ROTOMARTILLO,	103/16/04/2012 ING DAVID	"LOS GAVILANES"	1802E	25/04/2012	$ 5,336.00	LISTA DE RAYA	$ 17,169.36	DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012	$ 66,147.41
1 PIPA DE AGUA	FALTA X SURTIR DE LA REQ. 60/02/04/2012				$ -	LISTA DE RAYA	$ 11,875.32	DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012	$ 54,272.09
4 VIAJES DE ARENA, 4 VIAJES DE PIEDRA TEYOLOTE, 4 TON DE CEMENTO	115/16/04/2012, 134/20/04/2012	"LOS GAVILANES"	1803E	25/04/2012	$ 19,808.00	LISTA DE RAYA	$ 5,294.04	DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012	$ 29,170.05
6 TON DE CEMENTO, 1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA	144/23/04/2012 ARQ. MIGUEL, 157/24/04/2012 ARQ. MIGUEL	"LOS GAVILANES"	1838E	01/05/2012	$ 16,952.00		$ -		$ 12,218.05
89.18 LTS PEMEX MAGNA		" LA ERMITA"	5152	24/04/2012	$ 900.01		$ -		$ 11,318.04
108.13 LTS DE PEMEX MAGNA		"LA ERMITA"	5425	15/05/2012	$ 1,100.03		$ -		$ 10,218.01
3 VIAJE DE PIEDRA, 2 DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, 15 BULTOS DE CEMENTO, 2 CINTAS METRICAS DE 50 MTS	169/25/04/2012 ARQ. MIGUEL, 176/26/04/2012 ARQ. MIGUEL,203/02/05/2012 ARQ. MIGUEL	"LOS GAVILANES"	1916E	21/05/2012	$ 10,018.00		$ -		$ 200.01
2 DE PIEDRA	REQ. 176/26/04/2012 PENDIENTES				$ -		$ -		$ 200.01
19.66 LTS DE COMBUSTIBLE		"LA ERMITA"	5700	29/05/2012	$ 200.01		$ -		-$ 0.00
			TOTAL FACTURAS		$115,740.05		$ 72,695.56		

TERMINADA CERRADA

TOTAL GASTADO	$188,435.61