# MONTO AUTORIZADO: $ 250,000.00

OBRA: Empedrado de Calle Sin Nombre

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración

COMUNIDAD: Col. Hidalgo

No. DE OBRA: FISM/31-24/12

240,356.95

| ADQUISICION DE MATERIAL | No DE REQUISICION | PROVEEDOR | No. FACTURA | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURA | LISTA DE RAYA | MONTO LISTA DE RAYA | FECHA DE LISTA DE RAYA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLE | | | | | $ - | LISTA DE RAYA | $ 10,588.08 | DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2012 | $ 229,768.87 |
| 7 VIAJES DE PIEDRA TEYOLOTE, 3 VIAJES DE ARENA, 2 VIAJES DE GRAVA, 8 TON DE CEMENTO, 2 VIAJES DE BALASTRE, 1 VIAJE DE AGUA, 2 TAMBOS | 114/17/04/2012, 119/18/04/2012, 126/19/04/2012 | "HALCONES" | 2555 | 09/05/2012 | $ 39,460.01 | LISTA DE RAYA | $ - | | $ 190,308.86 |
| 1 TURNO DE MAQUINA, 1 TURNO DE VOLTEO | 117/18/04/2012 | "HALCONES" | 2534-2597 | 19/04/2012 | $ 4,352.00 | LISTA DE RAYA | $ 12,233.40 | DEL 07 AL 12 DE MAYO DEL 2012 | $ 173,723.46 |
| 10 VIAJES DE TEYOLOTE, 10 TON DE CEMENTO, 5 VIAJES DE ARENA, 3 VIAJES DE GRAVA | 173/26/04/2012 ARQ. MIGUEL | "HALCONES" | 2544 | 28/04/2012 | $ 50,200.00 | LISTA DE RAYA | $ 11,589.68 | DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2012 | $ 111,933.78 |
| 4 TON DE CEMENTO, 2 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA | 228/08/05/2012 ARQ. MIGUEL | "HALCONES" | 2564 | 12/05/2012 | $ 14,200.00 | LISTA DE RAYA | $ 10,588.08 | DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012 | $ 87,145.70 |
| 14 TON DE CEMENTO, , 2 VIAJE DE GRAVA, 1 LONA DE 4 X 6 M, 6 VIAJES DE TEYOLOTE, 3 VIAJES DE ARENA, | 267/16/05/2012 ARQ. MIGUEL, 288/19/05/2012 ARQ. MIGUEL , 306/22/05/2012 ARQ. MIGUEL | "HALCONES" | 2570 | 26/05/2012 | $ 50,749.99 | LISTA DE RAYA | $ 11,589.78 | DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2012 | $ 24,805.93 |
| 58.98 LTS DE PEMEX MAGNA | | "LA ERMiTA" | 5431 | 15/05/2012 | $ 600.01 | LISTA DE RAYA | $ 11,589.78 | DELO 28 DE MAYO ALA 02 DE JUNIO DE 2012 | $ 12,616.14 |
| 78.64 LTS DE COMBUSTIBLE | | "LA ERMITA" | 5905 | 05/06/2012 | $ 800.02 | LISTA DE RAYA | $ 7,416.03 | DEL 04 AL 09 DE JUNIO DE 2012 | $ 4,400.09 |
| 3 VIAJES DE TEYOLOTE | 362/23/05/2012 ARQ. MIGUEL | "HALCONES" | 2593 | 04/06/2012 | $ 4,200.00 | | $ - | | $ 200.09 |
| 19.49 LTS DE COMBUSTIBLE | | "LA ERMITA" | 6170 | 18/06/2012 | $ 200.09 | | $ - | | $ 0.00 |
| , | | | | | $ - | | $ - | | $ 0.00 |
| | | | | | $ - | | $ - | | $ 0.00 |
| | | | | | $ - | | $ - | | $ 0.00 |
| | | | | | $ - | | $ - | | $ 0.00 |
| | | | | | $ - | | $ - | | $ 0.00 |
| | | | | | 0.00 | | | | |
| | | TOTAL FACTURAS | | | $164,762.12 | | $ 75,594.83 | | |

**OBRA TERMINADA CERRADA**

| TOTAL GASTADO | $240,356.95 |
|---|---|