GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad económica
VERTIENTE: Desarrollo Sustentable
TEMA ESTRUCTURAL: Sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo y la Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0903050000 - Infraestructura hidroagrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0903050302 - Protección y control de inundaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaria de Desarrollo Agropecuario
UNIDAD EJECUTORA: 20715 Dirección General de Infraestructura Rural

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [585] - Desazolve de cauces, drenes y afluentes para la recuperación y protección de superficies agrícolas.
FORMULA DE CALCULO: (Kilómetros desazolvados de cauces, drenes y afluentes/Kilómetros de cauces, drenes y afluentes programados a desazolvar)*100
INTERPRETACION: Muestra el nivel de cumplimiento en el desazolve de cauces, drenes y afluentes, respecto de la meta programada.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Región II Atlacomulco, Región VII Lerma, Región XIII Toluca.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACU			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%		
Kilómetros desazolvados de cauces, drenes y afluentes	Kilómetro	Suma	150	0	0	0	0	150	10		15
									0		0
Kilómetros de cauces, drenes y afluentes programados a desazolvar	Kilómetro	Suma	150	0	0	0	0	150	10	150	10
									0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se realizarán trabajos para desazolvar 150 kilómetros de cauces, drenes y afluentes con el propósito de prevenir inundaciones en las principales cuencas del Estado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cumplido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Ing. Manuel Valdespino Salinas
Jefe de Departamento de Control de Obras

Vo. Bo

Ing. Francisco Corona Monterrubio
Director General de Infraestructura Rural