CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CARATULA
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, MEXICO

NÚM. DE CONTRATO: **CUA/DOP/AD-051/FISM/2014** NÚM. DE CONCURSO: **CUA/DOP/AD-051/FISM/2014**

FECHA DE ADJUDICACION **12 DE DICIEMBRE DE 2014** FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO **13 DE DICIEMBRE DE 2014**

NOMBRE, DESCRIPCION Y LOCALIZACION:

INTRODUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION SANTA MARIA, FRACCION TLAXCULPAS

MODALIDADES DE ADJUDICACION:

A) LICITACION PUBLICA ( )

B) INVITACION RESTRINGIDA ( )

C) ADJUDICACION DIRECTA (X)

EMPRESA CONTRATADA Y/O PERSONA FISICA: **"NAVARRA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A DE C.V.**

NUMERO DE OFICIO		
DIA	MES	AÑO
19	**NOVIEMBRE**	**2014**

AUTORIZADA MEDIANTE
QUINTA SESION ORDINARIA DE CODEMUN

IMPORTE DEL CONTRATO **$ 153, 705.21** I.V.A. **$ 24, 592.83**

TOTAL IMPORTE DE LA ASIGNACION INICIAL **$ 178, 298.04**

(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)
IMPORTE CON LETRA

FECHA DE INICIO: **15 DE DICIEMBRE DE 2014** FECHA DE TERMINO: **30 DE DICIEMBRE DE 2014**

30 % DE ANTICIPO

$ 53,489.41

(CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.)