

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL, ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público:	102 Almoloya de Juárez

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	01 0308 0103	Regulación del suelo
Proyecto:	01 0308 0103 02	Regularización de predios
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2015	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Padrón Catastral del municipio realicen las actualizaciones	predio	200	50	25	50	25	0	0	100	50	100	50	0	0
2	Servicios catastrales entregados	trámite	200	50	25	50	25	0	0	100	50	100	50	0	0
3	Planos topográficos entregados	plano	100	25	25	25	25	0	0	50	50	50	50	0	0
4	Integración de expedientes derivada de trámites solicitados	expediente	100	25	25	25	25	0	0	50	50	50	50	0	0
5	Inscripción de inmuebles	predio	100	25	25	25	25	0	0	50	50	50	50	0	0
6	Realización de diligencias para la inspección y medición física el predio	diligencia	100	25	25	25	25	0	0	50	50	50	50	0	0
											Total:			$1,919,833.64	

ELABORÓ		
Maribel Quiroz Iniesta	Auxiliar Administrativo	
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Clemente Medina Salgado	Director	
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón	Director de Planeación	
Nombre	Cargo	Firma