06

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE Barrio San Juan Cabecera Municipal
MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, COMO DEPENDENCIA EJECUTORA; LOS COMITÉS, COMUNITARIO DE OBRA Y DE CONTROL Y VIGILANCIA; ASÍ COMO LA AUTORIDAD AUXILIAR MUNICIPAL, COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LOS ARTÍCULOS 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL 269 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO, RELACIONADOS CON LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA:

Terminación de Empedrado de Calle Matlalac

CLAVE: FAIS/702-04/13

DESCRIPCIÓN: *OBRAS PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN EN ROCA, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, AFINE DE LA EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, ACARREOS EN CARRETILLA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA ASENTADA CON MORTERO-ARENA PROP: 1:4 PARA GUARNICION DE 40X80 CM. LATERAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON PIEDRA TEYOLOTE ASENTADA CON CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 18 M. DE ESPESOR, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 80X80 CM. A BASE DE BLOCK MACIZADO DE 12 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ALBAÑAL DE 30 CM. DE DIAMETRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.*

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FAIS (X) FISM ( ) ESTATAL ( ) MUNICIPAL ( ) EJERCICIO FISCAL 2013

No. DE ACTA DE COPACI: 86 FECHA: 29-ago-14

MONTO AUTORIZADO: $ 200,000.00

CON LETRA: (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2013 2015 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO MALINALCO, MEX.

INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
APROBADA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDA	351,213.13	351,213.13	0.00	0.00	0.00

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN PROGRAMA: INICIO: 11-ago-14 TERMINO: 31-dic-14

FECHA REAL DE INICIO Y TERMINACIÓN: INICIO: 25-ago-14 TERMINO: 19-nov-14

REASIGNACIÓN DE RECURSOS: ACTA DE CABILDO No. _____ FECHA: _____

ASIGNADO: _____ EJERCIDO: $ 351,213.13

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS ADICIONALES:

IMPORTE REAL EJERCIDO
$ 351,213.13 DIFERENCIA (SALDO) $ 48,786.87 EN CONTRA ( ) A FAVOR (X)

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx.C.P.52440
Tel. y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE LA INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, CONCLUYEN QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ENCARGADA DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN SU CASO.

05

BAJO ESTA CONSIDERACIÓN, LAS PARTES QUE INTERVIENEN FIRMAN LA PRESENTE ACTA, CON LA CUAL SANCIONAN Y TESTIMONIAN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE, ASÍ COMO LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA EN LA MISMA, EN EL ENTENDIDO QUE LA FIRMA DE LA RESENTE NO EXIME AL AYUNTAMIENTO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, EN CONSECUENCIA SE COMPROMETE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS **10:40** HRS. DEL DÍA Y MES A PRINCIPIO CITADO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y EFECTO A LOS QUE HAYA LUGAR.

ENTREGA

POR EL AYUNTAMIENTO DE MALINALCO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA
C. VIDAL PÉREZ VARGAS	ING. EDUARDO S. GARCÍA SÁNCHEZ	ING. DAVID DE LA CRUZ FLORES
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

POR LA COMUNIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. RAUL VAZQUEZ CERÓN	DELEGADO MUNICIPAL Barrio San Juan Cabecera Municipal	

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOCIAL

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
C. ELISA ZAMORA VILLENA	J. REFUGIO CATZIN JURADO	C. REYES JURADO PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
C. YESSICA MARLEM VAZQUEZ CATZIN	C. LAURA CASTRO JUÁREZ	C. CLARA LEAL NUÑEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

P.L.A.E. JESSICA OSMARA MARÍN RAMÍREZ	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	FIRMA

ANEXOS Y OBSERVACIONES, EN SU CASO: