436

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE Barrio Santa María Cabecera Municipal
MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, COMO DEPENDENCIA EJECUTORA; LOS COMITÉS, COMUNITARIO DE OBRA Y DE CONTROL Y VIGILANCIA; ASÍ COMO LA AUTORIDAD AUXILIAR MUNICIPAL, COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LOS ARTÍCULOS 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL 269 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO, RELACIONADOS CON LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA:

Construcción de Andador de Calle Agricultura a Calle la Barranquita en la Carretera Malinalco-Chalma

CLAVE: FAIS/702-01/13

DESCRIPCIÓN: *TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN EN CEPA MANO EN MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA DAR NIVEL DE DESPLANTE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, ACARREOS EN CARRETILLA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE SECCION: BASE 15 CM. CORONA 15 CM. PERALTE 30 CM. CONST. DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 9 CM. DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA TEYOLOTE ASENTADA CON CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, DE 9 CM. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO ARENA PROP: 1:4, PINTURA COLOR TRAFICO EN GUARNICIONES, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.*

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FAIS (X) FAFM ( ) ESTATAL ( ) MUNICIPAL ( ) EJERCICIO FISCAL 2013

No. DE ACTA DE COPACI: (CABILDO) 72 FECHA 23-may-14

MONTO AUTORIZADO: $ 900,000.00

CON LETRA: (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL * 2013 2015 * DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO MALINALCO, MEX.

INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
APROBADA	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDA	854,976.89	854,976.89	0.00	0.00	0.00

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN PROGRAMA: INICIO: 06-jun-14 TERMINO: 31-jul-14

FECHA REAL DE INICIO Y TERMINACIÓN: INICIO: 12-may-14 TERMINO: 30-ago-14

REASIGNACIÓN DE RECURSOS ACTA DE CABILDO No. FECHA:

ASIGNADO: EJERCIDO $ 854,976.89

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS ADICIONALES:

IMPORTE REAL EJERCIDO
$ 854,976.89 DIFERENCIA (SALDO) $ 45,023.11 EN CONTRA ( ) A FAVOR (X)

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx. C.P. 52440
Tel. y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx

435

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE LA INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, CONCLUYEN QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ENCARGADA DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN SU CASO.

BAJO ESTA CONSIDERACIÓN, LAS PARTES QUE INTERVIENEN FIRMAN LA PRESENTE ACTA, CON LA CUAL SANCIONAN Y TESTIMONIAN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE, ASÍ COMO LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA EN LA MISMA, EN EL ENTENDIDO QUE LA FIRMA DE LA RESENTE NO EXIME AL AYUNTAMIENTO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, EN CONSECUENCIA SE COMPROMETE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS **13:00** HRS. DEL DÍA Y MES A PRINCIPIO CITADO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA DE LO ASENTADO Y EFECTO A LOS QUE HAYA LUGAR.

ENTREGA

POR EL AYUNTAMIENTO DE MALINALCO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA
C. VIDAL PÉREZ VARGAS	ING. EDUARDO S. GARCÍA SÁNCHEZ	ING. DAVID DE LA CRUZ FLORES
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

NOMBRE	POR LA COMUNIDAD CARGO	FIRMA
C. MARTIN RESENDIZ PEREZ	DELEGADO MUNICIPAL Barrio Santa María Cabecera Municipal	

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOCIAL

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
C. JUAN MANUEL RESENDIZ PEREZ	C. LETICIA CERVERA POBLETE	C. JUAN CARLOS JURADO SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
C. EZEQUIEL GONZALEZ ESPINOZA	C. GERONIMA GUTIERREZ GONZALEZ	C. BELA NEY PÉREZ RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

		FIRMA
P.L.A.E. JESSICA OSMARA MARÍN RAMÍREZ	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	

ANEXOS Y OBSERVACIONES, EN SU CA

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx.C.P. 52440
Tel. y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx