316

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE Palmar de Guadalupe
MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2014, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, COMO DEPENDENCIA EJECUTORA; LOS COMITÉS, COMUNITARIO DE OBRA Y DE CONTROL Y VIGILANCIA; ASÍ COMO LA AUTORIDAD AUXILIAR MUNICIPAL, COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LOS ARTÍCULOS 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL 269 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO, RELACIONADOS CON LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA:

Primera Etapa de Empedrado en Calle Independencia

CLAVE: FAIS/702-02/13

DESCRIPCIÓN: *TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN CAJA PARA EL DESPLANTE DEL ENCEMENTADO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ESPESOR PROMEDIO DE 5.00 CM. EN CORTE O RELLENO, RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BRAZA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 DE 18 CM. DE ESPESOR.*

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FAIS (X) FAFM ( ) ESTATAL ( ) MUNICIPAL ( ) EJERCICIO FISCAL 2013

No. DE ACTA DE COPACI: 72 FECHA: 23-may-14

MONTO AUTORIZADO: $ 219,500.00

CON LETRA: (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2013 2015 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO MALINALCO, MEX.

INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
APROBADA	219,500.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDA	221,588.38	221,588.38	0.00	0.00	0.00

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN PROGRAMA: INICIO: 19-may-14 TERMINO: 22-ago-14

FECHA REAL DE INICIO Y TERMINACIÓN: INICIO: 17-may-14 TERMINO: 31-jul-14

REASIGNACIÓN DE RECURSOS: ACTA DE CABILDO No. _____ FECHA: _____

ASIGNADO: _____ EJERCIDO: $ 221,588.38

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS ADICIONALES: _____

IMPORTE REAL EJERCIDO
$ 221,588.38 DIFERENCIA (SALDO) $ - 2,088.38 EN CONTRA (X) A FAVOR ( )

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx. C.P. 52440
Tel. y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx

315

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE LA INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, CONCLUYEN QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ENCARGADA DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN SU CASO.

BAJO ESTA CONSIDERACIÓN, LAS PARTES QUE INTERVIENEN FIRMAN LA PRESENTE ACTA, CON LA CUAL SANCIONAN Y TESTIMONIAN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE, ASÍ COMO LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA EN LA MISMA, EN EL ENTENDIDO QUE LA FIRMA DE LA RESENTE NO EXIME AL AYUNTAMIENTO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, EN CONSECUENCIA SE COMPROMETE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS **10:40** HRS. DEL DÍA Y MES A PRINCIPIO CITADO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y EFECTO A LOS QUE HAYA LUGAR.

ENTREGA
POR EL AYUNTAMIENTO DE MALINALCO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA
C. VIDAL PEREZ VARGAS	ING. EDUARDO S. GARCÍA SÁNCHEZ	ARQ. MIGUEL F. NIETO GARDUÑO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
POR LA COMUNIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. GABRIEL NUÑEZ NIETO	DELEGADO MUNICIPAL Palmar de Guadalupe	

TESTIFICAN
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOCIAL

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
C. J. ASCENCIÓN HERNÁNDEZ MEDINA	C. RUFINA NUÑEZ NIETO	C. SILVIA SARA NUÑEZ CRUZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
C. CANDIDO ZAMORA SIMEÓN	C. ISMAEL LARA CRUZ	C. JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

P.L.A.E. JESSICA OSMARA MARIN RAMIREZ	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	FIRMA

ANEXOS Y OBSERVACIONES, EN SU CASO:

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx.C.P. 52440
Tel.y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx