18

279

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE Jalmolonga
MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2014, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, COMO DEPENDENCIA EJECUTORA; LOS COMITÉS, COMUNITARIO DE OBRA Y DE CONTROL Y VIGILANCIA; ASÍ COMO LA AUTORIDAD AUXILIAR MUNICIPAL, COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LOS ARTÍCULOS 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL 269 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO, RELACIONADOS CON LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA:

Construcción de Andador del Panteón a Escuela Telesecundaria Casa del Pueblo

CLAVE: FAIS/702-17/13

DESCRIPCIÓN: *TRAZO Y NIVELACIÓN EN FORMA MANUAL, EXCAVACION EN CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA DESPLANTE DEL ENCEMENTADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN A MANO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE HASTA UN ESPESOR PROMEDIO DE 5:00 CM., RELLENO A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:3 DE 18 CM. DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION EN FORMA MANUAL EXCAVACION EN CAJA CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, NIVELACION A MANO, RELLENO A MANO CON MATERIAL, GUARNICIONES DE 15 CM. TRAZO Y NIVELACION EN FORMA MANUAL. EXCAVACION EN CAJE CON EQUIPO MECANICO, RELLENO A MANO CON MATERIAL DE BANCO, MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4.*

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FAIS (X) FAFM ( ) ESTATAL ( ) MUNICIPAL ( ) EJERCICIO FISCAL 2013

No. DE ACTA DE COPACI: 72 FECHA: 23-may-14

MONTO AUTORIZADO: $ 300,000.00

CON LETRA: (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL * 2013 2015 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO MALINALCO, MEX.

INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
APROBADA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDA	216,118.64	216,118.64	0.00	0.00	0.00

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN PROGRAMA: INICIO: 26-may-14 TERMINO: 13-sep-14

FECHA REAL DE INICIO Y TERMINACIÓN: INICIO: 19-may-14 TERMINO: 15-jul-14

REASIGNACIÓN DE RECURSOS: ACTA DE CABILDO No. _____ FECHA: _____

ASIGNADO: _____ EJERCIDO: $ 216,118.64

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS ADICIONALES: _____

IMPORTE REAL EJERCIDO

$ 216,118.64 DIFERENCIA (SALDO) $ 83,881.36 EN CONTRA ( ) A FAVOR (X)

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx.C.P. 52440
Tel. y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx

278

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE LA INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, CONCLUYEN QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ENCARGADA DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN SU CASO.

BAJO ESTA CONSIDERACIÓN, LAS PARTES QUE INTERVIENEN FIRMAN LA PRESENTE ACTA, CON LA CUAL SANCIONAN Y TESTIMONIAN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE, ASÍ COMO LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA EN LA MISMA, EN EL ENTENDIDO QUE LA FIRMA DE LA RESENTE NO EXIME AL AYUNTAMIENTO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, EN CONSECUENCIA SE COMPROMETE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS **10:40** HRS. DEL DÍA Y MES A PRINCIPIO CITADO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y EFECTO A LOS QUE HAYA LUGAR.

ENTREGA

POR EL AYUNTAMIENTO DE MALINALCO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA
C. VIDAL PEREZ VARGAS	ING. EDUARDO S. GARCÍA SÁNCHEZ	ARQ. MIGUEL FRANCISCO NIETO GARDUÑO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

POR LA COMUNIDAD	CARGO	FIRMA
C. VICTOR MANUEL GUADARRAMA REYNOSO	DELEGADO MUNICIPAL Jalmolonga	

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOCIAL

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
C. GREGORIO AVILA TALAVERA	C. SILVIANO TALAVERA TEVILLO	C. REFUGIO POPOCA CARRILLO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
C. JUAN LUIS AVENDAÑO LANDA	C. LEON FRANCISCO JUAN	C. LIDIA ZOCO SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

C. MARTINA BRITO CERON	ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA	FIRMA

ANEXOS Y OBSERVACIONES, EN SU CASO:

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx. C.P. 52440
Tel. y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx