02

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE Barrio Santa María
MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, COMO DEPENDENCIA EJECUTORA; LOS COMITES, COMUNITARIO DE OBRA Y DE CONTROL Y VIGILANCIA; ASÍ COMO LA AUTORIDAD AUXILIAR MUNICIPAL, COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LOS ARTÍCULOS 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL 269 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO, RELACIONADOS CON LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA:

Construcción de Drenaje Pluvial y Sanitario Calle Morelos

CLAVE: FISMDF/202-25/14

DESCRIPCIÓN: *OBRAS PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICION DE EMPEDRADO, EXCAVACIONES EN CEPA MATERIAL TIPO II Y III, AFINE DE LA EXCAVACION EN TALUD Y FONDO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ALBAÑILERIA PARA DRENAJE: CAMA DE ARENA A UN ESPESOR DE 10 CM. SUM. Y COL. DE TUBO DE ALBAÑAL DE 20 CM. Y 38 CM. DE DIAMETRO JUNTEADO CON MORTERO-ARENA PROP: 1:4 SUM. Y COL. DE TEPETATE PARA ACOSTILLADO Y RELLENO DE CEPA, CONST. DE REGISTROS DE 60X60 CM. Y 1.20 M. DE PROFUNDIDAD Y REGISTROS DE 60X80 CM. Y 1.00 DE PROFUNDIDAD, CONST. DE REJILLA PLUVIAL A BASE DE FONDO DE EMPEDRADO DE 15 CM. MUROS DE BLOCK MACIZO DE 18 CM. DE ESPESOR, CADENAS Y CASTILLOS DE 18X20 CM. REFORZADAS CON 4 VRS. DEL No. 3 Y EST. ALAMBRON A CADA 20 CM. APLANADO Y REJILLA TIPO INVING DE RECTANGULARES CON MARCO DE 4" RECUPERACIÓN DE EMPEDRADO EN DRENAJE PLUVIAL A BASE DE PIEDRA TEYOLOTE Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, LIMPIEZA*

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FISMDF (X) FAFM ( ) ESTATAL ( ) MUNICIPAL ( ) EJERCICIO FISCAL 2014

No. DE ACTA DE COPACI: 84 FECHA: 11-ago-14

MONTO AUTORIZADO: $ 400,000.00

CON LETRA: (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
APROBADA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDA	774,262.62	774,262.62	0.00	0.00	0.00

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN PROGRAMA: INICIO: 22-sep-14 TERMINO: 13-dic-14

FECHA REAL DE INICIO Y TERMINACIÓN: INICIO: 01-sep-14 TERMINO: 04-dic-14

REASIGNACIÓN DE RECURSOS: ACTA DE CABILDO No. 089 FECHA: 19-sep-14

ASIGNADO: $400,000.00 EJERCIDO: $ 774,262.62

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS ADICIONALES:

IMPORTE REAL EJERCIDO
$ 774,262.62 DIFERENCIA (SALDO) $ 25,737.38 EN CONTRA ( ) A FAVOR (X)

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx.C.P. 52440
Tel. y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx

01

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE LA INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA, CONCLUYEN QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, ENCARGADA DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN SU CASO.

BAJO ESTA CONSIDERACIÓN, LAS PARTES QUE INTERVIENEN FIRMAN LA PRESENTE ACTA, CON LA CUAL SANCIONAN Y TESTIMONIAN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE LA PRESENTE, ASÍ COMO LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA EN LA MISMA, EN EL ENTENDIDO QUE LA FIRMA DE LA RESENTE NO EXIME AL AYUNTAMIENTO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, EN CONSECUENCIA SE COMPROMETE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, SIENDO LAS **12:50** HRS. DEL DÍA Y MES A PRINCIPIO CITADO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y EFECTO A LOS QUE HAYA LUGAR.

ENTREGA

POR EL AYUNTAMIENTO DE MALINALCO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA
C. VIDAL PÉREZ VARGAS	ING. EDUARDO S. GARCÍA SÁNCHEZ	ING. DAVID DE LA CRUZ FLORES
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

POR LA COMUNIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
C. MARTIN RESENDIZ PEREZ	DELEGADO MUNICIPAL Barrio Santa María	

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOCIAL

PRESIDENTE	SECRETARIO	TESORERO
C. JUAN MANUEL RESENDIZ PEREZ	C. LETICIA CERVERA POBLETE	C. JUAN CARLOS JURADO SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
C. PATRICIA TAPIA ECHEVERRIA	C. EUGENIO RAMIREZ VARGAS	C. OBALIA VILLANUEVA FUENTES
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

P.L.A.E. JESSICA OSMARA MARÍN RAMIREZ	CONTALOR INTERNO MUNICIPAL	FIRMA

ANEXOS Y OBSERVACIONES, EN SU CASO:

Av. Progreso s/n Esq. Hidalgo, Plaza Principal, Malinalco, Méx. C.P. 52440
Tel. y Fax: (01714) 14 7 21 11 www.malinalco.gob.mx