CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 09/FEFOM/52-34/AD/M-061/16

CARÁTULA DE CONTRATO OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO.

NÚMERO DE CONTRATO: **09/FEFOM/52-34/AD/M-061/16**

NÚMERO DE CONCURSO: **09/FEFOM/52-34/AD/M-061/16**

FECHA DE ADJUDICACIÓN: **17 DE OCTUBRE DE 2016**

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: **18 DE OCTUBRE DE 2016.**

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

OBRA: **ENCEMENTADO DE CALLE REVOLUCION**

COMUNIDAD: **SAN SIMÓN EL ALTO**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

A) LICITACION PUBLICA ( ) B) INVITACIÓN RESTRINGIDA ( ) C) ADJUDICACION DIRECTA (X)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	$	
GIS	$	
CIUDADANOS	$	
F.E.F.O.M.	$	350,000.00
F.A.F.M	$	
F.I.S.M.D.F. 2016	$	
	TOTAL	350,000.00

CONTRATISTA: **ROCA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.**

IMPORTE DEL CONTRATO	$	301,592.20
I.V.A.	$	48,254.75
TOTAL DE IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN INICIAL	$	349,846.95

IMPORTE DEL ANTICIPO $ 0

PARA INICIO DE OBRA (0%)
$ 0

PARA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO (0%)
$ 0

NÚMERO E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO

AFIANZADORA DEL CUMPLIMENTO

NÚMERO DE IMPORTE FIANZA ANTICIPO

AFIANZADORA DEL ANTICIPO

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

DÍA	MES	AÑO
19	OCTUBRE	2016

FECHA DE TERMINACIÓN

DÍA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2016

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 09/FEFOM/52-34/AD/M-061/16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALINALCO, MEXICO , REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GERARDO BALDEMAR CHAQUECO REYNOSO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ING. FRANCISCO MENDOZA PEDROZA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL "AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: ROCA, CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. REPRESENTANDA EN ESTE ACTO POR EL JORGE IGNACIO GARCIA POSADA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "CONTRATISTA" ASÍ MISMO, A AMBOS CONTRATANTES, SE LES DENOMINARÁ LAS "PARTES"; FUNGEN COMO TESTIGOS EL. C.P. ROSENDO MANUEL CANO BALBUENA, TESORERO MUNICIPAL Y EL ING. CESAR IVAN LAGUNAS VALLE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; LOS CUALES SE SUJETARÁN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

1. DECLARA EL "AYUNTAMIENTO"

1.1 SER UNA PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 FRACCIONES II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.,

1.2 EL MUNICIPIO EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, ADMINISTRA LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUAL SE CONFORMA DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LE PERTENEZCAN.

1.3 QUE EN SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2016, SE AUTORIZÓ AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PARA CONTRATAR Y CONCERTAR EN SU REPRESENTACIÓN, LO CUAL ENCUENTRA SUSTENTO LEGAL EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

1.4 QUE LA ATRIBUCIÓN DE VALIDAR CON SU FIRMA LOS DOCUMENTOS OFICIALES EMITIDOS POR ÉL, Y EN CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS, LE FUE CONFERIDA AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

1.5 QUE ANUALMENTE ESTABLECE PROGRAMAS PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS, EN TAL VIRTUD LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CONDUCIRÁN SUS ACCIONES CON BASE EN ELLOS.

1.6 QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN AVENIDA PROGRESO # 2 BARRIO SAN JUAN, MALINALCO MEXICO C.P. 52440, MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

1.7 QUE, CUENTA CON RECURSOS PECUNIARIOS PROVENIENTES DEL FEFOM 2016, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: ENCEMENTADO DE CALLE REVOLUCION, SAN SIMON EL ALTO QUE SE ENCUENTRA IDENTIFICADA CON EL SIGUIENTE NÚMERO DE OBRA: 09/FEFOM/52-34/AD/M-061/16 DISPONIBILIDAD QUE SE ACREDITA CON EL ACTA DE CABILDO NO 10 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2016.

1.8 QUE CONFORME AL ACUERDO Y/O FALLO DE ADJUDICACIÓN NUMERO: 09/FEFOM/52-34/AD/M-061/16 EMITIDO CON FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016, AUTORIZÓ LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE.

2. DECLARA EL "CONTRATISTA"

2.1 QUE ES UNA PERSONA MORAL ASÍ COMO LO ACREDITA SU ACTA CONSTITUTIVA, DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA AGREGADO AL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO REFERIDO EN LA DECLARACIÓN 1.8 DEL AYUNTAMIENTO.

2.2 QUE ES UNA PERSONA MORAL ASÍ COMO LO ACREDITA SU ACTA CONSTITUTIVA NO. 7645, QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS Y EN CASO CONTRARIO ESTA ANUENTE EN QUEDAR OBLIGADO A TÍTULO PERSONAL DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR REPRESENTADA.

2.3 QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES RCO0804248Y1, Y REGISTRO DEL IMSS 00310394103.

2.4 QUE CONOCE EL PROYECTO EJECUTIVO, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADOS AL EXPEDIENTE QUE SE FORMÓ CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO REFERIDO EN LA DECLARACIÓN 1.8 DEL AYUNTAMIENTO Y QUE CONFORME A LOS MISMOS EJECUTARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE LE ENCOMIENDA.

2.5 QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

2.6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERAL PARA SU CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CONTENIDO DEL ANEXO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES, INTEGRA EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

2.7 QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 12.48 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

2.8 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE LLEVARÁN A CABO LA OBRA PÚBLICA MATÉRIA DEL PRESENTE CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE CONSIDERAD TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN.

2.9 QUE TIENE SU DOMICIO LEGAL ESTABLECIDO EN BENITO JUAREZ No. 17 CENTRO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EDO. MÉX. CP. 51860 MISMO QUE SERVIRA PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO Y SEÑALA COMO SU NUMERO TELEFÓNICO EL 722-380-0844.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 09/FEFOM/52-34/AD/M-061/16

3. LAS PARTES DECLARAN QUE:

3.1 QUE EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, Y UNA VEZ QUE SE HAN RECONOCIDO SU CAPACIDAD Y PERSONALIDAD, CONVIENEN EXPRESAMENTE EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES. LAS "PARTES" CONVIENEN QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE ENTENDERÁ POR:

1. **ÁREA EJECUTORA: LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE MALINALCO.**
2. **BITÁCORA: DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE SE LLEVARÁN EN EL SITIO DONDE SE REALICE LA OBRA PÚBLICA, EN EL CUAL SE REGISTRARÁN TODOS LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA MISMA, Y EN EL**
3. **CUAL SE ESTABLECERÁ LA COMUNICACIÓN OFICIAL ENTRE LAS "PARTES", LAS CUALES PARA SU USO DEBERÁN OBSERVAR LAS REGLAS QUE ESTABLECE LA SECCIÓN DEL TÍTULO SEXTO DEL REGLAMENTO**
4. **CONTRALORÍA: LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MALINALCO.**
5. **EJERCICIO PRESUPUESTAL: ES EL PERIODO DENTRO DEL CUAL SE HAN DE EJECUTAR O REALIZAR LOS INGRESOS O GASTOS PRESUPUESTADOS, GENERALMENTE COINCIDE CON EL AÑO NATURAL. PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTAL ES EL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.**
6. **LEY DE FIANZAS: LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.**
7. **LIBRO: LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DENOMINADO "DE LA OBRA PÚBLICA" DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.**
8. **OBRA PÚBLICA: EJECUCIÓN DE TRABAJOS ENCOMENDADOS AL "EL CONTRATISTA" DESCRITOS EN LA DECLARACIÓN 1.7 DEL "EL AYUNTAMIENTO": CÚMULO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO RELATIVO AL CONCURSO DESCRITO EN LA DECLARACIÓN 1.8 DEL "EL AYUNTAMIENTO", QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS "PARTES", FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.**
9. **REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.**
10. **RESIDENTE DE OBRA: EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL ÁREA EJECUTORA, QUE SERÁ EL RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, SE EFECTÚEN CONFORME AL CONTRATO, CON LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 217 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.**
11. **RECURSOS: (FEFOM) FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.**
12. **SOBRECOSTO: ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARÍA AL "EL AYUNTAMIENTO" CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE LA OBRA PÚBLICA, QUE NO SE CONCLUYAN POR CAUSA IMPUTABLE AL "EL CONTRATISTA" Y EL COSTO DE LA MISMA NO EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO.**
13. **SECRETARIA.- SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MÉXICO.**
14. **SECRETARIA DEL RAMO.- LA SECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA.**
15. **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: LA PERSONA FÍSICA DESIGNADA POR "EL CONTRATISTA" QUE LO REPRESENTARÁ PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO Y QUE ASÍ MISMO CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL ESTABLECE.**
16. **SUPERVISOR DE OBRA: EL SERVIDOR PÚBLICO O PERSONA DESIGNADA POR EL ÁREA EJECUTORA, QUE AUXILIARÁ AL RESIDENTE DE OBRA, CON LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO.**
17. **TESORERÍA: LA TESORERÍA MUNICIPAL DE MALINALCO.**
18. **QUE EL EN SU CARÁCTER DE ES SU REPRESENTANTE LEGAL, COMO SE ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA , OTORGADA EL DÍA , PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LICENCIADO E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NUMERO .QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS, Y EN CASO CONTRARIO, ESTÁ ANUENTE EN QUEDAR OBLIGADO A TÍTULO PERSONAL DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR SU REPRESENTADA.**

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DENOMINADA: ENCEMENTADO DE CALLE REVOLUCIÓN, SAN SIMON EL ALTO CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, PROYECTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE OBRA, PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL, ASÍ COMO LAS BASES QUE SIRVIERON PARA EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN 1.8 DEL "AYUNTAMIENTO", QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE.

TERCERA.- PRECIO. LAS "PARTES" CONVIENEN QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA ES POR EL MONTO DESGLOSADO SIGUIENTE: SUBTOTAL: $301,592.20 (TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) IVA: $48,254.75 (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.) TOTAL: $349,846.95 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.)

CUARTA.- ANTICIPO. NO HABRA ANTICIPO

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. POR TODOS LOS PAGOS QUE RECIBA, EL "CONTRATISTA" CON MOTIVO DE LA OBRA PÚBLICA, ENTREGARÁ AL "AYUNTAMIENTO" LAS FACTURAS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, DESGLOSANDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EMITIÉNDOSE A NOMBRE DEL **MUNICIPIO DE MALINALCO**, CUYO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **MMA-850101EG4**, Y DOMICILIO LEGAL EL SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN I.6 DEL "AYUNTAMIENTO". EL LUGAR EN EL CUAL SE EFECTUARÁN DICHOS PAGOS, SERÁ EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, OFICINAS UBICADAS EN **AVENIDA PROGRESO # 2 BARRIO SAN JUAN, MALINALCO MEXICO C.P. 52440.**

EL **"AYUNTAMIENTO"** CUBRIRÁ AL **"CONTRATISTA"** A TRAVÉS DE LA **TESORERÍA**, LOS PAGOS REFERIDOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, PREVIA LA PRESENTACIÓN DE LAS FIANZAS SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE CONTRATO, Y DE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS; DEL PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, ESTANDO DENTRO DE ÉSTOS, LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE AUTORICE EL **"AYUNTAMIENTO"** SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS PROCEDAN; Y DEL PAGO DERIVADO DEL AJUSTE DE COSTOS. LAS ESTIMACIONES QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, DEBERÁN INVARIABLEMENTE SER ACOMPAÑADAS POR LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 244 DEL REGLAMENTO.

LA FORMULACIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE ESTARÁN A CARGO DEL **SUPERVISOR DE OBRA** Y DEL **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA**, QUE AUTORIZARÁ EL **RESIDENTE DE OBRA**, QUE FIRMARÁN LAS **"PARTES"**, Y QUE VALIDARÁ LA **CONTRALORÍA**; SE REALIZARÁ CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, Y EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 239 DEL **REGLAMENTO**. EN EL CASO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, AL MOMENTO DE FORMULAR LAS ESTIMACIONES, EL **SUPERVISOR DE OBRA** Y EL **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA** LAS CONCILIARÁN; EN CASO DE NO SER POSIBLE CONCILIARLAS TOTALMENTE, LAS PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y LA FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁN ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA **BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA.**

EL **"CONTRATISTA"** EXPRESA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL **"AYUNTAMIENTO"**, DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS CON QUE CUENTE, EFECTUARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, Y ESTO NO SERÁ MOTIVO PARA QUE EL **"CONTRATISTA"** SUSPENDA LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA **OBRA PÚBLICA.**

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SEXTA.- RETENCIONES. EL **"CONTRATISTA"** EXPRESA SU CONFORMIDAD PARA QUE LA **TESORERÍA** AL EFECTUAR EL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN POR LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVOS A LA **OBRA PÚBLICA**, EFECTÚE LA SIGUIENTE RETENCIÓN SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (SOLO APLICA PARA PROGRAMAS ESTATALES):

1.- EL **2.00%** (DOS POR CIENTO) DE DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA **OBRA PÚBLICA.**

2.- **0.2%** (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) PARA LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

3.- **0.5%** (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) PARA LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

SÉPTIMA.- PLAZO. EL **"CONTRATISTA"** ACEPTA Y SE OBLIGA A INICIAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y A CONCLUIRLA, EN UN PLAZO DE 30 DIAS QUE TENDRÁ COMO FECHA DE INICIO EL DÍA **19 DE OCTUBRE DE 2016** Y COMO FECHA DE TERMINO DÍA **17 DE NOVIEMBRE DE 2016**, ENTENDIÉNDOSE POR DÍAS LOS QUE SON NATURALES, EN LOS QUE SE COMPRENDERÁN LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO DE CADA SEMANA, ASÍ COMO LOS QUE SEAN CONSIDERADOS INHÁBILES.

OCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, HAY NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRECIO O PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA **OBRA PÚBLICA**, SIEMPRE Y CUANDO MEDIE ALGÚN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL **"CONTRATISTA"** POR LA QUE LE FUERA IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA CONVENIDO, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO. EL **"CONTRATISTA"** DEBERÁ NOTIFICARLO AL **"AYUNTAMIENTO"** DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN MEDIANTE ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA Y SOLICITARLE LA AMPLIACIÓN QUE CORRESPONDA, LA CUAL DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA.

EL **"AYUNTAMIENTO"** RESOLVERÁ SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN SOLICITADA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL **"CONTRATISTA"**, PROCEDIÉNDOSE EN TAL VIRTUD A REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE CORRESPONDAN, ASÍ COMO A OTORGAR EL CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, Y EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 192 DEL **REGLAMENTO**; SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES. LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO EL **"AYUNTAMIENTO"** CUENTE CON RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, Y LA SUMA DEL IMPORTE DE LOS CONVENIOS NO EXCEDAN DEL **25%** (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PRECIO O PLAZO INICIALMENTE PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL PLAZO, EL **"CONTRATISTA"** DEBERÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN PERÍODO DE TIEMPO IGUAL AL DE LA PRÓRROGA CITADA, OTORGÁNDOSE LA MISMA, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA FIRMA DEL CONVENIO QUE EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA SE LLEGARÉ A SUSCRIBIR.

EL **"AYUNTAMIENTO"** PODRÁ AUTORIZAR SE MODIFIQUE EL PRECIO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SE DE ALGÚN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS.

B) CUANDO SURJAN INCREMENTOS EN LOS VOLÚMENES DE LA **OBRA PÚBLICA.**

C) CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES TÉCNICAS NECESARIAS AL PROYECTO INICIAL DE LA OBRA PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE.

D) CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE.

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL PRECIO, EL "CONTRATISTA" DEBERÁ GARANTIZAR LA CANTIDAD QUE EL "AYUNTAMIENTO" AUTORICE, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE LE IMPONGAN, A TRAVÉS DE FIANZA A FAVOR DEL "AYUNTAMIENTO", LA CUAL DEBERÁ SER OTORGADA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA FIRMA DEL CONVENIO QUE EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA SE LLEGARÉ A SUSCRIBIR. LA FIANZA SE DEBERÁ CONSTITUIR POR UN DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO. DICHA GARANTÍA SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE SE HAYA OTORGADO LA FIANZA DESCRITA EN LA FRACCIÓN III DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO.

ASÍ MISMO, EL "AYUNTAMIENTO" PODRÁ OTORGAR ANTICIPOS EN LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN PARA MODIFICAR LA CANTIDAD DESCRITA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO PUEDA EXCEDER DEL PORCENTAJE ORIGINALMENTE PACTADO; EL ATRASO EN SU ENTREGA NO IMPLICARÁ DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS ANTICIPOS SE AMORTIZARÁN EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12.44 FRACCIÓN VI DEL LIBRO, Y 185 Y 186 DEL REGLAMENTO. EL MONTO TOTAL DE LOS ANTICIPOS REFERIDOS, QUE SE LE OTORGUEN AL "CONTRATISTA", DEBERÁN QUEDAR GARANTIZADOS MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA FIANZA A FAVOR DEL "AYUNTAMIENTO", LA CUAL DEBERÁ CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA FIRMA DEL CONVENIO O CONVENIOS QUE CORRESPONDAN. LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO, EL "AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARÁ A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN.

DISPOSICIONES COMUNES EN EL CASO DE QUE EL "AYUNTAMIENTO" AUTORIZARA LAS MODIFICACIONES DE PRECIO Y/O PLAZO CITADAS:

1.- SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA PRESENTE CLÁUSULA, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL CONTRATO, SE PODRÁ CELEBRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL.

2.- LAS MODIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL O LOS CONVENIOS QUE SE SUSCRIBAN, NO DEBERÁ IMPLICAR VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DEL LIBRO O DEL REGLAMENTO.

3.- EL "AYUNTAMIENTO" DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DEL RAMO Y DE LA CONTRALORÍA LAS MODIFICACIONES QUE AUTORICE.

4.- PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE Y QUE NO ESTUVIERA DEBIDAMENTE JUSTIFICADO POR EL "CONTRATISTA", SE PROCEDERÁ A APLICAR LAS SANCIONES DEBIDAMENTE SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 158 DEL "REGLAMENTO" SE ENTENDERÁ COMO SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, PARA LA AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES ADICIONALES, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O LA MODIFICACIÓN A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS, QUE DEN ORIGEN A LA AMPLIACIÓN DEL MONTO Y PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO; AL TITULAR DEL ÁREA EJECUTORA Y EN SU CASO EL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA, CUANDO LE SEAN OTORGADA A ESTOS ÚLTIMOS LAS FACULTADES, MEDIANTE DOCUMENTO FEHACIENTE.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO, NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCIÓN SUPERIOR AL CINCO POR CIENTO DE LOS COSTOS ORIGINALMENTE PACTADOS; DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN DEBERÁN SER AJUSTADOS Y APLICADOS A LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO. EL "AYUNTAMIENTO", DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO ESTE CASO, A LA SECRETARIA DEL RAMO, A LA SECRETARIA Y A LA CONTRALORIA. EL AJUSTE DE COSTOS QUE RESULTE CONSTITUIRÁ LA BASE DE COMPARACIÓN PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUBSECUENTES AUMENTOS O REDUCCIONES.

SERÁ FACULTAD DEL "AYUNTAMIENTO", APROBAR EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA, EL CUAL DEBERÁ HACERSE CONSTAR MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCIÓN; DE LA AUTORIZACIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO; ASÍ MISMO LE CORRESPONDE AL "AYUNTAMIENTO" APLICAR EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO LOS ARTÍCULOS 250 FRACCIÓN II, 251 Y 254 DEL REGLAMENTO, A TRAVÉS DEL CUAL SE LLEVE A CABO EL AJUSTE DE COSTOS. LOS AJUSTES DE COSTOS A LA ALZA SERÁN SOLICITADOS POR EL "CONTRATISTA" Y EN LOS CASOS A LA BAJA, SERÁ EL "AYUNTAMIENTO" QUIEN LOS SOLICITE.

EL "CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO AL "AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, APLICABLE AL PERIODO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DEL "CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO. EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS, SI EL "AYUNTAMIENTO" NO EMITE CONTESTACIÓN DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DEL "CONTRATISTA", ÉSTA SE TENDRÁ POR NO APROBADA. CUANDO LOS ÍNDICES QUE SE REQUIERAN NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, EL "AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO. LOS ÍNDICES QUE SE UTILIZARÁN COMO BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SERÁN LOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

EN EL CASO DE QUE LOS AJUSTES DE COSTOS SE REALICEN A PETICIÓN DEL "CONTRATISTA", Y ÉSTOS INCREMENTO EN LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, EL "CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA MISMA PROPORCIÓN, SOBRE EL MONTO DE LA CANTIDAD QUE EL "AYUNTAMIENTO" AUTORICE EN VIRTUD DEL AJUSTE MENCIONADO. EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES POSTERIORES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERÁN ACUMULARSE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRÁ SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA.- PROHIBICIÓN PARA SUBCONTRATAR. EL **"CONTRATISTA"** NO PODRÁ SUBCONTRATAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA **OBRA PÚBLICA**, SALVO QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA DEL **"AYUNTAMIENTO"**, CASO EN EL CUAL EL

"CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DEL **"AYUNTAMIENTO"**. LA AUTORIZACIÓN ALUDIDA NO SERÁ NECESARIA, CUANDO ESTA CIRCUNSTANCIA SE HAYA MENCIONADO EN LAS BASES DE CONCURSO QUE SE ENCUENTRA AGREGADA AL **EXPEDIENTE**.

ASIMISMO EL **"CONTRATISTA"** NO PODRÁ EN NINGÚN CASO, CEDER A TERCEROS EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS. SI EL **"CONTRATISTA"** DECIDE CEDER A PERSONA ALGUNA SUS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO AL **"AYUNTAMIENTO"** SU CONSENTIMIENTO, QUIEN RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE DICHA SOLICITUD.

SI CON LA CESIÓN ANTES REFERIDA SE ORIGINA UN RETRASO EN PAGO DE CUALQUIER ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS, NO PROCEDERÁ PAGO ALGUNO, A FAVOR DEL **"CONTRATISTA"**.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTÍAS. EL **"CONTRATISTA"** DEBERÁ GARANTIZAR A TRAVÉS DE FIANZAS, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

I.- EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO EN TÉRMINOS DE LO QUE SEÑALA LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE GARANTICE LA INVERSIÓN DEL MISMO EN LA **OBRA PÚBLICA**, O LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE DICHO ANTICIPO. DICHA FIANZA DEBERÁ OTORGARSE DENTRO DE LOS **CINCO DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES AL DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y ESTARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

CUANDO **LOS TRABAJOS** SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LA GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS QUE SE ENTREGUEN AL **"CONTRATISTA"**, DEBERÁN OBSERVAR LAS REGLAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 118 DEL **REGLAMENTO**.

II.- EL **CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO**, DICHA GARANTÍA SE CONSTITUIRÁ POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO DE LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y CON ELLA SE GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL **"CONTRATISTA"** EN EL PRESENTE CONTRATO. DICHA FIANZA DEBERÁ OTORGARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA **LOS CASOS EN QUE EL "CONTRATISTA"** NO EFECTÚE LA ENTREGA FÍSICA DE LA **OBRA PÚBLICA** AL **"AYUNTAMIENTO"**, NI ELABORE LA ESTIMACIÓN DE **FINIQUITO, EL "AYUNTAMIENTO"** UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA **OBRA PÚBLICA**, PREVIA LA ELABORACIÓN DEL ACTA **CIRCUNSTANCIADA**, ELABORARÁ DE FORMA UNILATERAL EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. A PARTIR DE ESA FECHA COMENZARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA DESCRITA EN LA FRACCIÓN III DE LA PRESENTE CLÁUSULA.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA EN EL PRIMER EJERCICIO QUE NO HAYA SIDO SUBSTITUIDA O LA FIANZA OTORGADA EN EL ÚLTIMO EJERCICIO DE EJECUCIÓN DE **LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA**, SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA AL **"AYUNTAMIENTO"** LA FIANZA POR **VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA** Y POR CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

CUANDO **LOS TRABAJOS SE REALICEN** EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEBERÁN OBSERVAR LAS REGLAS QUE ESTABLECEN **LOS ARTÍCULOS 115, 116 Y 117 DEL REGLAMENTO**.

CUANDO, AL REALIZARSE EL FINIQUITO, RESULTEN SALDOS A CARGO DEL **"CONTRATISTA"** Y ÉSTE PAGUE LA TOTALIDAD EN FORMA INCONDICIONAL, EL **"AYUNTAMIENTO"** LIBERARÁ LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SUBSISTIENDO LA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

III.- **LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA**, UNA VEZ QUE ÉSTA SEA CONCLUIDA; A TRAVÉS DE DICHA FIANZA SE RESPONDERÁ DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA **OBRA PÚBLICA, DERIVADOS** POR LA MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS O **MATERIALES UTILIZADOS**, O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. LA FIANZA SE ENTREGARÁ AL **"AYUNTAMIENTO"** PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA PÚBLICA, AJUSTÁNDOSE AL TÉRMINO SEÑALADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 238 DEL **REGLAMENTO**, DEBIENDO SER EXPEDIDA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE HUBIERE CUBIERTO EL **"AYUNTAMIENTO"** AL **"CONTRATISTA"**, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA PÚBLICA. LA PRESENTE FIANZA GARANTIZARÁ LA OBRA PÚBLICA, POR UN LAPSO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ÉSTA, SIEMPRE QUE ÉSTA NO SE HAYA FIRMADO CONDICIONADA Y QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL **"CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE GARANTIZA ESTA FIANZA, REBASE EL IMPORTE DE LA CANTIDAD POR LA CUAL SE EXPIDIÓ, EL "AYUNTAMIENTO", ADEMÁS DE HACERLA EFECTIVA, PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE A SU FAVOR, UNA VEZ QUE HAYA SIDO APLICADO EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12.58 DEL LIBRO; LAS CANTIDADES A FAVOR DEL "AYUNTAMIENTO" TENDRÁN EL CARÁCTER DE CRÉDITOS FISCALES, LAS CUALES DEBERÁ PAGAR EL "CONTRATISTA", DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL "AYUNTAMIENTO", LE DE A CONOCER POR ESCRITO, QUE ADEUDA DICHAS CANTIDADES. EL "CONTRATISTA" DEBERÁ RESTITUIR LAS CITADAS CANTIDADES, EN LA CAJA GENERAL DE LA TESORERÍA, OFICINAS UBICADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL SITIO AVENIDA **PROGRESO # 2 BARRIO SAN JUAN, MALINALCO MEXICO C.P. 52440.**

EN CASO DE QUE EL **"CONTRATISTA"** NO REALICE EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL CITADO, DENTRO DEL PERÍODO ESTABLECIDO, EL **"AYUNTAMIENTO"** PODRÁ HACERLO EXIGIBLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO, APLICÁNDOSE LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO.

DISPOSICIONES APLICABLES PARA LAS PÓLIZAS DE LAS TRES FIANZAS:

a) LAS PÓLIZAS QUE SE EXPIDAN DEBERÁN SEÑALAR COMO BENEFICIARIO AL MUNICIPIO DE MALINALCO.

b) LAS PÓLIZAS CITADAS DEBERÁN INDICAR DENTRO DE SU TEXTO, QUE LA FIANZA QUE CORRESPONDA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y ADEMÁS QUE ÚNICAMENTE SE CANCELARÁN LAS FIANZAS OTORGADAS EN TÉRMINOS

DE LA PRESENTE CLÁUSULA, UNA VEZ QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE LAS EXPIDA, RECIBA UN COMUNICADO POR ESCRITO DEL "AYUNTAMIENTO", EN EL CUAL LE INSTRUYA A ELLO.

c) QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

d) LAS FIANZAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS POR INSTITUCIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2° FRACCION XVII LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

e) EL "CONTRATISTA" DEBERÁ DE CONVENIR CON LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE CORRESPONDA, QUE CUANDO EMITA LAS PÓLIZAS DE LAS FIANZAS SEÑALADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, ÉSTA DEBERÁ ACEPTAR EXPRESAMENTE A SUJETARSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 279, 280,282, 283, 285 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS. PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN EN EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

f) LAS PRIMAS QUE SE GENEREN POR SU EXPEDICIÓN, EL "CONTRATISTA" LAS DEBERÁ DE CUBRIR EN SU TOTALIDAD.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME EL "CONTRATISTA" EN EL PRESENTE CONTRATO, EL "AYUNTAMIENTO", HARÁ EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, PREVIA LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE DÉ POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO; SIN PERJUICIO DE QUE ACCIONE CIVIL O PENALMENTE EN CONTRA DEL "CONTRATISTA".

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ORIGINADA POR LA NO PRESENTACIÓN DE LAS FIANZAS. PARA EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS FIANZAS DESCRITAS EN LAS FRACCIONES I Y II EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RESCINDIRÁ EL MISMO, DEBIENDO PAGAR ÉSTE AL "AYUNTAMIENTO" LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ELLO LE OCASIONE, ASÍ COMO LAS DEMÁS SANCIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTABLECE.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR LA GARANTÍA DE SERIEDAD QUE CONTEMPLA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO, OTORGADA POR EL "CONTRATISTA" A FAVOR DEL "AYUNTAMIENTO", SE PROCEDERÁ HACER EFECTIVA, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECEN LAS BASES DEL CONCURSO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO, Y QUE ESTÁN INTEGRADAS EN EL EXPEDIENTE.

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. EL "AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA PÚBLICA, POR CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO SEAN POR CAUSAS IMPUTABLES AL "CONTRATISTA". PARA LO CUAL EL ÁREA EJECUTORA NOTIFICARÁ TAL CIRCUNSTANCIA POR ESCRITO AL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA DECISIÓN QUE EN ESE SENTIDO TOMÓ EL "AYUNTAMIENTO", SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAN DICHA DETERMINACIÓN, FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE EL "CONTRATISTA", DEBE DE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN SU CASO EL "CONTRATISTA" DEBERÁ ELABORAR EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN; DE IGUAL FORMA LAS "PARTES", REALIZARÁN UN ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS RECURSOS QUE DEBAN PERMANECER EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA

OBRA PÚBLICA, DURANTE EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN, ELABORANDO UN INFORME DEL ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA, AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN. CIRCUNSTANCIA QUE SE DEBERÁ HACER CONSTAR EN UN ACTA QUE AL EFECTO SE LEVANTE.

EL "CONTRATISTA" A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL, EL "AYUNTAMIENTO" DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, ÉSTE, DEBERÁ PAGAR AL "CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO LA O LAS SUSPENSIONES DEL PRESENTE CONTRATO SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO SE GENERARÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS "PARTES", DEBIENDO ÚNICAMENTE FORMALIZAR DICHA SITUACIÓN MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIÓ DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

ASÍ MISMO EL "AYUNTAMIENTO", PODRÁ DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL "AYUNTAMIENTO", O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DEBIENDO ELABORAR EL ACTA QUE CORRESPONDA. LAS "PARTES" EN ESTE CASO, APLICARÁN LAS REGLAS QUE CORRESPONDAN, QUE PARA EL CASO DE SUSPENSIÓN SE ESTABLECIERON, EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN.

EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SEA DADO POR VENCIDO DE MANERA ANTICIPADA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN POR EL "AYUNTAMIENTO", OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL BASTANDO PARA ELLO, QUE EL "AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DEL ÁREA EJECUTORA LE OTORGUE AL "CONTRATISTA" GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; EN TANTO QUE SI ES EL "CONTRATISTA" QUIEN DECIDA DAR POR VENCIDO DE MANERA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO, POR ALGUNA CAUSA QUE SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LE IMPIDA CONTINUAR CON LOS

TRABAJOS, DEBERÁ OBTENER DEL **"AYUNTAMIENTO"** LA APROBACIÓN DE SU SOLICITUD, EN CASO DE QUE ÉSTE NO LA AUTORICE, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. EN ESTE CASO EL **"CONTRATISTA"** NO TENDRÁ DERECHO ALGUNO DE COBRO POR GASTOS NO RECUPERABLES.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL **"CONTRATISTA"** UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN POR EL **"AYUNTAMIENTO"**, DEBERÁ NOTIFICAR A TRAVÉS DEL **ÁREA EJECUTORA** POR ESCRITO AL **"CONTRATISTA"**, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA DECISIÓN QUE EN ESE SENTIDO TOMÓ EL **"AYUNTAMIENTO"**; LA RESCISIÓN EN ESTE CASO OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL BASTANDO PARA ELLO, QUE EL **"AYUNTAMIENTO"**, A TRAVÉS DEL **ÁREA EJECUTORA** LE OTORGUE AL **"CONTRATISTA"** GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBIENDO ELABORAR EL ACTA QUE CORRESPONDA; EN TANTO QUE SI ES EL **"CONTRATISTA"** QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL **"AYUNTAMIENTO"** DE FORMA PRECAUTORIA Y DESDE EL INICIO DE LA FECHA EN QUE LE NOTIFIQUE AL **"CONTRATISTA"** SU DETERMINACIÓN DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL **"AYUNTAMIENTO"** AL **"CONTRATISTA"** LA DECISIÓN DE ÉSTE, DE DAR POR TERMINADA DE FORMA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO, O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL MISMO, EL **"AYUNTAMIENTO"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS

EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTADO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL **"CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA PÚBLICA. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO
PÚBLICO. LOS HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE GENEREN POR ESTE CONCEPTO, LOS CUBRIRÁ EL **"CONTRATISTA"**. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 209 DEL REGLAMENTO.

EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DE POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA, O BIEN RESCINDIDO, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE LA PRESENTE CLÁUSULA, EL **"CONTRATISTA"**, ESTÁ OBLIGADO A DEVOLVER AL **"AYUNTAMIENTO"**, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** LE HUBIERE ENTREGADO.

AL **"AYUNTAMIENTO"**, LE CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN, EN EL CASO DE OCURRIR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DEL RAMO Y A LA CONTRALORÍA, DICHAS SITUACIONES.

DÉCIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. EL **"AYUNTAMIENTO"**, PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA ÉL, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES AL **"CONTRATISTA"**:

I. NO ENTREGUE LAS FIANZAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS;

II. INICIE LOS TRABAJOS FUERA DE LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO;

III. EJECUTE LOS TRABAJOS SIN AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O NO ACATE LAS ÓRDENES DESCRITAS DEL **"AYUNTAMIENTO"**, DADAS A TRAVÉS DEL ÁREA EJECUTORA Y DE SU RESIDENTE DE SUPERVISIÓN;

IV. INCUMPLA EL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DEL **"AYUNTAMIENTO"** EL ATRASO IMPIDA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;

V. INTERRUMPA O SUSPENDA LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN AUTORIZADO CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE, POR CONFLICTOS LABORALES, O POR FALTA DE MATERIALES, PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA INJUSTIFICADA IMPUTABLE AL MISMO;

VI. SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA QUE HUBIEREN SIDO RECHAZADOS POR DEFECTUOSOS;

VII. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;

VIII. SI SUBCONTRATA TOTAL O PARCIALMENTE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SI CEDE A TERCEROS EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN OBTENER LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DEL **"AYUNTAMIENTO"**;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD MEXICANA POR OTRA;

X. SIENDO EXTRANJERO INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN AL PRESENTE CONTRATO;

XI. SI NO PROPORCIONA LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS AL **"AYUNTAMIENTO"** Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

XII. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, LA **LEY**, EL **REGLAMENTO**, LOS TRATADOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; Y

XIII. POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A ÉL, SIMILAR A LAS ANTES MENCIONADAS.

EN CASO DE QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO; EL **"CONTRATISTA"** ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR DAÑOS Y PERJUICIOS, OCASIONADOS AL **"AYUNTAMIENTO"**.

DÉCIMA QUINTA.- DEL SOBRECOSTO. EN CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE POR EL **"AYUNTAMIENTO"**, POR CAUSAS IMPUTABLES AL **"CONTRATISTA"**, COMO PENA CONVENCIONAL, EL **"CONTRATISTA"** SE OBLIGA A PAGAR AL **"AYUNTAMIENTO"** UN **SOBRECOSTO**, QUE SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS FIANZAS, DEMÁS PENAS CONVENCIONALES Y CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN ESTE CASO.

PARA LA DETERMINACIÓN DEL **SOBRECOSTO** EL **"AYUNTAMIENTO"** PROCEDERÁ CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 213 DEL **REGLAMENTO**.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y FINIQUITO. EL **"CONTRATISTA"** DEBERÁ COMUNICAR MEDIANTE BITÁCORA Y POR ESCRITO AL **"AYUNTAMIENTO"** A TRAVÉS DEL **ÁREA EJECUTORA**, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES PODRÁN RECIBIRSE DE FORMA PARCIAL SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, CUANDO EL **"AYUNTAMIENTO"** CONSIDERE QUE HAY TRABAJOS TERMINADOS CUYOS ESPACIOS PUEDEN UTILIZARSE Y REQUIEREN CONSERVACIÓN. AL AVISO QUE EN TÉRMINOS DE ESTA CLÁUSULA CORRESPONDA DAR AL **"CONTRATISTA"**, ÉSTA DEBERÁ ANEXAR LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE INCLUYE UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE **GASTOS APROBADOS**, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, PARA QUE EL **"AYUNTAMIENTO"**, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES **SIGUIENTES** A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DEL **"CONTRATISTA"**, A TRAVÉS DEL **RESIDENTE DE SUPERVISIÓN**, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN TOTAL, O PARCIAL EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECIÓ, DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, PARA EL CASO DE QUE SE OBSERVEN IRREGULARIDADES, SE DEBERÁ PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 231 DEL **REGLAMENTO**. EN EL CASO DE QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** ESTE **DE ACUERDO** EN LA FORMA COMO SE ENTREGA LA **OBRA PÚBLICA**, SE PROCEDERÁ A LEVANTAR EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, LA **CUAL DEBERÁ CUMPLIR** CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 232 DEL **REGLAMENTO**, HECHO QUE SEA, SE PROCEDERÁ A LA **ELABORACIÓN DEL FINIQUITO**, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 234 DEL **REGLAMENTO**.

DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EL **"AYUNTAMIENTO"** DEBERÁ NOTIFICAR AL **"CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO MEDIANTE ESCRITO ENTREGADO A SU REPRESENTANTE LEGAL O SU **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA**. EL **"CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR A ESTE REQUERIMIENTO. EN CASO DE NO **HACERLO**, EL **"AYUNTAMIENTO"** ELABORARÁ EL FINIQUITO EN EL PLAZO Y LA FORMA QUE PARA TAL EFECTO SE HUBIERE DETERMINADO EN LA NOTIFICACIÓN.

EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARÁ PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS **ESTABLECIDOS EN** EL ARTÍCULO 236 DEL **REGLAMENTO**; ASÍ MISMO Y CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) **DÍAS NATURALES SIGUIENTES** A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO **PODRÁ UTILIZARSE** COMO ACTA PARA **CONCLUIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES** DE LAS **"PARTES"** EN EL CONTRATO. A ESTE DOCUMENTO DEBERÁ AÑADIRSE LA CONSTANCIA DE QUE EL **"CONTRATISTA"** ENTREGÓ LA GARANTÍA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y LA MANIFESTACIÓN DE LAS **"PARTES"** DE NO EXISTENCIA DE ADEUDOS, DANDO POR **TERMINADOS LOS DERECHOS** Y OBLIGACIONES GENERADOS POR EL CONTRATO Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO **INDICADO**, SE ELABORARÁ EL ACTA.

SI AL RECIBIRSE LOS **TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA PÚBLICA**, EXISTIERAN RECLAMACIONES DEL **"CONTRATISTA"**, PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, Y SE PROCEDERÁ A SU LIQUIDACIÓN DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE **HAGA LA PETICIÓN DE PAGO**, PREVIA SU VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN, Y EN CASO DE QUE NO PUEDA SER ASÍ, EL **"CONTRATISTA"** DISPONDRÁ EN UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN, PARA HACER PRECISAMENTE POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN **CORRESPONDIENTE. TRANSCURRIDO ESE LAPSO SIN QUE EL "AYUNTAMIENTO" HUBIESE RECIBIDO** RECLAMACIÓN DEL **"CONTRATISTA"**, SE CONSIDERARÁ **DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR ÉL LA LIQUIDACIÓN INDICADA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN** Y PERDIDO TODO DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y **ELABORACIÓN DE ESTIMACIÓN DE FINIQUITO. EN LA FECHA SEÑALADA SE** LEVANTARÁ EL ACTA CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL **"CONTRATISTA"**.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL A TRAVÉS DEL FINIQUITO, **SI ÉSTE FUERE A FAVOR DEL "CONTRATISTA"**, SERÁ PUESTO A SU DISPOSICIÓN, MEDIANTE OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA. EN EL CASO DE QUE EL **SALDO SEA A FAVOR DEL "AYUNTAMIENTO"** SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- EL IMPORTE DE DICHO SALDO SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE PAGAR POR TRABAJOS EJECUTADOS.

2.- EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE HACER EFECTIVO EL SALDO, APLICANDO LA FÓRMULA QUE SE MENCIONÓ EN EL PUNTO ANTERIOR, EL "AYUNTAMIENTO" SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES. EL "CONTRATISTA" DEBERÁ RESTITUIR LAS CITADAS CANTIDADES, EN LA CAJA GENERAL DE LA TESORERÍA, UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL SITIO EN **AVENIDA PROGRESO # 2 BARRIO SAN JUAN, MALINALCO MEXICO C.P. 52440**.

3.- EL **"AYUNTAMIENTO"** UNA VEZ QUE HAYA REALIZADO EL REQUERIMIENTO QUE MENCIONA EL PUNTO NÚMERO 2 QUE ANTECEDE, Y SI EL **"CONTRATISTA"** PAGA DE FORMA VOLUNTARIA LA TOTALIDAD DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO, LIBERARÁ LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SUBSISTIENDO LA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

4.- EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO PAGUE VOLUNTARIAMENTE LOS SALDOS QUE RESULTEN A FAVOR DEL "AYUNTAMIENTO", ÉSTE, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS VIGENTES, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE SE HAGA EXIGIBLE EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE APLICADO EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12.58 DEL CÓDIGO, EN ESTE CASO EL O LOS SALDOS, TENDRÁN EL CARÁCTER DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CUALES DEBERÁ PAGAR EL "CONTRATISTA", DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL "AYUNTAMIENTO", LE DE A CONOCER POR ESCRITO, QUE ADEUDA DICHAS CANTIDADES. EL "CONTRATISTA" DEBERÁ RESTITUIR LAS CITADAS CANTIDADES, EN LA CAJA GENERAL DE LA TESORERÍA, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL, SITIO EN AVENIDA PROGRESO # 2 BARRIO SAN JUAN, MALINALCO MEXICO C.P. 52440.

EN CASO DE QUE EL "CONTRATISTA" NO REALICE EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL CITADO, DENTRO DEL PERÍODO ESTABLECIDO AL "AYUNTAMIENTO", ÉSTE, PODRÁ HACERLO EXIGIBLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO, APLICÁNDOSE LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO.

PARA DAR POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO LAS "PARTES" LEVANTARAN ACTA EN LA QUE CONSTEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO.

PARA LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CORRESPONDA, YA SEA QUE SE RECIBAN LOS TRABAJOS PORQUE EL PRESENTE CONTRATO SE DE POR VENCIDO DE MANERA ANTICIPADA, O BIEN RESCINDIDO, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO QUE CORRESPONDA SE APLICARÁ, LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12.57 DEL LIBRO Y TÍTULO QUINTO, CAPÍTULO SEGUNDO, SECCIONES PRIMERA, SEGUNDA TERCERA, Y TÍTULO SEXTO, SECCIÓN QUINTA DEL REGLAMENTO.

AL "AYUNTAMIENTO", LE CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN DE AVISAR LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, HACIENDO ESTE CASO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DEL RAMO Y A LA CONTRALORÍA.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. EL "CONTRATISTA" DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DEBERÁ DESIGNAR Y TENER A SU CARGO A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE FORMA PERMANENTE EN EL LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DE MANERA COORDINADA CON EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN Y/O EL SUPERVISOR DE OBRA, TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA.

NO OBSTANTE LO ESTABLECIDO EN ESTE PÁRRAFO, EL "AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA; Y EL "CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

EL "AYUNTAMIENTO" POR SU PARTE DARÁ SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ÁREA EJECUTORA, QUIEN DESIGNARÁ A UN RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA, LOS CUALES SUPERVISARÁN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DICHA DESIGNACIÓN SERÁ DADA A CONOCER AL "CONTRATISTA" A TRAVÉS DE OFICIO.

EL "CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO DE SU CONSERVACIÓN, EN TAL VIRTUD DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS PLANES, POLÍTICAS, NORMAS OFICIALES Y TÉCNICAS EN MATERIA DE POBLACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DEL DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, Y DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ESTADO DE MÉXICO, O BIEN EN EL MUNICIPIO DE , ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL "AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA OCTAVA.- DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA.- ENTRE OTRAS SITUACIONES DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL "CONTRATISTA" TENDRÁ LAS OBLIGACIONES QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 228 Y 229 DEL REGLAMENTO, OBLIGÁNDOSE TAMBIÉN A COLOCAR LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA NECESARIA EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA PÚBLICA,. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA DE ESTAS OBLIGACIONES SERÁN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A DIFUNDIR LA OBRA PÚBLICA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DEL NÚMERO DE TABLEROS Y/O VINILONAS QUE LE INDIQUE EL "AYUNTAMIENTO", EN LOS CUALES DEBERÁN CONSIGNAR LOS SIGUIENTES:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

a) H. AYUNTAMIENTO DE MALINALCO;

b) NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA;

c) MONTO DE LA INVERSIÓN;

d) TIPO DE FONDO Y AÑO; Y

e) POBLACIÓN BENEFICIADA-

ADEMÁS LOS TABLEROS Y/O VINILONAS DEBERÁN TENER LAS ESPECIFICACIONES (TIPO DE MATERIAL, DIMENSIONES, COLORES, LOGOTIPOS Y LEYENDAS) QUE LE INDIQUE EL "AYUNTAMIENTO" POR CONDUCTO DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

INVARIABLEMENTE UNO DE LOS TABLEROS SE DEBERÁN COLOCAR EN EL LUGAR DE LA OBRA PÚBLICA Y LOS RESTANTES DENTRO DEL UN PERÍMETRO DE CINCO KILÓMETROS DEL SITIO DE LA OBRA PÚBLICA, CUYO LUGAR EXACTO SERÁ INDICADO POR EL "AYUNTAMIENTO".

VIGÉSIMA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. EL "CONTRATISTA" ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, Y QUE NO HUBIESEN SIDO REALIZADOS POR EL "AYUNTAMIENTO".

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL DEL "CONTRATISTA" CON SU PERSONAL EL **"CONTRATISTA"**, ES EL ÚNICO PATRÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONSECUENTEMENTE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE ORIGINEN POR TAL VÍNCULO LABORAL, POR LO QUE EL **"AYUNTAMIENTO"**, ES TOTALMENTE AJENO A TAL RELACIÓN DE TRABAJO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN POR EL **"CONTRATISTA"** EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE DEL **EXPEDIENTE**, TODO GASTO QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** EFECTÚE POR SUPERVISIÓN EXCEDENTE, SERÁ A CARGO DEL **"CONTRATISTA"**.

PARA EL CASO DE QUE EL **"CONTRATISTA"** NO REALICE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, O DENTRO DE LA PRÓRROGA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR ESCRITO POR EL **"AYUNTAMIENTO"**, SE ESTIPULA COMO PENA CONVENCIONAL, EL PAGO DE LA CANTIDAD DE DINERO QUE RESULTE DE APLICAR UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A 5 (CINCO) AL MILLAR, DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO REALIZADOS, POR CADA DÍA NATURAL QUE TRASCURRA DESDE LA FECHA EN QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PARCIAL DEL AVANCE, HASTA QUE EL **"CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN QUE FORMAN PARTE DEL **EXPEDIENTE**, DICHA PENA NO PODRÁ SER MAYOR AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN.

CUANDO HAYA INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE APLICARÁ UNA PENA DEFINITIVA HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN II DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUIDAS EN SU CASO LAS RETENCIONES DEFINITIVAS.

EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN, SERÁ DEDUCIDAS DE LOS PAGOS QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** DEBA HACER AL **"CONTRATISTA"**, EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, Y A LO QUE DISPONE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO **112 DEL REGLAMENTO**.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"**, EN TAL CASO EL **"AYUNTAMIENTO"** A TRAVÉS DEL **ÁREA EJECUTORA** DETERMINARÁ APLICAR O NO LAS SANCIONES MENCIONADAS. ASÍ COMO REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO CONSIDERE PROCEDENTES, AL PROGRAMA DE TRABAJO QUE FORMA PARTE DEL **EXPEDIENTE**, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESPECIFICADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, EL **"AYUNTAMIENTO"** PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO O RESCINDIRLO.

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LAS PENAS CONVENCIONALES. LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE PUDIERA HACERSE ACREEDOR EL **"CONTRATISTA"** EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONE EL PRESENTE CONTRATO, SE APLICARÁN PRIMERO COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA APLICADA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL **"CONTRATISTA"** PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES, SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL **EXPEDIENTE**. LA APLICACIÓN DE LAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DEFINITIVO, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN, O EN SUS PRÓRROGAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS DE LOS TRABAJOS, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

PARA AMBOS CASOS EL **ÁREA EJECUTORA**, DERIVADO DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA **TESORERÍA** Y LA **CONTRALORÍA** SOBRE LAS PENALIZACIONES QUE DEBERÁN SER APLICADAS.

VIGÉSIMA CUARTA.- LIMPIEZA DE LA OBRA. EL **"CONTRATISTA"** SE OBLIGA A RETIRAR DEL LUGAR DONDE SE UBIQUE LA **OBRA PÚBLICA**, A LA TERMINACIÓN DE ÉSTA, TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES, CASCAJO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS QUE HAYA UTILIZADO DURANTE SU EJECUCIÓN. UNA VEZ QUE EL **RESIDENTE DE OBRA** LE REQUERIRÁ AL **"CONTRATISTA"** DÉ CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, Y ÉSTE, HAGA CASO OMISO, SE OBLIGA A CUBRIR EL COSTO DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** EROGUE AL CONTRATAR PERSONA DISTINTA QUE EFECTUÉ LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE CORRESPONDAN.

COMO PENA CONVENCIONAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE ASUME EL **"CONTRATISTA"** EN LA PRESENTE CLÁUSULA, ÉSTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** COBRE LOS GASTOS QUE HAYA EROGADO, DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN QUE LE TENGA QUE PAGAR ÉSTE, O DEL SALDO QUE RESULTE DESPUÉS DE REALIZAR EL FINIQUITO DE LA **OBRA PÚBLICA** A FAVOR DEL **"CONTRATISTA"**, UNA VEZ HECHA DICHA OPERACIÓN ARITMÉTICA, EL **"AYUNTAMIENTO"** LE ENTREGARÁ AL **"CONTRATISTA"** LA DIFERENCIA QUE RESULTE A FAVOR DE ÉSTE, UNA VEZ APLICADA DICHA RETENCIÓN A LOS CONCEPTOS MENCIONADOS, Y EJECUTADOS QUE SEAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA POR EL TERCERO QUE CONTRATE EL **"AYUNTAMIENTO"**.

VIGÉSIMA QUINTA.- AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO. LAS **"PARTES"** MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESIÓN, DOLO, VIOLENCIA, NI CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIESE IMPLICAR SU NULIDAD Y QUE LAS DEMÁS PRESTACIONES QUE SE RECIBEN SON DE IGUAL VALOR, POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE LA LEY PUDIERA OTORGARLES A SU FAVOR, POR ESTE CONCEPTO.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN. ESTE CONTRATO SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO Y EL REGLAMENTO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN. LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS "PARTES" CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO Y EN MATERIA JUDICIAL POR

LOS TRIBUNALES COMPETENTES UBICADOS DENTRO DEL DISTRITO JUDICIAL DE RENUNCIANDO POR TANTO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 09/FEFOM/52-34/AD/M-061/16

LEÍDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES CON SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMÁNDOLO POR DUPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A LOS 18 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

POR EL AYUNTAMIENTO

C. GERARDO BALDEMAR CHAQUECO REYNOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. FRANCISCO MENDOZA PEDROZA
SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

ING. CESAR IVAN LAGUNAS VALLE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
TESTIGO

C.P. ROSENDO MANUEL CANO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO

POR LA EMPRESA

ROCA, CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
C. JORGE IGNACIO GARCIA POSADA
ADMINISTRADOR UNICO