GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Secretaría del Agua y Obra Pública
Subsecretaría del Agua y Obra Pública
Dirección General de Construcción de Obra Pública

REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	
								REAL	GLOBAL
1.87814.12	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO SOCIAL 2012 (PROYECTO-ESTUDIO NUEVA)	VARIOS MUNICIPIOS	OP-12-0252	ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS APLICADOS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	990,300.86	0.00	0.00%	0.00	0.00