GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Secretaría del Agua y Obra Pública
Subsecretaría del Agua y Obra Pública
Dirección General de Construcción de Obra Pública

REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE REAL
1.84814.12.7	CONSTRUCCIÓN Ó HABILITACIÓN DE PLAZAS ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA), COBERTURA REGIONAL, VARIAS (CUAUTITLAN).	CUAUTITLÁN	OP-12-0149	ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	4,423,647.10	4,607,458.62	104.16%	100.00

E FÍSICO
GLOBAL
100.00