GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Secretaría del Agua y Obra Pública
Subsecretaría del Agua y Obra Pública
Dirección General de Construcción de Obra Pública

REPORTE DE AVANCES DEL PGO: 1RA. DE JUNIO DEL 2013.

PARTIDA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	EMPRESA	ASIGNADO	EJERCIDO	AVANCE FINAN.	AVANCE REAL
1.84703.11	CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL PANTEÓN DE LA COLONIA JUÁREZ (OBRA NUEVA)	APAXCO	OP-12-0139	CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	2,799,110.51	2,799,110.50	100.00%	100.00

E FÍSICO
GLOBAL
100.00