31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
APORTACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.												
Extensionistas					14	14	14	14	14	15	15	
Extensionistas con posgrado/ certificado					14	14	14	14	14	15	15	
Coordinadores					14	14	14	14	14	15	15	
Evento Nacional (PNT)									100			
Eventos Estatales							100					
Gastos de Operación 3.4%: SAGARPA-SEDER-UR (el monto total se distribuye 2.0% para SEDER y .7% a Delegación de la SAGARPA - .7% operación; .7% a la UR para verificación en campo, gestión y seguimiento del componente mediante tecnologías de información, evaluación de resultados)					14	14	14	14	14	15	15	
Gastos de Supervisión 0.2%: (Dirección General de Planeación y Evaluación _DGPE)					14	14	14	14	14	15	15	
Gastos de PDI (PAP) 0.6%: El recurso federal se transfiere a la Delegación de la SAGARPA					100							
Gastos de Evaluación 0.25%: El recurso federal es operado a nivel central por la DGPE											100	
Gasto de Difusión 0.3%: El recurso federal es operado a nivel central por la CGCS					100							
Decreto de austeridad (.25%)					100							

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO	941,500.00	941,500.00	24
JULIO	941,500.00	1,883,000.00	28
AGOSTO	941,500.00	2,824,500.00	42
SEPTIEMBRE	941,500.00	3,766,000.00	56
OCTUBRE	941,500.00	4,707,500.00	70
NOVIEMBRE	1,008,750.00	5,716,250.00	85
DICIEMBRE	1,008,750.00	6,725,000.00	100

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Termino de la Obra
		01/06/2015	31/12/2015

31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE DE EXTENSIÓN E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.												
Extensionistas						14	14	14	14	14	15	15
Extensionistas con posgrado/ certificado						14	14	14	14	14	15	15
Coordinadores						14	14	14	14	14	15	15
Evento Nacional (PNT)										100		
Eventos Estatales								100				
Gastos de Operación 3.4%: SAGARPA-SEDER-UR (el monto total se distribuye 2.0% para SEDER y .7% a Delegación de la SAGARPA - .7% operación; .7% a la UR para verificación en campo, gestión y seguimiento del componente mediante tecnologías de información, evaluación de resultados)						14	14	14	14	14	15	15
Gastos de Supervisión 0.2%: (Dirección General de Planeación y Evaluación _DGPE)						14	14	14	14	14	15	15
Gastos de PDI (PAP) 0.6%: El recurso federal se transfiere a la Delegación de la SAGARPA						100						
Gastos de Evaluación 0.25%: El recurso federal es operado a nivel central por la DGPE												100
Gasto de Difusión 0.3%: El recurso federal es operado a nivel central por la CGCS						100						
Decreto de austeridad (.25%)						100						

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO	3,766,000.00	3,766,000.00	24
JULIO	3,766,000.00	7,532,000.00	28
AGOSTO	3,766,000.00	11,298,000.00	42
SEPTIEMBRE	3,766,000.00	15,064,000.00	56
OCTUBRE	3,766,000.00	18,830,000.00	70
NOVIEMBRE	4,035,000.00	22,865,000.00	85
DICIEMBRE	4,035,000.00	26,900,000.00	100

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Termino de la Obra
		01/06/2015	31/12/2015