31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Fisico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL AL FIDEICOMISO FACEM, PROGRAMA PRODUCTIVIDAD RURAL, COMPONENTE PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)												
Infraestructura, equipo, material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas para instrumentar proyectos productivos.									25	25	25	25
Servicios integrales proporcionados por una Agencia de Extensión SAGARPA (AES) para la implementación de estrategias de desarrollo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la promoción, diseño, ejecución y el acompañamiento de proyectos productivos.						30		20		20		30
Servicios proporcionados por promotores comunitarios para lograr la participación de la comunidad en las estrategias de desarrollo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, coordinados por la Delegación de la SAGARPA en el Estado						14	14	14	14	14	14	16
Paquetes de huertos, granjas familiares con apoyo técnico y otros apoyos del componente, disponible en el Anexo XX; coordinados por la SAGARPA en el Estado.									25	25	25	25
Servicios de supervisión del desempeño en situación de trabajo y seguimiento de la calidad de los servicios profesionales de las ADR, facilitadores y Agencias COUSSA-PESA coordinados por las Delegaciones de la Secretaría, hasta el 8% (2)						100						
(4) Servicios de asistencia y soporte técnico-metodológico, proporcionados por la Unidad Técnica Nacional del PESA (UTN FAO-PESA) con fundamento en el Acuerdo de Cooperación Técnica FAO-SAGARPA, hasta el 2% del monto total del PESA autorizado en el PEF.						100						
Gastos de Operación						14	14	14	14	14	14	16

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO	9,890,764.20	9,890,764.20	10
JULIO	712,908.00	10,603,672.20	10
AGOSTO	4,395,934.80	14,999,607.00	15
SEPTIEMBRE	19,572,745.50	34,572,352.50	34
OCTUBRE	23,255,772.30	57,828,124.80	56
NOVIEMBRE	$19,572,745.50	77,400,870.30	75
DICIEMBRE	25,199,129.70	102,600,000.00	100

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Termino de la Obra
		01/06/2016	31/12/2016