31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Fisico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Aportación Federal al Fideicomiso Fondo Alianza para el Campo del Estado de México (FACEM)(GEM-SAGARPA)(Acción Nueva).												
Pago de incentivos económicos				10	15	15	10	10	10	10	10	10
Gastos de Operación				10	15	15	10	10	10	10	10	10
Gastos de Evaluación								10	10	20	30	30

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL	2,050,000.00	2,050,000.00	10
MAYO	3,075,000.00	5,125,000.00	25
JUNIO	3,075,000.00	8,200,000.00	40
JULIO	2,050,000.00	10,250,000.00	50
AGOSTO	2,050,000.00	12,300,000.00	60
SEPTIEMBRE	2,050,000.00	14,350,000.00	70
OCTUBRE	2,050,000.00	16,400,000.00	80
NOVIEMBRE	2,050,000.00	18,450,000.00	90
DICIEMBRE	2,050,000.00	20,500,000.00	100

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Termino de la Obra
		01/04/2017	29/12/2017

31. PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

31.1 Principales Conceptos de Trabajo	31.2 Programa de Avance Físico (%)											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Aportación Estatal al Fideicomiso Fondo Alianza para el Campo del Estado de México (FACEM)(GEM-SAGARPA)(Acción Nueva).												
Pago de incentivos económicos				10	15	15	10	10	10	10	10	10
Gastos de Operación				10	15	15	10	10	10	10	10	10
Gastos de Evaluación								10	10	20	30	30

32. CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL	512,500.00	512,500.00	20
MAYO	768,750.00	1,281,250.00	40
JUNIO	768,750.00	2,050,000.00	60
JULIO	512,500.00	2,562,500.00	70
AGOSTO	512,500.00	3,075,000.00	80
SEPTIEMBRE	512,500.00	3,587,500.00	85
OCTUBRE	512,500.00	4,100,000.00	90
NOVIEMBRE	512,500.00	4,612,500.00	95
DICIEMBRE	512,500.00	5,125,000.00	100

33. Datos del Contrato

33.1 Número de Contrato	33.2 Importe	33.3 Fecha de Inicio de la Obra	33.4 Fecha de Termino de la Obra
		01/04/2017	29/12/2017