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Introducción 
 

 

 

 

La Administración Publica Municipal requiere contar con herramientas y estructuras de trabajo idóneas 

para implementar acciones de mejora y de racionalidad administrativa, que permitan un sano y óptimo 

funcionamiento de la gestión gubernamental. Por ello, la Dirección de Infraestructura, se preocupa por 

elaborar, al igual que todas las dependencias de la presente Administración Pública Municipal, un Manual 

de Procedimientos, de forma tal, que sus actividades y funciones, tales como planear, programar, 

presupuestar y ejecutar obras, entre muchas más, tengan un hilo conductor que le proporcione claridad, 

eficacia, eficiencia y legalidad. 

Por lo que, la elaboración del presente Manual de Procedimientos de la Dirección de Infraestructura, tiene 

como propósito en un sentido amplio establecer cada una de las actividades y funciones de dicha 

dependencia; así como la enunciación de los procedimientos que se llevan a cabo en las diferentes áreas 

de trabajo en las tareas a desarrollar, garantizando su funcionalidad en estricto apego a la legislación 

aplicable vigente. 
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Objetivos del Manual 
 

 Contar con una guía que facilite las tareas específicas operativas, administrativas y de control 

interno, para con ello optimizar los tiempos de planificación y ejecución de los trabajos a realizar, con el 

objeto de mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos, financieros  y materiales. 

 Establecer de manera puntual, las funciones y actividades de cada ente administrativo que 

conforma la Dirección de Infraestructura. 

 Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos que desarrolla la Dirección 

de Infraestructura, en la  programación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con las 

mismas. 

 

Marco Jurídico 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Código Financiero del Estado de México 

 Código de Procedimientos Administrativos de Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 
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Misión y Visión 
 

Misión 

Somos una institución que trabaja en la planeación, construcción, instalación, ampliación, adecuación, 

remodelación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación y demolición de bienes inmuebles 

con el propósito de generar infraestructura pública; de igual forma, se trabaja con la disposición de los 

residuos sólidos, todo ello aplicando los recursos disponibles de forma eficiente dentro del marco legal 

establecido, buscando la mejora continua del nivel de vida de los ciudadanos y el desarrollo sustentable 

del Municipio de Ecatepec de Morelos. 

  

Visión 

Ser una institución confiable participando con entusiasmo en el ordenamiento y desarrollo del Municipio de 

Ecatepec de Morelos, con procesos definidos e integrados en un modelo de mejora continua, con personal 

profesional enfocado a trabajar en estrecha comunicación con el ciudadano, aplicando proyectos integrales 

para mejorar el nivel de vida de los habitantes, mediante el  aumento y conservación de la infraestructura,  

así como recuperando espacios públicos en beneficio de los ecatepequences. 
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Procedimientos de la Subdirección de Obras Públicas 
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01. Inscripción al catálogo de contratistas de obra pública 
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1.1 Propósito del Procedimiento 

 

Estandarizar los procedimientos de revisión, motivar y fundamentar las observaciones derivadas de la 

revisión detallada de las propuestas presentadas, enfocado a determinar cuáles de ellas son las más 

viables para la adjudicación de los contratos respectivos, de acuerdo a los intereses del H. Ayuntamiento. 

 

1.2 Alcance 

 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras Públicas 

 Coordinación de Obras por Contrato 

 Departamento de Licitaciones y contratos 
 

1.3 Referencia 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas 
 

1.4 Responsabilidades 

 

Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 

Subdirección  de  Obras  Públicas:  Responsable  de  la  revisión,  aprobación  y  seguimiento  del 

procedimiento. 

Coordinación de obras por Contrato: Responsable del control y vigilancia del procedimiento. 

 

1.5 Definiciones 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento. 

Obra  Pública: Los  trabajos que  tengan por  objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 

Registro: Formato único de comprobación de cumplimiento de inscripción o participación en diferentes 

instituciones. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
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INFONAVIT: Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

SAOP: Registro en la Subsecretaría del Agua y Obra Pública del Gobierno del Estado de México. 

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 

 

1.6 Método de Trabajo 

 

a)   Políticas y Lineamientos 

 

Definir las normas y el procedimiento de operación que faciliten la integración, seguimiento y control del 

expediente único de obra. 
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b) Descripción de Actividades 
 
 
 
Procedimiento 

PR-DI-SOP-01 

Fecha: 23/03/2017 

 Inscripción al Catálogo de Contratistas Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Coordinación de obras por contrato 

Descripción de Actividades 

  
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Coordinación de 

Obras por Contrato 

Se proporcionan los requisitos al interesado: 

Se le proporcionan los requisitos a la persona 

interesada en pertenecer al Catálogo de 

Contratistas. 
 
 
Revisión de Documentación: Una vez que el 

interesado trae su documentación, se procede a 

revisar que cumpla con las características 

necesarias. 
 
 
Se revisa la documentación que acredita su 

existencia legal (acta de nacimiento, acta 

constitutiva) 
 
 
Se  revisan  sus registros  (RFC,  SAOP,  SIEM, 

IMSS, INFONAVIT) 
 
 
Inscripción en el catálogo de contratistas: Se 

inscribe al interesado en el catálogo de 

contratistas y será considerado para futuros 

concursos de obra pública. 
 
 
Resguardo de Información: Se resguarda la 

documentación proporcionada. 
 
 
Fin de Procedimiento 
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b) Diagrama de Flujo 

 
 

 
 
Procedimiento 

PR-DI-SOP-01 

Fecha: 23/03/2017 

 Inscripción al Catálogo de Contratistas Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Coordinación de Obras por Contrato 

Descripción de Actividades 

  
DEPARTAMENTO CONTROL DE OBRA 

 
 

 

 

 

 

 

  

4 
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02.   Generación de análisis de precios unitarios para 

presupuestos 
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1.1 Propósito del Procedimiento 
 
 
Utilizar un solo catálogo de conceptos de obra, lo que permite homogenizar el criterio en cuanto al análisis, 

alcances y costos de dichos conceptos. 
 
1.2 Alcance 

 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras Públicas 

 Coordinación de Obras por Contrato 

 Departamento de Control de Obra 
 
 
1.3 Referencia 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas 
 
 
 
1.4 Responsabilidades 
 
Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación de los Precios Unitarios. 
 
Subdirección  de  Obras  Públicas:  Responsable  de  la  revisión,  planeación  y  seguimiento  del 

procedimiento . 
 
Coordinación por Contrato: Responsable del control y vigilancia del procedimiento. 
 
Departamento de Control de Obra: Responsable de la revisión, actualización y control de los Precios 
Unitarios. 
 
 
1.5 Definiciones 
 
Dictamen: Opinión técnica y experta que se da sobre un hecho o una cosa. 
 
Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento. 
 
Obra  Pública: Los trabajos que  tengan por  objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 
 
Precio unitario: Importe por unidad de medida para cada concepto de trabajo. 
 

Presupuesto: Cálculo sumatorio económico del coste de materiales, trabajos y volúmenes de una obra. 

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 
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Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 
alcance de los procedimientos. 
 
Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 
 
Techo financiero: Es la cantidad máxima presupuestal destinada a un proyecto, obra o servicio, que se 

deriva del presupuesto asignado por la dependencia. 
 
1.6 Método de Trabajo 
 
a)   Políticas y Lineamientos 
 

 

Establecer  los  mecanismos  necesarios  para    llevar  a  cabo  la  cuantificación  e  integración  de  un 

presupuesto para obra pública.. 
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b) Descripción de Actividades 
 

 
 

Procedimiento 

PR-DI-SOP-02 

Fecha: 23/03/2017 

 Generación de Análisis de Precios Unitarios para 

Presupuestos 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Control de Obra 

Descripción de Actividades 

  
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
Departamento de 

Proyectos 
 
 
 
Departamento de 

Control de Obra 

 
 
Envía petición al Departamento de Control de 

Obra el análisis de un concepto nuevo. 
 
 
 
El Departamento de Control de Obra recibe la 

solicitud y hace una revisión del catálogo existente 

para determinar si existe un concepto con el 

alcance solicitado en la petición. 
 
 
Si se localizó el concepto en cuestión dentro de la 

base de datos ya existente, se notifica al 

peticionario solicitante de ello y se le indica la clave 

del concepto al que deberá referirse. 
 
 
En  el  caso  de  no  existir  el  concepto,  se 

estructura un nuevo análisis, y se le asigna una 

clave   única   de   identificación,   se   hace   lo 

necesario para determinar los componentes, 

rendimientos y costos para llegar al precio unitario. 
 
 
El peticionario recibe la información de clave y 

localización del concepto y se archiva la 

documentación. 

 

Termina Procedimiento 
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b) Diagrama de Flujo 
 

 
 

Procedimiento 

PR-DI-SOP-02 

Fecha: 23/03/2017 

 Generación de Análisis de Precios Unitarios para 

Presupuestos 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Control de Obra 

Descripción de Actividades 

  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS    DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA 
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03.   Generación de presupuestos y volúmenes 
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1.1 Propósito del Procedimiento 
 
 
Utilizar un solo catálogo de conceptos de obra, lo que permite homogenizar el criterio en cuanto al análisis, 

alcances y costos de dichos conceptos. 
 
1.2 Alcance 

 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras Públicas 

 Coordinación de Obras por Contrato 

 Departamento de Control de Obra 
 Departamento de Proyectos 

 
 

1.3 Referencia 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 
 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 
 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 
 Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas 

 
 
 
1.4 Responsabilidades 
 
Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación de los Precios Unitarios. 
 
Subdirección  de  Obras  Públicas:  Responsable  de  la  revisión,  planeación  y  seguimiento  del 

procedimiento . 
 
Coordinación por Contrato: Responsable del control y vigilancia del procedimiento. 
 
Departamento de Control de Obra: Responsable de la revisión, actualización y control de los Precios 
Unitarios. 
 
 
Departamento de Proyectos: Responsable de la elaboración de catálogos para la solicitud de 

presupuestos. 

 
1.5 Definiciones 
 
Dictamen: Opinión técnica y experta que se da sobre un hecho o una cosa. 
 
Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento. 
 
Obra  Pública: Los  trabajos que  tengan por  objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 
 
Precio unitario: Importe por unidad de medida para cada concepto de trabajo. 
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Presupuesto: Cálculo sumatorio económico del coste de materiales, trabajos y volúmenes de una obra. 

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 
alcance de los procedimientos. 
 
Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 
 
Techo financiero: Es la cantidad máxima presupuestal destinada a un proyecto, obra o servicio, que se 

deriva del presupuesto asignado por la dependencia. 
 
1.6 Método de Trabajo 
 
a)   Políticas y Lineamientos 
 

 

Establecer  los  mecanismos  necesarios  para    llevar  a  cabo  la  cuantificación  e  integración  de  un 

presupuesto para obra pública.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

21 

MARZO 2017 

 
b) Descripción de Actividades 

 
 

 
 

Procedimiento 

PR-DI-SOP-03 

Fecha: 23/03/2017 

 Generación de presupuestos y volúmenes Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Control de Obra 

Descripción de Actividades 

  
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 

 
Departamento de 

Proyectos 
 
 
 
 
Departamento de 

Control de Obra 

 
 
Envía petición al Departamento de Control de 

Obra para el análisis e integración de un 
presupuesto nuevo. 
 
 
 
El Departamento de Control de Obra recibe la 

solicitud y hace una revisión del catálogo existente. 
 
 
En base al catálogo existente (base de datos) y los 

precios se procede a generar el presupuesto de 

obra según las especificaciones solicitadas. 
 
 
Se establece un precio para el proyecto, 

considerándose como Techo financiero del mismo. 
 
 

 

Se envía el presupuesto a la Coordinación de 

Obras  por  Contrato  para  su  revisión  y 

autorización. 
 
 
Termina Procedimiento 
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b) Diagrama de Flujo 

 
 
 

Procedimiento 

PR-DI-SOP-03 

Fecha: 23/03/2017 

 Generación de presupuestos y volúmenes Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Control de Obra 

Descripción de Actividades 

  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS                DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA 
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04.   Revisión de propuestas en la adjudicación de 

contratos de obra 
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1.1 Propósito del Procedimiento 
 

 

Estandarizar los procedimientos de revisión, motivar y fundamentar las observaciones derivadas de la 

revisión detallada de las propuestas presentadas, enfocado a determinar cuáles de ellas son las más 

viables para la adjudicación de los contratos respectivos, de acuerdo a los intereses del H. Ayuntamiento. 
 
1.2 Alcance 

 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras Públicas 

 Coordinación de Obras por Contrato 

 Departamento de Control de Obra 

 Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas 
 Departamento de Licitaciones y contratos 

 
1.3 Referencia 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas 

 Ley de Seguros y de Fianzas 
 
 
 
1.4 Responsabilidades 
 
Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 
 
Subdirección  de  Obras  Públicas:  Responsable  de  la  revisión,  aprobación  y  seguimiento  del 

procedimiento . 
 
Coordinación por Contrato: Responsable del control y vigilancia del procedimiento. 
 
Departamento de Licitaciones y contratos: Responsable de la elaboración de documentos anteriores al 

presente procedimiento. 
 
Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas: Responsable de la revisión cuantitativa y 

aprobación del procedimiento. 
 
Departamento de Control de Obra: Responsable de la revisión cualitativa y aprobación del procedimiento. 
 
1.5 Definiciones 
 
Dictamen: Opinión técnica y experta que se da sobre un hecho o una cosa. 
 
Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento. 
 
Obra  Pública: Los  trabajos que  tengan por  objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 
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restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 
 
Propuesta: La proposición presentada por una persona en un procedimiento de adjudicación de obra 

pública o servicio. 
 
Propuesta solvente: es la presentada en un procedimiento de licitación, de invitación restringida o 

adjudicación directa, que cumple con las bases del procedimiento, garantiza el cumplimiento del contrato y 

considera costos de mercado. 
 
Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 
 
Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 
 
Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 
 
Techo financiero: Es la cantidad máxima presupuestal destinada a un proyecto, obra o servicio, que se 

deriva del presupuesto asignado por la dependencia. 
 
1.6 Método de Trabajo 
 
a)   Políticas y Lineamientos 
 

 

Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la revisión de las proposiciones (técnicas y 

económicas) presentadas por los concursantes en los procedimientos de adjudicación de la obra pública 

y/o servicios relacionados con las mismas, conforme a los actos que señala la normatividad vigente. 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-04 

Fecha: 23/03/2017 

Revisión de Propuestas en la Adjudicación de Contratos de 

Obra 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de Control de Obra 

Descripción de Actividades 

  
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 

 
1 

 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

 
 
 

 
5 

 

 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 

 

 

 

Departamento de 

Planeación y 

Seguimiento de 

Programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Control de Obra 

Recibe las propuestas de los concursantes en el 

acto de presentación y apertura de propuestas. 

 

 

Realiza una revisión cuantitativa de las 

propuestas para verificar si no hay anomalías 

ostensibles  en  las  mismas que  ameriten  ser 

descalificadas y desechadas. 

 

Revisión de anomalías existentes 

NO 

 

Entrega     las     propuestas     aceptadas     al 

Departamento de Control de Obra 

 

 

 

Realiza  la  revisión  comparativa  de  las 

propuestas presentadas contra el presupuesto 

base, realiza la revisión detallada de las 

propuestas que cumplen con los procesos de 

revisión anteriores (análisis cualitativo). 

 

Hace la formulación del dictamen 

técnico/económico con los datos derivados de 

las  distintas  etapas  de  revisión  de  las 

propuestas y fundamentando las observaciones 

en  las  leyes  y  sus  reglamentos 

correspondientes. 

 

 

 

 

b) Descripción de Actividades 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-04 

Fecha: 23/03/2017 

 Revisión de Propuestas en la Adjudicación de Contratos de 

Obra 
Versión: 1.0 

Página: 2 de 2 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de Control de Obra 

Descripción de Actividades 

  
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 

 
 
 

7 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

8 
 
 
 

 

  

 

Con base en las observaciones indicadas en el 

dictamen Técnico/Económico se hace el dictamen 

de fallo, en el cual se determina la propuesta 

ganadora y la(s) propuesta(s) desechadas. 

 

FIN DE PROCEDIMIENTO 

 

Revisión de anomalías existentes. 

SI 

 

Se descalifica a la propuesta con anomalías 

existentes con fundamento en las leyes y 

reglamentos aplicables vigentes. 

 

CONTINÚA EN EL PUNTO 4. 

 

 

 

 

 

b) Diagrama de Flujo 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-04 

Fecha: 23/03/2017 

 Revisión de Propuestas en la Adjudicación de Contratos de 

Obra 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de Control de Obra 

Descripción de Actividades 

  
                    DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN                 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA 

 

 

 

6 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-04 

Fecha: 23/03/2017 

 Revisión de Propuestas en la Adjudicación de Contratos de 

Obra 
Versión: 1.0 

Página: 2 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de Control de Obra 

Descripción de Actividades 

  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA 

 

 

5 
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05.    Integración de expedientes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

31 

MARZO 2017 

 
 
 
1.1 Propósito del Procedimiento 
 

 

Estandarizar los procedimientos de revisión, motivar y fundamentar las observaciones derivadas de la 

revisión detallada de las propuestas presentadas, enfocado a determinar cuáles de ellas son las más 

viables para la adjudicación de los contratos respectivos, de acuerdo a los intereses del H. Ayuntamiento. 
 
1.2 Alcance 

 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras Públicas 

 Coordinación de Obras por Contrato 

 Departamento de Control de Obra 

 Departamento de Proyectos 

 Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas 

 Departamento de Supervisión 

 Departamento de Licitaciones y contratos 
 
1.3 Referencia 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas 

 Ley de Seguros y de Fianzas 
 
 
 
1.4 Responsabilidades 
 
Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 
 
Subdirección  de  Obras  Públicas:  Responsable  de  la  revisión,  aprobación  y  seguimiento  del 

procedimiento . 
 
Coordinación por Contrato: Responsable del control y vigilancia del procedimiento. 
 
Departamento de Licitaciones y contratos: Responsable de la elaboración de documentos anteriores a la 

contratación de obra. 
 
Departamento de Control de Obra: Responsable de la elaboración de documentos relacionados con 

precios unitarios, volúmenes, etc. 
 
Departamento de Proyectos: Responsable de la elaboración de documentos relacionados con 

especificaciones, planos, etc. 
 
Departamento de Supervisión: Responsable de la elaboración de documentos relacionados con el 

proceso constructivo de la obra. 
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Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas: Responsable de la elaboración de 

documentos relacionados con el avance financiero de la obra. 
 
1.5 Definiciones 
 
Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento. 
 
Obra  Pública: Los  trabajos que  tengan por  objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 
 
Expediente Unitario de Obra: es el conjunto de documentos que corresponden  a una obra desde el 

inicio hasta el fin de su ejecución. 
 
Foja: Hoja de papel de un documento legal. 
 
Folio: Numeración de cada una de las hojas del expediente. 
 
Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento. 
 
Indización: Registrar en forma ordenada datos e informaciones para elaborar un índice de ellos. 
 
Índice: Guía elaborada, consensuada y estandarizada para organizar la documentación que ingresa de 

las diferentes áreas e integran el expediente unitario. 
 
Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 
 
Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 
 
Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 
 
 
1.6 Método de Trabajo 
 
a)   Políticas y Lineamientos 
 
Definir las normas y el procedimiento de operación que faciliten la integración, seguimiento y control del 

expediente único de obra. 
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b) Descripción de Actividades 
 

 
 

Procedimiento 

PR-DI-SOP-05 

Fecha: 23/03/2017 

 Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Licitaciones y Contratos 

Descripción de Actividades 

  
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Departamento de 
Licitaciones y Contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento de 
Licitaciones y Contratos 
 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Licitaciones y Contratos 

Generar índices para la organización de los 

Expedientes Únicos: se generarán los índices 

para los expedientes únicos según sea una 

Licitación Pública Nacional, Invitación Restringida, 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas o 

Adjudicación Directa. También Deberá Considerar 

si son Recursos Estatales o Federales y realizar 

las modificaciones pertinentes. 
 
En caso de ser obra y/o acción nueva:   se 

asigna una carpeta para expediente y elabora 

etiqueta de identificación y separadores. 
 
Realiza indización y archiva la documentación 

generada  en  este  Departamento  (bases, anexos, 

contrato, fianzas y toda la documentación previa a 

la contratación) 
 
Por parte del Departamento de Proyectos y el 

Departamento de Control de Obra se integrará la 

documentación correspondiente durante el 

desarrollo de las etapas de la obra (catálogos, 

planos, especificaciones, etc.). 
 
Cuando es una obra o acción en proceso: 

con un expediente ya formado, se revisan y se 

incorporan los documentos que envía el 

Departamento  de  supervisión  según  el desarrollo 

de la obra y/o acción. (Estimaciones, Convenios, 

Solicitudes de Volúmenes, y demás aplicables) 

 
 
Índice 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-05 

Fecha: 23/03/2017 

 Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 2 de 2 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Licitaciones y Contratos 

Descripción de Actividades 

  
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 

Departamento de 
Licitaciones y Contratos 
 

 

 

Departamento de 

Licitaciones y Contratos 

 

Departamento de 

Licitaciones y Contratos 

 
Obra y/o acción terminada: se cierra el 

expediente, se realiza el foliado y/o cosido  del 

mismo, y descarga en formato de entrega al 

Archivo   General   Municipal,   indicando         el 

número de fojas que contiene. 
 
 
Se elabora el oficio para envío de expediente, para 

concentración en el área del Archivo General 

Municipal. 
 
 
Envía al Archivo General Municipal para el 

resguardo histórico. 
 
 
Termina Procedimiento 
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b) Diagrama de Flujo 
 

 

 

Procedimiento 

PR-DI-SOP-05 

Fecha: 23/03/2017 

 Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de Licitaciones y Contratos 

Descripción de Actividades 

  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
 

 

4 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-05 

Fecha: 23/03/2017 

 Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 2 de 2 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de Licitaciones y Contratos 

Descripción de Actividades 

  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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06.   Adjudicación de la obra pública por contrato 
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1.1 Propósito del Procedimiento 

 
Llevar a cabo el proceso para la contratación, y seguimiento de las obras públicas, con eficiencia para 

facilitar el cumplimiento del Programa Integral de Obra  con estricto apego a la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y a la normatividad vigente en la materia. 
 
 
1.2 Alcance 

 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras Públicas 
 Coordinación de Obras por Contrato 

 
 
 

1.3 Referencia 

 

 Ley de Federal de Instituciones y Fianzas 

 Manual de Contabilidad Presupuestos y Egresos de la Federación 

 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 

 Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente de Ecatepec de Morelos 

 Manual de Organización de la Dirección de Infraestructura 
 
 
 
1.4 Responsabilidades 
 
Dirección de Infraestructura Es la responsable de la aprobación y revisión del procedimiento. 

Subdirección de Obras Publicas: Es la responsable de emisión, control y vigilancia del Proceso. 

Coordinación de Obras Por Contrato: 

Departamento de Licitaciones y contratos: Responsable de la ejecución del procedimiento de 

licitaciones y contratos 
 

 

1.5 Definiciones 
 
 
Adjudicación de obra: Efecto de asignar una obra pública a una persona física o moral. 
 
Adjudicación directa: Procedimiento de asignación de obra pública o de servicios, por  excepción a la 

licitación pública, en el que no existe concurso entre dos o más interesados. La dependencia, entidad o 

ayuntamiento decide la persona a quien se contrata la realización de los trabajos. 
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Bases de licitación: Documento que precisa los requisitos que deben cumplir los interesados para 

participar; la información suficiente, completa y ordenada de la obra pública o servicio; del procedimiento 

de adjudicación; y los elementos para la adecuada formulación de la propuesta de los licitantes 
 
Convocatoria: Documento por el cual se hace público un proceso de licitación, al ser difundido en la 

prensa escrita y los medios electrónicos que disponga la Contraloría. 
 

Excepciones a la licitación pública: Supuestos legales en que, por causa justificada, se podrá no realizar 

el procedimiento de licitación pública y optar por las modalidades de invitación restringida o adjudicación 

directa. 
 
Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento. 
 
Invitación restringida: Procedimiento de adjudicación de una obra pública o servicio, en el que se invita a 

concurso a cuando menos tres personas. 
 
Interesado: Persona que pretende participar en un procedimiento de adjudicación de obra pública o 

servicio. 
 
Licitación pública: Procedimiento de conocimiento público mediante el cual se convoca, se reciben 

propuestas, se evalúan y se adjudica la obra pública y los servicios. 
 
 
1.6 Método de Trabajo 
 

 

a)   Políticas y Lineamientos 
 
Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la adjudicación de obra por contrato mediante 

Licitación pública o  a  través  de  sus  excepciones: Invitación Restringida y  Adjudicación Directa  con 

fundamento en la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas o en el Libro Décimo 

Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-06 

Fecha: 23/03/2017 
 

 

Adjudicación de la Obra Pública por Contrato 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 9 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de  Licitaciones y 

Contratos 

Descripción de Actividades 

 
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 

 

 
 

1 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

 

 

Coordinación 

de Obras por 

Contrato 
 

 

Departamento 

de 

Licitaciones y 

Contratos 
 
 

Departamento 

de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 

de 

Licitaciones y 

contratos 

 

 

Recibe de la Dirección de Infraestructura actas de 
cabildo donde se autorizan las obras a ejecutar y 
turna al Departamento de contratos y licitaciones. 

 
 

 
Recibe de la Coordinación de Obras por Contrato las 
actas de cabildo donde se autorizan las obras por 
ejecutar 

 
 

 
El Departamento de Proyectos     entrega al 
Departamento de Licitaciones y Contratos toda la 
información técnica  (ficha técnica, especificaciones. 
Presupuesto. Catalogo y croquis) de las obras 
autorizadas 

 
 
 

El departamento de Licitaciones y Contratos recibe 
las fichas técnicas y se revisan los datos contra los 

 
 
 
 

El Departamento de Licitaciones y Contratos recibe 
la información y la integra a los expedientes unitarios 
de las obras. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

b) Descripción de Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

42 

MARZO 2017 

 
 

Procedimiento PR-DI-SOP-06 

Fecha: 23/03/2017 

 Adjudicación de la Obra Pública por Contrato Versión: 1.0 
Página: 2 de 9 

Unidad Administrativa: 
 Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:      
 Departamento de  Licitaciones y Contratos        

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

6 
 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Coordinación  
de Obras por 

Contrato 

Verifica en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y en el Presupuesto  de Egresos del 
Gobierno del Estado de México los montos máximos 
establecidos de contratación en las modalidades de 
adjudicación directa e invitación restringida para la 
ejecución de obra pública para el ejercicio fiscal 
aplicable y determina el tipo de adjudicación a 
efectuar y envía al Departamento de Proyectos. 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos elabora 
los modelos para el procedimiento de adjudicación 
de obras por contrato: modelo de las bases (pliego 
de requisitos, separadores-anexos, modelo de 
contrato) para los procedimientos de adjudicación 
mediante licitación pública de acuerdo a la 
normatividad aplicable dependiendo de los recursos 
a aplicar (Federal, Estatal o Propio). 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos realiza 
la programación de los eventos a llevarse a cabo de 
los procedimientos correspondientes conforme a la 
normatividad aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

Bases 
 

Separadores 
 

Modelo de 
contrato 
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Procedimiento PR-DI-SOP-06 

Fecha: 23/03/2017 

 Adjudicación de la Obra Pública por Contrato Versión: 1.0 
Página: 3  de 9 

Unidad Administrativa: 
                 Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:     Departamento 
de  Licitaciones y Contratos        

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Departamento 
de 
Licitaciones y 
Contratos 

 

Departamento 
de Planeación 
y Seguimiento 
de Programas 

 

 

 

 

 

 

Departamento 
de 

Licitaciones y 
Contratos 

Si el procedimiento de contratación de la obra  se 
desarrolla a través de licitación pública mediante 
convocatoria  se  procede de la siguiente forma: 

 

El Departamento de Licitaciones y Contratos captura 
la información en el sistema COMPRANET para 
generar convocatoria con licitaciones vía electrónica, 
se transfiere y se reciben acuses de recepción de 
documentos en el sistema. Solo en caso de ser 
recurso federal o estatal 

 

El Departamento de Planeación entrega al 
Departamento de Licitaciones y Contratos la 
Publicación de la Convocatoria 

 

El Departamento de Licitaciones y Contratos recibe 
del Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas las publicaciones realizadas en los 
diarios y los verifica. 

 

El departamento de Licitaciones y Contratos inicia el 
procedimiento de venta de bases: 
Cuando los interesados en comprar bases para la 
licitación se presentan en el Departamento de 
Licitaciones y Contratos y entregan  oficio de 
manifestación de presentación de propuesta y  
realizan su trámite  de pago de bases ante la 
tesorería municipal 
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13 
 

 
 
 
 
 
 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

16 

 

 
 

Departamento 

de Licitaciones 

y Contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación de 

Obras por 

Contrato 

 

 

Los interesados presentan al Departamento de 

Licitaciones y Contratos  su pago efectuado,  se les 

hace  entrega  de  las  bases    en  medio  magnético 

(CD), se les abre el disco compacto que contiene 

todos los archivos 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos entrega 

a  los    interesados  en participar  y  que  compraron 

bases a través del sistema COMPRANET, los planos 

respectivos presentando el formato que emite el 

sistema debidamente requisitado y con sello de 

pagado   ante   institución   bancaria,   firmando   de 

recibido  la  documental.  Solo  en  el  caso  de  ser 

recurso estatal o federal 
 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos al cierre 
de la venta de bases envía a la Coordinación de 
Obras por Contrato la relación de los interesados que 
se presentaron a comprar bases de licitación. 

 

 
 

La Coordinación de Obras por Contrato envía la  lista 
de participantes para conocimiento  al Departamento 
de Control de Obra y al departamento de Supervisión 
para que  se efectué  la visita al sitio de la obra y la 
junta de aclaraciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista de 

participantes 
 
 
 
 
 

Lista de 

participantes 
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17 

 
 
 
 
 

18 
 
 

 
19 

 

 
 
 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 

21 

 
Departamento 

de Licitaciones 

y Contratos 
 

 
 

Departamento 

de Control de 

Obra 
 

 
Departamento 

de 

Licitaciones y 

contratos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 

de 

Licitaciones y 

Contratos 

 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos elabora 
las listas de asistencia y las envía al departamento 
de control de obra para la visita al sitio y la junta de 
aclaraciones 

 

 
El Departamento de Control de Obra recibe listas de 
asistencia y lleva acabo los eventos de visita la sitio y 
junta de aclaraciones 

 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos recibe 
del departamento de supervisión la documentación 
debidamente requisitada para su trámite 
correspondiente (listas  de  asistencia  al  sitio  de  la 
obra, actas circunstanciadas y constancia de las 
visitas al sitio de la obra y junta de aclaraciones). 

 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos recibe y 
envía vía electrónica al sistema COMPRANET, las 
visitas al sitio de la obra y junta de aclaraciones de 
los procedimientos referentes a las licitaciones y se 
reciben los acuses correspondientes solo en caso de 
ser federal o estatal 

 

 
El Departamento  de Licitaciones y Contratos ingresa 
documentación al expediente unitario de obra 

 

 
Lista de 

asistencia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitaciones 
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22 
 

 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 
 

25 
 
 

 
26 

 

 

Departamento 

de 

Licitaciones y 

Contratos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 

de 

Licitaciones y 

Contratos 

 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos elabora 
oficios de invitación a los actos de apertura de 
propuestas   para ser entregados anticipadamente a 
los  actos  tanto  a  dependencias  estatales, 
municipales   y beneficiados      recibiendo el acuse 
respectivo 

 

El Departamento de Licitaciones y Contratos envía 

los eventos de junta de aclaraciones  apertura de las 
propuestas  fallo,  anexos,  y  la  documentación  de 
carácter legal y administrativa de la persona física o 
moral a la que se la haya adjudicado la obra y se 
reciben los acuses correspondientes. 

 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos recibe 
de la Coordinación de Obras por Contrato   el fallo 
con  la  documentación  soporte    para    ingreso  de 
datos al modelo de contrato, así como el paquete de 
la propuesta que resulto adjudicada 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos con la 

captura los datos e imprime el contrato. 

 

El Departamento de Licitaciones y Contratos da a 
firmar al licitante ganador su contrato en tres tantos 
una vez firmado, se le entrega una copia del mismo 
así como los modelos de factura para anticipo, 
garantía de cumplimiento y garantía de anticipo . 

 

 
Invitación 
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27 
 
 
 
 
 

28 
 

 
 
 
 
 
 

29 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 

31 
 
 

 
32 

 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento 

de Planeación 

y Seguimiento 

de Programas 
 
 

 
Departamento 

de 

Licitaciones y 

Contratos 
 
 
 
 
 

Coordinación 

de Obras Por 

Contrato 

Departamento 

de 

Licitaciones y 

Contratos 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos envía al 
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas   el   contrato   firmado   por   el   licitante 
ganador  para  recabar  firmas  de  las  áreas 
municipales correspondientes 

 

 
El departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas envía  mediante oficio el contrato a firma 
del Director de Infraestructura, Secretario del H. 
Ayuntamiento,   Tesorero Municipal y   Presidente 
Municipal 

 

 
 

El Departamento de Licitaciones y Contratos entrega 
una copia del contrato al área de supervisión para 
que se dé el seguimiento correspondiente. 

 

 
El  contratista  entrega  al  Departamento  de 
Licitaciones y Contratos fianzas correspondientes 
para su revisión  si es correcta se procede a integrar 
documentación soporte 

 

 
La Coordinación de Obras por Contrato   entrega al 
Departamento   de   Licitaciones   y   Contratos      el 
contrato debidamente requisitado 

 

 
El departamento de Licitaciones y Contratos recibe 
de la Coordinación de Obras por Contrato el contrato 
debidamente requisitado para el seguimiento 
correspondiente 

 

 
Contrato 
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33 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 

 
37 
 
 
 
 

 

 

 

Departamento 

de 

Licitaciones y 

Contratos 
 

Departamento 

de Planeación 

y Seguimiento 

de Programas 
 

Departamento 

de 

Licitaciones y 

Contratos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Departamento de Licitaciones integra 
documentación soporte (17 puntos ) para ser 
entregados    al departamento de planeación y 
seguimiento de programas para que continúe el 
trámite de pago de anticipo 

 

 
El Departamento de Planeación recibe del 
Departamento de Licitaciones y Contratos la 
documentación soporte para tramite de pago de 
anticipo 

 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos ingresa 
la documentación al expediente unitario de la obra y 
en   su   caso   los   paquetes   que   contienen   las 
propuestas   descalificadas   se   preparan   para   su 
ingreso al archivo de la Dirección de Infraestructura. 

 

 
Si resultare que el procedimiento de adjudicación 
de contratación de obra pública mediante la 
excepción al procedimiento de licitación se 
efectúa a través de invitación restringida: 

 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos recibe 
listado y documentación soporte para efectuar 
invitación restringida 

 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos elabora 
oficio de invitación para los participantes a entregar 
propuestas. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invitación 
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38 
 
 

 
39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 

41 
 
 
 
 
 

42 
 
 

 
43 

 
 
 
 
 

Departamento 

de 

Licitaciones y 

Contratos 

Las personas físicas y/o personas jurídicas 
seleccionadas reciben invitación y confirman su 
interés en participar en la invitación restringida. 

 

 
A partir de este punto el procedimiento es el mismo 
que el efectuado en la licitación pública citadas 
anteriormente  a  partir  del  numeral  11 (once) en 
adelante. 

 

 
Si el     procedimiento de adjudicación de 
contratación de obra pública mediante la 
excepción al procedimiento de licitación es a 
través de la adjudicación directa: 

 

 
La Coordinación   de Obras por Contrato efectúa el 
procedimiento respectivo. 

 

 
La Coordinación de Obras por Contrato notifica al 
Depto. de Licitaciones y contratos a quién se le 
adjudicó el contrato. 

 

 
El Departamento de Licitaciones y Contratos Recibe 
notificación de adjudicación directa así como el 
expediente conteniendo la documental soporte para 
elaborar contrato 

 

 
A partir de este punto se efectúa el mismo 
procedimiento de la licitación pública o invitación 
restringida citados anteriormente del numeral 31 
(treinta y uno) en adelante. 

 
Termina del procedimiento. 

 

 

Invitación 
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29 

35 
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9  

40 

37 

33 
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BASES 
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07.   Creación de los proyectos de obra 
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1.1 Propósito del Procedimiento 
 
 
Estudiar y analizar las peticiones realizadas por los ciudadanos, a efecto de proyectar, evaluar las 

posibles obras a generar, realizando levantamientos e inspecciones físicas, en apego a la normatividad 

vigente; elaborando así los catálogos de conceptos, cuantificando los volúmenes de las mismas 

(generadores), estableciendo una ficha técnica con su justificación económica con motivo de lograr la 

integración del expediente técnico. 
 
 
1.2 Alcance 

 

 Subdirección de Obras Públicas 

 Coordinación de Obras por contrato 

 Departamento de Proyectos. 
 
 
1.3 Referencia 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas 
 
 
1.4 Responsabilidades 
 

Subdirección de Obras Públicas: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 

Coordinación de Obras por Contrato: Responsable del control y vigilancia del procedimiento. 

Departamento de Proyectos: Responsable de la elaboración, y emisión de los actos que conforman el 
presente procedimiento. 
 
 

1.5 Definiciones 
 
 
Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento. 
 
Obra  Pública:  Los  trabajos  que  tengan  por  objeto  construir,  instalar,  ampliar,  adecuar,  remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 
 
Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 
 
Proyecto: Proyecto de ingeniería y, en su caso, el arquitectónico para la ejecución de la obra. 
 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 
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Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 
 
 
 
1.6 Método de Trabajo 
 
 
 
a)   Políticas y Lineamientos 
 
Establecer los mecanismos necesarios para la creación de los proyectos de obra, en base a las peticiones 

y necesidades de la ciudadanía. 
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b) Descripción de Actividades 
 
 

 
 

Procedimiento 

PR-DI-SOP-07 
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Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 
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1 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
Subdirección de 
Obras por Contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento de 
Proyectos 

 
 
Recibe de la Dirección de Obras Públicas y/o 
Coordinación  Administrativa,  las  peticiones  de 
los ciudadanos, definiendo el tipo de obra 
solicitada para beneficio de la comunidad. 
 
 
Turna la petición al Departamento de Proyectos a 
efecto de que otorgue el seguimiento 
correspondiente. 
 
 
Recibe la petición ciudadana analizando la 
viabilidad de la generación del proyecto. 
 
 
Valora las peticiones procedentes, el personal 
calificado define y calendariza la visita al sitio en el 
que se realizará la obra. 
 
 
Acude a los lugares destinados para obra, 
tomando las medidas reales con apoyo de la 
estación total y/o cinta, evaluando de manera 
técnica la existencia de drenajes, agua potable, 
electrificación, ductos y árboles que obstruyan la 
ejecución del proyecto y una vez obtenidos los 
datos necesarios se realiza el dibujo representativo 
de lo observado así como el croquis de 
localización. 
 
 
Recopila la información generada analizando todos 
y cada uno de sus puntos con el fin de generar el 
proyecto obteniendo planos y detalles 
constructivos. 
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7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
12 

 
 
Departamento de 
Proyectos 

 
 
En apego al proyecto ejecutivo se obtienen las 
cantidades de obra por ejecutar y se cuantifican 
los volúmenes obtenidos. 
 
Procede   a   la   elaboración   de   los   precios 
unitarios verificando en la base de datos si se 
cuenta con dichos conceptos o, en su caso, se 
generan para utilizarlos con posterioridad. 
 
Integra el presupuesto. 

 
Realiza el catálogo de conceptos integrando tanto 
la valoración de volúmenes como la cuantificación 
de los mismos. Así mismo se integra la ficha 
técnica la cual contiene la identificación y datos 
de las obras, localización y el expediente técnico 
 
 
En atención a la cuantificación se realizará un 
análisis para determinar el número de 
beneficiados por estas obras. 
 
 
Concentra todos los resultados, análisis y 
valoraciones obtenidas formando así el expediente 
técnico para poder ser considerado al momento 
de la liberación de los diversos recursos. 
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Clave de 

Documento 
 
 
13 
 
 
 
 
14 

 
 
Departamento de 
Proyectos 
 
 
 
Subdirección de 
Obras por Contrato 

 

Notifica por escrito a la Coordinación de Obras 

por Contrato, del proyecto realizado 
 
 
 
Recibe notificación y toma conocimiento de la 
existencia   del   proyecto   y   descarga   en   el 
sistema de banco de proyectos, para cuando se 
tengan   los   recursos   disponibles   para   la 
ejecución da la obra. 
 
 
 
Termina Procedimiento 
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b) Diagrama de Flujo 
 

 
Diagrama de Flujo 

PR-DI-SOP-07 

Fecha: 23/03/2017 

 
 
 

Creación de Proyectos de Obra 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Proyectos 

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR 
CONTRATO 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

  

 

Proyecto 

Reporte técnico 

Petición Petición 

Petición 

Recibe petición ciudadana 
 y analiza para darle  

seguimiento 

Analiza y diseña el  
Proyecto con detalles y  

procedimientos  
constructivos  

3 

4 

5 

6 

7 

Inicio 

Turna peticiones al  
Departamento de Proyecto 

  para el seguimiento  
respectivo 

2 

1 
Recibe de la Dirección de  

Obras Públicas las 
peticiones ciudadana 

 definiendo tipo de obra 

Valora  petición ciudadana 
 y programa la visita al 

 sitio  en el que se  
realizará la obra 

Realiza levantamiento 
 topográfico, procesa la  
información y el croquis  
de localización del sitio  
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Catálogo de conceptos 

Presupuesto  

Precios Unitarios 

 
 
 

Diagrama de Flujo 
PR-DI-SOP-07 

Fecha: 23/03/2017 

 
 
 

Creación de Proyectos de Obra 

Versión: 1.0 

Página: 2 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Proyectos 

 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR 

CONTRATO 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

 
 
 
 

 
 

Cuantifica los 
volúmenes  

de obra por ejecutar 

Realiza catálogo de 
Conceptos y ficha 

técnica 

7 

9 

10 

6 

8 

Realiza justificación  
económica, obteniendo  

el número de 
 beneficiarios 

11 

Elabora los precios  
unitarios 

Integra el presupuesto   
de la base de obra 

12 
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Diagrama de Flujo 
PR-DI-SOP-07 

Fecha: 23/03/2017 

 
 
 

Creación de Proyectos de Obra 

Versión: 1.0 

Página: 3 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Proyectos 

 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR 

CONTRATO 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Expediente técnico 

 Tarjeta informativa 

Integra el Expediente 
 técnico y descarga en 
 banco de proyectos 

 para su rápida localización 

12 

11 

13 

Fin 

14 

Recibe notificación y toma 
conocimiento de la  

existencia del proyecto, 
 para cuando haya  

recursos disponibles 

Notifica por escrito a la  
Subdirección de Obras  

por Contrato, del  
Proyecto realizado 
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08. Supervisión de ejecución de obra 
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1.1 Propósito del Procedimiento 
 
 
Supervisar, mediante la residencia de obra, que la ejecución de los trabajos contratados se lleve a cabo en 

tiempo y forma, ajustándose estrictamente a lo establecido tanto en el contrato, en el catálogo de conceptos, 

análisis de precios unitarios y demás documentales bases del proyecto.  Asimismo, verificar los avances 

técnico-físicos para efecto del desglose financiero-económico (estimaciones). 

 
1.2 Alcance 

 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras Públicas 

 Coordinación de Obras por Contrato 
 
 
 

1.3 Referencia 

 

 Ley de Federal de Instituciones y Fianzas 

 Manual de Contabilidad Presupuestos y Egresos de la Federación 

 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 

 Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente de Ecatepec de Morelos 

 Manual de Organización de la Dirección de Infraestructura 
 
 
 
1.4 Responsabilidades 

Dirección de Infraestructura Es la responsable de la aprobación y revisión del procedimiento. Subdirección 

de Obras Publicas: Es la responsable de emisión, control y vigilancia del Proceso. Coordinación de Obras 

Por Contrato: Responsable del control y vigilancia del procedimiento. Departamento de Licitaciones y 

contratos: Responsable de la ejecución del procedimiento de licitaciones 
y contratos 
 
 
 

1.5 Definiciones 

 
Avance financiero: El porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual. 

Avance físico: El porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente en relación a los 

trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido. 

Bitácora: Instrumento legal para el registro y control de la ejecución de la obra pública o  servicio, vigente 

durante el periodo del contrato; funciona como medio de comunicación y acuerdo entre contratante y 

contratista e inscripción de los asuntos relevantes. 
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Estimación: cuantificación y valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado, aplicando los 

precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajo realizados. En contratos a precio alzado, es la 

valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo 

del programa de ejecución. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento. 

Normas de calidad: Los estándares que, conforme a las especificaciones generales y  particulares de 

construcción, el convocante indica para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que 

se utilizan en cada obra sean los adecuados. 

Obra Pública: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 

conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Programa de ejecución: Documento que contiene los conceptos de trabajo y el calendario previsto para 

ejecutar la obra o el servicio. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

Residente de obra: Servidor público responsable de verificar que la ejecución de los trabajos se efectúe 

conforme al contrato. 

Supervisor de obra: Es el servidor público o persona que auxilia al residente de obra para verificar que la 

ejecución de los trabajos se realice conforme al contrato. 

Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 
 
1.6 Método de Trabajo 
 
a) Políticas y Lineamientos 
 
Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la supervisión de la ejecución de los trabajos 

contratados mediante la  residencia de  obra, que  se  lleven a  cabo en  tiempo y forma, ajustándose 

estrictamente a lo establecido tanto en el contrato, en el catálogo de conceptos, análisis de precios unitarios 

y demás documentales bases del proyecto.  Asimismo, verificar los avances técnico-físicos para efecto del 

desglose financiero-económico (estimaciones). 
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b) Descripción de Actividades 
 
 

 
 

Procedimiento 

PR-DI-SOP-08 

Fecha: 23/03/2017 

  
 

Supervisión de Ejecución de Obra 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Supervisión 

Descripción de Actividades 

 
 

Paso 
 

Responsable 
 

Actividad 
Clave de 

Documento 

 
1 
 

 

2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
7 

 
Dirección de 

Infraestructura 
 
 
 
 
 
 
Subdirección de 

Obras por Contrato 
 
 

 

Departamento de 

Supervisión 

 
Define,  en  coordinación  con  la  Subdirección  de 
obras por contrato, quién será el residente de obra. 
 
Notifica mediante oficio a la empresa contratista sobre 
la disposición del sitio de obra, envía acuse a la 
Subdirección de Obras por Contrato, para su 
integración en el expediente único de Obra. 
 
 
Recibe acuse y notifica mediante oficio al 
departamento de residencia quién es el residente de 
obra y envía la documentación necesaria para dar 
inicio a la supervisión de obra y a la integración del 
expediente único de obra. 
 
 
Recibe  y  conjunta  documentación  necesaria  para 
dar inicio a la supervisión. 
 
 
Recibe, por parte de la contratista, oficio de aviso de 
inicio de los trabajos y de asignación del 
Superintendente del contratista. 
 
Apertura  la  bitácora  de  obra,  para  el  registro  y 
control de la ejecución de la obra pública o servicio 
 
Lleva a cabo diversas acciones para el control de 
calidad de la obra tales como visitas continuas, 
pruebas y resultados de laboratorio, entre otras, de 
acuerdo  a  la  complejidad  y  naturaleza  de  los 
trabajos. 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-08 

Fecha: 23/03/2017 

  
 

Supervisión de Ejecución de Obra 

Versión: 1.0 

Página: 2 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Supervisión 

Descripción de Actividades 

 

 
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 

8 
 
 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
12 
 
 

 

13 

Departamento de 

Supervisión 

Da seguimiento continuo de los detalles que se 
presenten en la obra a través de la bitácora. 
 
 
Verificación y control del programa de obra autorizado, 
revisión y autorización de los números generadores, así 
como de la revisión y autorización de  las  
estimaciones  presentadas.  (Para  la autorización de 
las respectivas estimaciones se tiene que corroborar 
que exista un avance físico y financiero de la obra). 
 
En  el  supuesto  de  que  existan  volúmenes 
excedentes, conceptos extraordinarios, diferimientos, 
reprogramaciones o cualquier otra eventualidad no 
prevista y que modifique de alguna forma lo pactado en 
el contrato, se hará lo pertinente, mediante un acta 
circunstanciada y/o oficio, para el ajuste del expediente. 
Si no, se pasa al punto siguiente. 

 
Elabora y revisa el expediente para ajuste. 
 
 
Verifica constantemente el expediente único de obra, 
para que se tenga actualizado de acuerdo con el 
desarrollo de la obra. 
 
 
Elaborar un reporte fotográfico como documento de 
evidencia del avance físico de la obra. 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-08 

Fecha: 23/03/2017 

  
 

Supervisión de Ejecución de Obra 

Versión: 1.0 

Página: 3 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Supervisión 

Descripción de Actividades 

  
Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Clave de 

Documento 

14 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 

Departamento de 

Supervisión 

Una vez terminada la obra físicamente se cierra 
bitácora. 
 
 
Recibe  oficio  de  la  contratista  donde  notifica  el 
término de la obra. 
 
 
Programa la entrega-recepción de la obra (elabora 
las  invitaciones  y  el  acta  entrega  recepción  para 
firma respectiva). 
 
 
Lleva a cabo la entrega-recepción y firman el acta 
correspondiente todos los que intervienen en el acto, 
entrega   copia   al   contratista   y   archiva   en   el 
expediente único de obra. 
 
 
 
Lleva a cabo el trámite para el finiquito:   (revisión, 
autorización y trámite de la estimación finiquito). 
 
 
Elaboración del Acta de finiquito de obra y del acta de 
terminación de derechos y obligaciones. 
 
 
 
Cierra, folia y envía expediente al archivo para su 
resguardo. 
 
 
Termina Procedimiento 
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b) Diagrama de Flujo 
 

 
Diagrama de Flujo 

PR-DI-SOP-08 

Fecha: 23/03/2017 

 
 
 

Supervisión de Ejecución de Obra 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Supervisión 

 
DIRECCIÓN OBRAS 

PÚBLICAS 
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS 

POR CONTRATO 

DEPARTAMENTO DE 

RESIDENCIA DE OBRA 

   

 

Oficio 

Oficio Oficio 
5 

7 

8 

3 

Bitácora de obra 

4 

Recibe acuse y notifica 
 al dpto. de Obras por  
Contrato quién es el  

residente de obra 

Recibe documentación 
 necesaria para dar inicio 

 a la supervisión 

Recibe de la contratista, 
 oficio de aviso de inicio 

 de obras y de asignación de 
 superintendente del contratista  

Lleva a  cabo acciones  
de control  y ejecución  

de la obra 

Apertura de Bitácora 
6 

Seguimiento de obra  
en bitácora 

INICIO 

1 
Define, en coordinación  

con la Subdirección, quién  
es el residente de obra 

2 
Notifica a contratista  
sobre la disposición  
del sitio de obra y  

envía acuse para archivo 

9 
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Diagrama de Flujo 
PR-DI-SOP-08 

Fecha: 23/03/2017 

 
Supervisión de Ejecución de Obra 

Versión: 1.0 

Página: 2 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Supervisión 

 

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS POR 
CONTRATO 

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE OBRA 

  
 
 
 
 

8 

14 
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Diagrama de Flujo 

PR-DI-SOP-08 

Fecha: 23/03/2017 

 
 
 

Supervisión de Ejecución de Obra 

Versión: 1.0 

Página: 3 de 3 

Unidad Administrativa: 
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Área Responsable: 
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09. Trámite para pago de anticipo 
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1.1 Propósito del Procedimiento 

Integrar la documental correspondiente y proceder ante la Tesorería Municipal a efecto de que se efectúen 

los trámites necesarios para otorgar los pagos de anticipo generados de la contratación de obra pública o 

servicios relacionados con las mismas. 

1.2 Alcance 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras por Contrato 

 Departamento de Licitaciones y Contratos 

 Tesorería Municipal 
 

1.3 Referencia 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Infraestructura 

 
1.4 Responsabilidades 

Dirección de Infraestructura, Subdirección de Obras Públicas: Responsables de la revisión y 

aprobación del procedimiento. 

Coordinación de Obras por Contrato: Responsable del control y vigilancia del procedimiento. 

Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas: Responsable de la elaboración, y emisión 

de los actos que conforman el presente procedimiento. 

1.5 Definiciones 

Anticipo: Cantidad de dinero que se anticipa o adelanta para dar inicio a los trabajos. 

Contratista: La persona que formalice un contrato de obra pública o de servicios. 

Dirección de  Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Factura: Es un documento que presenta el contratista  por ley. Como comprobante para acreditar la venta 

de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la operación. 

Fianza: Es una garantía judicial que busca asegurar el cumplimiento de una obligación. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  
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Obra Pública: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.  

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 

1.6 Método de Trabajo 

a) Políticas y Lineamientos 

Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la el trámite de pago de anticipo a los contratista, 

de acuerdo  con los lineamientos que establece la normatividad materia de obra pública y lo estipulado por 

la Tesorería Municipal. 
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b) Descripción de Actividades 

Procedimiento PR-DI-SOP-09 

Fecha: 23/03/2017 

Trámite para Pago de Anticipo Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas.            

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

Departamento de 
Licitaciones y 

Contratos 

 

Departamento de 
Licitaciones y 

Contratos 

 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

Recibe del departamento de Licitaciones y 
Contratos mediante Memorándum la 
documentación para el trámite de pago de 
anticipo al contratista, y dar inicio a los 
trabajos de obra. 

 

Revisa la documentación. 

 

 

 NO 

Regresa la documentación al Departamento 
de Licitaciones y Contratos para revisión. 

 

 

 

Revisa la documentación, integra el 
expediente. 

 

Envía al departamento de Planeación para 
trámite de pago. Inicia paso 1. 

 

SI 

Integra la factura original del anticipo, las 
suficiencias (comprometido y devengado), al 
expediente previamente conformado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suficiencias 
comprometido 
y devengado 
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Procedimiento PR-DI-SOP-09 

Fecha: 23/03/2017 

Trámite para Pago de Anticipo Versión: 1.0 

Página: 2 de 2 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas.            

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 

Documento 

7 

 

 

 

8 

Departamento de 

Planeación y 

Seguimiento de 

Programas 

 

Tesorería 

Elabora oficio de solicitud de pago de anticipo, 

y envía junto con expediente a Tesorería. 

 

 

Recibe expediente para trámite de pago de 

anticipo. 

  

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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c) Diagrama de Flujo Procedimiento PR-DI-SOP-09 

Fecha: 23/03/2017 

Trámite para Pago de Anticipo Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas.            

DEPARTAMENTO DE 

LICITACIONES Y 

CONTRATOS 

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE PROGRAMAS 

TESORERÍA MUNICIPAL 

   

 

Recibe Expediente de  
anticipo, para trámite 

de pago. 

Término de  
procedimiento  

8 

Factura original, 
Suficiencias comprometido 

y devengado 

Inicio  

Recibe del Departamento 
de Licitaciones y Contratos,  
la documentación integrada  

para trámite de pago  
de anticipo.  

1 

Revisa la documentación 

2 

¿Son  

correctas? 

Si   

No   

Integra la factura original, 
las suficiencias de  

comprometido y devengado 

Revisa la documentación. 
Integra expediente  

para pago de anticipo 

Elabora oficio de solicitud 
de pago y envía a tesorería 

junto con expediente. 

3 

6 

7 

4 

5 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

89 

MARZO 2017 

 

 

 

 

 

10.  Trámite para pago de estimaciones 
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1.1 Propósito del Procedimiento 

Integrar la documental correspondiente y proceder ante la Tesorería Municipal a efecto de que se efectúen 

los trámites necesarios para otorgar los pagos de anticipo generados de la contratación de obra pública o 

servicios relacionados con las mismas. 

1.2 Alcance 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras por Contrato 

 Departamento de Licitaciones y Contratos 

 Tesorería Municipal 
1.3 Referencia 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Infraestructura 
1.4 Responsabilidades 

Dirección de Infraestructura, Subdirección de Obras Públicas: Responsables de la revisión y 

aprobación del procedimiento. 

Coordinación de Obras por Contrato: Responsable del control y vigilancia del procedimiento. 

Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas: Responsable de la elaboración, y emisión 

de los actos que conforman el presente procedimiento. 

1.5 Definiciones 

Estimación: cuantificación y valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado, aplicando 

los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajo realizados. En contratos a precio alzado, 

es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al 

periodo del programa de ejecución. 

Es el documento en el que se consignan los importes para su pago, considerando, en su caso, la 

amortización de los anticipos y los ajustes de costos. 

Contratista: La persona que formalice un contrato de obra pública o de servicios. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Factura: Es un documento que presenta el contratista  por ley. Como comprobante para acreditar la venta 

de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la operación. 

Fianza: Es una garantía judicial que busca asegurar el cumplimiento de una obligación. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  
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Obra Pública: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.  

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 

1.6 Método de Trabajo 

a) Políticas y Lineamientos 

Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la el trámite de pago de anticipo a los contratista, 

de acuerdo  con los lineamientos que establece la normatividad materia de obra pública y lo estipulado por 

la Tesorería Municipal. 
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b) Descripción de Actividades 

Procedimiento PR-DI-SOP-10 

Fecha: 23/03/2017 

Trámite para  el pago de estimación Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:       
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas.            

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

Departamento de 
Supervisión de Obra 

 

Departamento de 
Supervisión de Obra 

 

 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

Recibe del departamento de Supervisión de 
Obra la documentación que integra la 
estimación para  trámite de pago al 
contratista. 

 

 

Revisa cuantitativa y cualitativamente la 
estimación y la correcta integración 
documental. 

  

NO 

 

Regresa la documentación de estimación  al 
Departamento de supervisión para revisión. 

 

 

Revisa la documentación, integra el 
expediente. 

 

Envía al departamento de Planeación, la 
estimación para trámite de pago. Inicia paso 
1. 

 

SI 

Integra la factura original de estimación, las 
suficiencias (comprometido y devengado), al 
expediente previamente conformado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiencias 
comprometido 
y devengado 
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Procedimiento PR-DI-SOP-10 

Fecha: 23/03/2017 

Trámite para  el pago de estimación Versión: 1.0 

Página: 2 de 2 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           Departamento 
de Planeación y Seguimiento de Programas.            

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

 
7 
 
 
 
 
8 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

Tesorería 

Elabora oficio de solicitud de pago de 
estimación, y envía junto con expediente a 
Tesorería. 

 

 

Recibe expediente para trámite de pago de 
estimación. 

  

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-10 

Fecha: 23/03/2017 

Trámite para  el pago de estimación Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas.            

DEPARTAMENTO DE 
LICITACIONES Y 

CONTRATOS 

DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE PROGRAMAS 

TESORERÍA MUNICIPAL 

   

3 

Inicio  

Recibe del Departamento 
de Supervisión de Obra,  

la documentación referente 
a la estimación para trámite  

de pago. 

Revisa la documentación 

2 

¿Son 
correctas? 

Si   

No   

Recibe Expediente de  
para pago de Estimación. 

Término de  
procedimiento  

8 

Factura original, 
Suficiencias 

comprometido 
y devengado 

4 

5 

1 

Integra la factura original, 
las suficiencias de  

comprometido y devengado 

Revisa la documentación. 
Integra expediente  

para pago de estimación 

Elabora oficio de solicitud 
de pago y envía a tesorería 

junto con expediente. 

6 

7 
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11.  Apertura de bitácora electrónica de obra pública 
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1.1 Propósito del Procedimiento 

Vigilar, controlar  y supervisar el desarrollo de las obras en sus aspectos de tiempo, calidad y costo. 

 Toma de decisiones técnicas para la correcta ejecución de los trabajos. 

1.2 Alcance 

 Unidad de Operación Regional y Contraloría Social. (UORCS) 

 Dirección de Infraestructura. 

 Subdirección de Obras Públicas. 

 Coordinación de Obras por contrato. 

 Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas. 

 Departamento de Supervisión de Obra. 
1.3 Referencia 

FEDERAL 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas (LOPSRM). 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas (RLOPSRM). 

 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático 
para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de 
comunicación electrónica (DOF 09-09-2009). 

ESTATAL 

1.4 Responsabilidades 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango. 

 Reglamento Interior de la Contraloría General. 
 

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS): Establecer los sistemas de control y 

seguimiento de las auditorías y revisiones que se realicen a los recursos federales transferidos a los 

estados y municipios, el Distrito Federal y sus órganos político-administrativos. 

Fungir como enlace de la Secretaría para coordinar las acciones que las unidades administrativas de ésta 

requieran promover ante los gobiernos de las entidades federativas. 

Dirección de Infraestructura, Subdirección de Obras Públicas: Responsables de la revisión y 

aprobación del procedimiento. 

Coordinación de Obras por Contrato, Departamento de Supervisión: Responsables de la asignación 

por oficio de Residente y Supervisor. Responsables de la vigilancia del procedimiento. 

Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas: Responsable de la elaboración, control y 

emisión de los actos que conforman el presente procedimiento. 

1.5 Definiciones 
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Bitácora: El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan 

los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 

ejecución de los trabajos. 

Residente de obra: servidor público responsable de verificar que la ejecución de los trabajos se efectúe 

conforme al contrato. 

Supervisor de obra: es el servidor público o persona que auxilia al residente de obra para verificar que la 

ejecución de los trabajos se realice conforme al contrato. 

Contratista: La persona que formalice un contrato de obra pública o de servicios. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Factura: Es un documento que presenta el contratista  por ley. Como comprobante para acreditar la venta 

de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la operación. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Obra Pública: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.  

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 

1.6 Método de Trabajo 

a) Políticas y Lineamientos 

Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la el tramite de pago de anticipo a los contratista, 

de acuerdo  con los lineamientos que establece la normatividad materia de obra pública y lo estipulado por 

la Tesorería Municipal. 
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b) Descripción de Actividades 

Procedimiento PR-DI-SOP-11 

Fecha: 23/03/2017 

Alta de Bitácora Electrónica 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas.            

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 

Documento 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Departamento de 

Supervisión de Obra 

Departamento de 

Planeación y 

Seguimiento de 

Programas 

Departamento de 

Planeación y 

Seguimiento de 

Programas 

Departamento de 

Planeación y 

Seguimiento de 

Programas 

Departamento de 

Planeación y 

Seguimiento de 

Programas 

Departamento de 

Supervisión de Obra 

Envía oficio de asignación de Residente y 

Superintendente. 

 

Recibe oficio de asignación de Residente y 

Superintendente. 

 

Captura la información de la obra y el contrato 

a realizar en el sistema de la BEOP. 

 

Asigna residente y superintendente en el 

sistema BEOP, y crea sus cuentas de usuario y 

contraseña. 

Notifica mediante oficio al residente y 

superintendente su cuenta de usuario y 

contraseña  

 

Residente y Superintendente reciben sus 

cuentas de usuario y contraseña. 

 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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c) Diagrama de Flujo 

Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-11 

Fecha: 23/03/2017 

Alta de Bitácora Electrónica 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas.           

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 

  

 

Inicio  

Recibe del Departamento 
de Supervisión de Obra,  
oficio de asignación de  

Residente y Superintendente 

Apertura la Bitácora  
ingresando datos de  
obra y contrato en la 

BEOP. 

2 

Ingresa datos de Residente 
y Superintendente, genera  

sus cuentas de usuario  
y contraseña. 

Envía oficio de  
asignación de Residente  

y Superintendente.  

Envía oficio a Residente  
y Superintendente con sus  

cuentas de usuario y 
contraseña. 

Recibe oficio con cuentas 
de usuario y contraseña. 

Término de  
procedimiento  

1 

5 

3 

4 

6 
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12. Envío de informe mensual 
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1.1 Propósito del Procedimiento 

Elaborar los informes de manera mensual para enviarlos a las diferentes Dependencias que marca la 

normatividad vigente. 

1.2 Alcance 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras Públicas 

 Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas 

 Tesorería Municipal 
1.3 Referencia 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Infraestructura 
1.4 Responsabilidades 

Dirección de Infraestructura, Subdirección de Obras Públicas: Responsables de la revisión y 

aprobación del procedimiento. 

Departamento de Planeación y Seguimiento de Programas: Responsable de la elaboración, y emisión 

de los actos que conforman el presente procedimiento. 

Tesorería: Responsable de remitir la información para integración de informe y de envío de disco 3 al 

OSFEM 

1.5 Definiciones 

Contratista: La persona que formalice un contrato de obra pública o de servicios. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Factura: Es un documento que presenta el contratista  por ley. Como comprobante para acreditar la venta 

de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la operación. 

Fianza: Es una garantía judicial que busca asegurar el cumplimiento de una obligación. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Obra Pública: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.  

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 
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Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 

1.6 Método de Trabajo 

a) Políticas y Lineamientos 

Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la el trámite de pago de anticipo a los contratista, 

de acuerdo  con los lineamientos que establece la normatividad materia de obra pública y lo estipulado por 

la Tesorería Municipal. 
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b) Descripción de Actividades 

Procedimiento PR-DI-SOP-12 

Fecha: 23/03/2017 

Envío de Informe Mensual Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           Departamento 
de Planeación y Seguimiento de Programas.            

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

Dirección de 
Infraestructura 

 

 

Tesorería 

 

 

 

Dirección de 
Infraestructura 

 

 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

 

Tesorería 

Solicita mediante oficio a la Tesorería 
información referente a los pagos o provisiones 
efectuadas en el mes a informar. 

 

Recibe solicitud y envía a la Dirección de 
Infraestructura la información para la revisión, e 
integración del informe mensual. 

 

Recibe y envía al Departamento de Planeación 
y Seguimiento de Programas información para 
su análisis. 

 

Recibe la información y revisa asientos 
contables. 

 

NO PROCEDE 

 

 

Envía a la tesorería para su reclasificación o 
corrección. 

 

 

Recibe afectación presupuestal y realiza 
correcciones, regresa al paso no. 2 
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Procedimiento PR-DI-SOP-14 

Fecha: 23/03/2017 

Envío de Informe Mensual Versión: 1.0 

Página: 2 de 2 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas.            

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 

 
 

Departamento de 
Planeación y 

Seguimiento de 
Programas 

 

Dirección de 
Infraestructura 

 

 

Tesorería 

 

 

 

Tesorería 

SI PROCEDE 

 

Registra la información generada en el mes 
correspondiente en los anexos y elabora 
informe mensual, envía a  la Dirección de 
Infraestructura para firma del Director. 

 

Recibe y firma el informe, lo envía a Tesorería 
para que recabe las firmas faltantes. 

 

 

Recibe informe, recaba firmas faltantes y 
genera el disco 3. 

 

Entrega dentro de los 20 días hábiles 
posteriores al término de cada mes al OSFEM. 

  

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-14 

Fecha: 23/03/2017 

Envío de Informe Mensual Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:                           
Departamento de Planeación y Seguimiento de 
Programas.            

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

TESORERÍA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
PROGRAMAS 

  

  
Inicio  

Recibe solicitud y envía a la Dirección 
 de Infraestructura la información para  
la revisión, e integración del informe 

 mensual. 

1 2 

Si   

No   

Entrega dentro de los 20 
 días hábiles al OSFEM. 

Solicita a Tesorería información 
de  pagos o provisiones  

efectuadas en el mes a informar. 

Recibe informe, recaba firmas  
faltantes y genera el disco 3. 

Registra la información generada  
y elabora informe mensual, envía 
a  la Dirección de Infraestructura  

para firma del Director.. 

Término de  
procedimiento  

Recibe y envía al Departamento 
 de Planeación para su análisis. Recibe la información y revisa  

asientos contables. 

4 

Recibe afectación presupuestal  
y realiza correcciones,  
regresa al paso no. 2 

5 
6 

7 

Recibe y firma el informe, lo  
envía a Tesorería para que 
 recabe las firmas faltantes. 

8 

9 

10 

¿Son 
correctas? 
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13.  Integración de expedientes de la coordinación de 

obras por administración 
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1.1 Propósito del Procedimiento 
 

Registrar, integrar y controlar la documentación fundamental para sustentar las obras y acciones. 

 

1.2 Alcance 
 

El procedimiento para la integración y control del expediente único de obra será aplicable al Departamento 
de Verificación y Validación de la Información.  

1.3 Referencia 
 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México y su Reglamento 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas 
 
1.4 Responsabilidades 
 

La Dirección de Infraestructura: Es la responsable de la aprobación y revisión del procedimiento. 

La Coordinación de Obras por Administración: Es la  Responsable de Emisión, Control y Vigilancia del 
Proceso. 

El Departamento de Validación y Verificación de la Información: Responsable de Control. 

1.5 Definiciones 
Departamento de Seguimiento Administrativo: Área administrativa perteneciente a la Subdirección de 
Obras por Administración  y responsable de operar el procedimiento. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 
procedimiento. 

Expediente único: es el conjunto de documentos que corresponden  a una obra o acción desde el inicio 
hasta el fin de su ejecución.  

Foja: Hoja de papel de un documento legal. 

Folio: Numeración de cada una de las hojas del expediente. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Indización: Registrar en forma ordenada datos e informaciones para elaborar un índice de  

Ellos. 
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Obra Pública: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.  

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los  

objetivos y alcance de los procedimientos. 

Servicios relacionados con la Obra Pública: Trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar, calcular, 

investigar, realizar estudios, asesorías y consultorías. 

Coordinación de Obras por Administración: Área responsable de emisión, control y vigilancia del 

procedimiento. 

Departamento de validación y verificación de la información: Área administrativa perteneciente a la 

Subdirección de Obras por Administración  y responsable de operar el procedimiento. 

 

1.6 Lineamientos y Método  
 

a) Políticas y Lineamientos 
 

Definir las normas y el procedimiento de operación que faciliten la integración, seguimiento y control del 

expediente único de obra o acción. 

1. El registro, control y resguardo de la documentación que se genera de la ejecución de las obras y 
acciones  se  realizara a través del área de validación y verificación de la información 
2. Los documentos que deberá contener son: 
 
a).Para su ingreso: 

                                                                                               Original          Copia 

 1. Petición ciudadana                                                                  X  

 2, Estudios y o proyectos (Informe técnico de supervisión 

     cuantificación y números generadores)                                    X 

b). Durante la ejecución de la obra o acción 

3. Facturas ( vales, remisiones)                                                                        X 

4. Oficio de inicio de obra                                                            X 

5. Minutas de trabajo                                                                   X 

6. Bitácora de obra                                                                      X 

7. Actas circunstanciadas                                X                           

c). Cuando termine la obra o acción 
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8. Memoria fotográfica                                                                X 

9. Acta de entrega recepción y/o carta de agradecimiento                                 X    

3. La documentación que se genera por la ejecución de la obra o acción quedara bajo resguardo del 
área de validación y verificación de la  información de la Subdirección de Obras por Administración.  
4. Cuando la obra o acción quede finiquitada el expediente del mismo quedara en resguardo del área 
de  validación y verificación de la  información por un tiempo no mayor a un año, una vez cumplido este 
periodo se remitirá al archivo general del H. Ayuntamiento de Ecatepec 
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b) Descripción de Actividades 

Procedimiento PR-DI-SOP-13 

Fecha: 23/03/2017 

Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Unidad Administrativa: Infraestructura Área Responsable:  Coordinación de 
Obras por  Administración           

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

Infraestructura 

 

 

 

 

 

Coordinación 
de obras por 
Administración 

  

 

 

 

 

 

 

Departamento 
Supervisión 

Recibe de la coordinación de atención ciudadana y 
oficialía  de partes del ayuntamiento, las solicitudes  
realizadas por la ciudadanía y dependencias 
públicas y privadas, la turna a la Coordinación de 
Obras por Administración para su revisión  mediante 
el formato entrega de correspondencia FEC. 

 

Recibe de la Dirección de Infraestructura el FEC de 
las peticiones con la documentación  soporte 
respectivo a través del área de correspondencia. 

No 

 

Analiza la petición a efecto de notificar mediante 
oficio a la unidad administrativa solicitante la 
autorización o en su caso la negativa, para la obra o 
acción  correspondiente, previo acuerdo con el 
Director de Infraestructura.   

Sí 

 

Envía el FEC autorizado al Departamento de 
Supervisión de la Coordinación de Obras Por 
Administración. 

 

Recibe  registra oficio de solicitud con 
documentación original  y  

 

Para los  los casos de obra o acción autorizada el 
Departamento de Supervisión  turna la 
documentación original al departamento de 
Seguimiento Administrativo de la Información para 
apertura de expediente. 

Oficio de 
Solicitud 
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Procedimiento PR-DI-SOP-13 

Fecha: 23/03/2017 

Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 2 de 3 
Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento  de  Seguimiento 
Administrativo 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

7 
 

 

8 
 

 

9 
 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 
 

 

 

13 
 

 

 

14 

Departamento 
de Seguimiento 
Administrativo 

Recibe la documentación por parte del Departamento de 
Supervisión  para su respectiva revisión mediante el FEC. 
 

Registra en correspondencia diaria y  asigna un numero de 
control. 

 

Captura en el sistema de control de información y asigna el 
número de expediente de obra y/o acción 

 

En caso de ser obra y/o acción nueva:  se asigna una 
carpeta para expediente y elabora etiqueta de 
identificación y separadores. 

 

Realiza indización y archiva la documentación generada 
durante el desarrollo de las etapas de la obra y/o acción. 

 

A partir de este punto pasa a la actividad 13 y continua con 
el procedimiento y al finalizar la obra pasa a la actividad 15 
continuar con  el procedimiento. 

 

Cuando es una obra o acción en proceso: con un 
expediente ya formado, se revisan y se incorporan los 
documentos que envía la supervisión según el desarrollo 
de la obra y/o acción. 
 

Concluida la obra y/o acción pasa a la actividad 15 
continua con el procedimiento. 

Oficio y  
documentación 
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Procedimiento PR-DI-SOP-13 

Fecha: 23/03/2017 

Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 3 de 3 
Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de  Seguimiento 
Administrativo 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

15 
 

 

 

 

 

16 
 

 

17 
 

 

 

18 

Departamento 
de Verificación 
y Validación de 
la información 

Obra y/o acción terminada: se cierra el expediente, se 
identifica con una etiqueta, realiza el foliado y cosido  del 
mismo, y descarga en formato de entrega al Archivo 
General Municipal, indicando   el número de fojas que 
contiene. 

 
Se elabora el oficio para envío de expediente, para 
concentración en el área del Archivo General Municipal. 

 
Envía al Archivo General Municipal para el resguardo 
histórico. 

 
Elabora reporte  y entrega al Subdirector de Obras por 
Administración. 
Termina Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte y cierre 
de expediente 
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C) Diagrama de Flujo 

Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-13 

Fecha: 23/03/2017 

Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 1 de 4 
Unidad Administrativa: 

                         Dirección de Infraestructura 
Área Responsable:  
Departamento de Seguimiento 
Administrativo       

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE OBRAS 
POR   ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
VERIFICACIÓN Y 

VALIDADCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

  

  

 

4 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-13 

Fecha: 23/03/2017 

Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 2 de 4 
Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de Seguimiento 
Administrativo 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE OBRAS 
POR   ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
VERIFICACIÓN Y 

VALIDADCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

    

 

3 

10 

13 

9 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-13 

Fecha: 23/03/2017 

Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 3 de 4 
Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de Seguimiento 
Administrativo 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE OBRAS 
POR   ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
VERIFICACIÓN Y 

VALIDADCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

  
  

 

09 

09 

15 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-13 

Fecha: 23/03/2017 

Integración de Expedientes Versión: 1.0 

Página: 1 de 4 
Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 
Área Responsable: 

Departamento de Seguimiento 
Administrativo 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE OBRAS 
POR   ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
VERIFICACIÓN Y VALIDADCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

  
  

 

14 
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14.  Supervisión de obras por administración 
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1.1 Propósito del Procedimiento 
 
Vigilar y supervisar la correcta ejecución de obras y/o acciones en la construcción, instalación, 
mantenimiento, reparación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración y demolición que se 
realizan por el Ayuntamiento, así como, efectuar el análisis y validación de los números generadores y 
cálculo de materiales, bajo la modalidad de ejecución por administración  
 
1.2 Alcance 
 

 Dirección de Infraestructura 

 Coordinación de Obras por Administración 

 Dirección de Administración 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

 Dirección de Servicios Públicos 

 Tesorería Municipal 
 
1.3 Referencia 
 

 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 

 Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente  de Ecatepec de Morelos 

 Manual de Organización de la Dirección de Infraestructura 

 
1.4 Responsabilidades 

Dirección de Infraestructura: Es la responsable de la aprobación y revisión del procedimiento. 

Coordinación de Obras por Administración: Es la  responsable de emisión, control y vigilancia del proceso . 

Departamento de Supervisión: Responsable de la ejecución del procedimiento de Supervisión de Obras 

por Administración. 

1.5 Definiciones 

Croquis: dibujo que muestra medidas y  ubicación  

Departamento de Supervisión: Área administrativa perteneciente a la Subdirección de Obras por 

Administración.   

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de la revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Números Generadores: Documento mediante el cual se lleva a cabo la cuantificación de un trabajo o 

concepto de obra debidamente ubicado y referenciado por ejes, tramos, áreas. 

Obra Pública: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 

restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.  
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Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

Coordinación de Obras por Administración: Área responsable de emisión, control y vigilancia del  

procedimiento. 

 

1.6 Lineamientos y Método  

a) Políticas y Lineamientos 
 

Atender las solicitudes presentadas por la comunidad  y/o entidades públicas y privadas, para llevar a cabo 

las obras y acciones bajo la modalidad de ejecución de administración, así como coordinar  las actividades 

de supervisión. 

Atender las solicitudes presentadas por la comunidad  y/o entidades públicas y privadas para llevar a cabo 

las acciones  que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución de administración. 

1. El jefe de supervisión de la Coordinación de Obras por Administración dentro de los dos  días 
siguientes  a partir de la recepción de la solicitud  realizada por la comunidad y/o entidades públicas 
y privadas, designara al supervisor de  obra  indicándole la (s) obra (s) a supervisar y el programa 
de visitas periódicas a realizar, mediante memorándum anexándole la documentación 
correspondiente.    

2. Programar y efectuar los levantamientos topográficos que se requieran, para los anteproyectos. 
3. El departamento de supervisión de la Coordinación de Obras por Administración  llevara a cabo el 

cálculo análisis y validación de los números generadores de los materiales de construcción que 
serán utilizados en las obras publicas que lleva acabo el gobierno municipal, con el objeto de 
dictaminar la cantidad y en su caso emitir observaciones de las acciones realizadas bajo la 
modalidad de ejecución por administración. 

4.  El jefe de supervisión realizara visitas al sitio de los trabajos, para constatar los avances físicos 
reportados  por el supervisor  y las necesidades propias de cada acción.  

5.  El Jefe de Supervisión recibirá del supervisor  cada semana el reporte de  los avances físicos, así 
como las situaciones propias de la obra o acción, mediante nota informativa, cada vez que la 
circunstancia lo amerite. 

6.  El Jefe de Supervisión  deberá recibir del supervisor  toda la documentación recabada, necesaria y 
suficiente de todas las etapas de supervisión para integrar el expediente técnico unitario respectivo 
y gestionar la entrega al área concentradora. 

7.  Llevará a cabo el control, los registros, documentos y archivos del área. 
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b) Descripción de Actividades 

Procedimiento PR-DI-SOP-14 

Fecha: 23/03/2017 

Supervisión de Obras por Administración Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de Supervisión 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 

Documento 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Infraestructura 

 

 

 

Coordinación 

de obras  por 

Administración 

  

Recibe de la coordinación de atención ciudadana y 

oficialía  de partes del ayuntamiento, las 

solicitudes  realizadas por la ciudadanía y 

dependencias públicas y privadas, la turna a la 

Subdirección de Obras por Administración para su 

revisión  mediante el formato entrega de 

correspondencia FEC.  

Recibe de la Dirección de Infraestructura el FEC 

de las peticiones con la documentación  soporte 

respectiva a través del área de correspondencia.  

Analiza la petición a efecto de notificar mediante 

oficio a la unidad administrativa solicitante la 

autorización o en su caso la negativa, para la obra 

o acción  correspondiente, previo acuerdo con el 

Director de Infraestructura.   

Envía el FEC con la solicitud autorizada al área de 

correspondencia de la Coordinación de obras por 

administración. 

El área de correspondencia  registra el FEC en el 

programa de correspondencia diaria; para los 

casos de obra o acción autorizada turna la 

documentación original al departamento de 

supervisión para que se realice el levantamiento 

topográfico; mientras que en los demás casos 

archiva la solicitud. 

Solicitud 

 

 

 

 

Solicitud 

 

 

 

Oficio 

 

Formato 

Entrega 

correspondencia 
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Procedimiento PR-DI-SOP-14 

Fecha: 23/03/2017 

Supervisión de Obras por Administración Versión: 1.0 

Página: 2 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Supervisión 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 

Documento 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Departamento 

de 

Supervisión  

Recibe el FEC autorizado con la documentación 

original,   por parte de la Coordinación de Obras 

por Administración  para su respectiva revisión.  

SI ES ACEPTADA LA PETICIÓN 

Registra en correspondencia diaria y asigna un 

número. 

 

El jefe de Supervisión captura en el sistema de 

control para designar al supervisor de  obra.   

Designa e indica al supervisor la (s) obra (s) o 

acciones  a supervisar, el programa de visitas 

periódicas a realizar  mediante memorándum 

anexándole la documentación correspondiente. 

El  jefe de supervisión indica físicamente al 

supervisor el sitio de los trabajos. 

Analiza y valida los números generadores y/o 

cálculo de materiales, el levantamiento topográfico 

que recibe del supervisor.  

Acuerda con el Coordinador de Obras por 

Administración  la autorización  de los materiales 

para ejecutar la obra o acción. 

Formato 

Entrega 

correspondencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generadores 
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Procedimiento PR-DI-SOP-14 

Fecha: 23/03/2017 

Supervisión de Obras por Administración Versión: 1.0 

Página: 3 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Supervisión 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 

Documento 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

Coordinación 

de Obras por 

Administración  

 

Almacén  

 

Departamento 

de 

Supervisión  

Una vez autorizada la cantidad de materiales, 

entrega el formato con el cálculo de números 

generadores y materiales a la Coordinación de 

Obras por Administración, para que se realice la 

solicitud de materiales a la Dirección de 

Administración. 

Realiza la solicitud de compra de materiales a la 

Dirección de Tesorería del H. Ayuntamiento  

Recibe los materiales suministrado por la Dirección 

de Administración del H. Ayuntamiento, y asigna 

personal operativo, así mismo da aviso al jefe de 

supervisión para que se de inicio a los trabajos y 

con ello la supervisión de la obra  o acción.  

Recibe del supervisor toda la documentación 

necesaria y suficiente de todas las etapas de la 

obra para integrar el expediente técnico unitario 

respectivo para archivo. 

Elabora informe y entrega a la subdirección de 

Obras por Administración para su conocimiento. 

NO ES ACEPTADA LA PETICIÓN 

Se archiva la solicitud con la documentación 

soporte. 

Termina Procedimiento 

Generador de 

Obra 

 

 

 

Solicitud de 

Material 
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C) Diagrama de Flujo 

Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-14 

Fecha: 23/03/2017 

Supervisión de Obras por Administración Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Supervisión 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE 

OBRAS POR   

ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO 

DE SUPERVISION 

DEPARTAMENTO 

DE ALMACEN 

  

  

4 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-14 

Fecha: 23/03/2017 

Supervisión de Obras por Administración Versión: 1.0 

Página: 2 de 3 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Departamento de Supervisión 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 

COORDINACIÓN DE 

OBRAS POR   

ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO 

DE SUPERVISION 

DEPARTAMENTO 

DE ALMACEN 

 
 

  

Generadores 

Memorándum 

Documentación 

4 
Envía documentación 
 original para Realizar 

 levantamiento topográfico 

Documentación 

3  

Recibe documentación 
 original para su revisión 

Registra en 
 correspondencia diaria  

y asigna el número  

Captura y designa 
 al supervisor 

Indica al supervisor 
 el sitio de los trabajos  

físicamente 

Analiza números 
 generadores 

 y levantamiento que 
recibe del supervisor 

9  

5 

6 

7 

8 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-14 

Fecha: 23/03/2017 

Supervisión de Obras por Administración Versión: 1.0 

Página: 3 de 3 

Unidad Administrativa:                        

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: Departamento 

de Supervisión 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE 

OBRAS POR   

ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE SUPERVISIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE ALMACÉN 

 

   

8 
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FORMATO ENTREGA CORRESPONDENCIA  (FEC)  

 
 

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FECHA DE ENTREGA _____________________ 

 
AREA RECEPTORA ______________________ 
  
  

No. 

Folio que se 

entrega 

 

Folio que se 

entrega 

 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 
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Ecatepec  de  Morelos  Estado de México a   _______     de _______________  del  20_____. 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 

PRESENTE. 

AT´N: Presidente Municipal Constitucional 

De Ecatepec de Morelos. 

 

Ante todo reciba un cordial saludo, por medio de la presente le SOLICITO  respetuosamente nos apoye 
con: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Debido a que necesitamos cambie nuestro entorno de vida. 

Sin más por el momento y en espera de una favorable respuesta, me despido de usted a nombre de toda la 
comunidad que será beneficiada. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E. 
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| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
   
   

  
Reporte  de supervisión 

 

   



  
 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

136 

MARZO 2017 
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Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a________  de______________  del 2015. 

DOP//SOA//2015 

 

  

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

PRESENTE.  

Que la presente sea portadora de un afectuoso saludo, así mismo solicito muy respetuosamente y de no 

existir inconveniente alguno sea suministrado el material que se requiere para 

______________________________________________________________ ubicado 

en,___________________________  toda vez que es de suma importancia continuar con las actividades 

encomendadas a esta Subdirección, por tal motivo anexo la requisición del material que se necesita.  

 Es menester comentarle que este material deberá ser entregado en la bodega de Obras Publicas ubicada 

en calle Guadalupe Victoria s/n de la Colonia la Mora, con el C.   

___________________________________Subdirector de Obras por Administración. 

 

Sin más por el momento, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes.  

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

 

c..c.p. – Encargado del Despacho de Adquisiciones y Licitaciones 

C.c.p.  – Subdirector de Obras por Administración   
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

139 

MARZO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Donación y fabricación de  adocreto 
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1.1      Propósito del Procedimiento 

 

Donación en todo el municipio. y  fabricación de Adoquín para el embellecimiento de andadores, calles, 
avenidas y espacios públicos  
 
 
1.4 Alcance 
 

 Dirección de Infraestructura 
 

 Coordinación de Obras por Administración 
 

 Dirección de Administración 
 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

 Dirección de Servicios Públicos 
 

 Tesorería Municipal 
 
 
1.5 Referencia 
 

 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento 
 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 
 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 
 

 Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 
 

 Bando Municipal Vigente  de Ecatepec de Morelos 
 

 Manual de Organización de la Dirección de Infraestructura 
 
 
1.6 Responsabilidades 
 
Dirección de Infraestructura: Es la responsable de la aprobación y revisión del procedimiento. 
 
Coordinación de Obras por Administración: Es la  Responsable de Emisión, Control y Vigilancia del 
Procedimiento. 
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Departamento de Adocretera: Responsable de la aplicación del procedimiento de Donación y 
Fabricación de Adocreto. 
 

 

1.5 Definiciones 

 

Adocreto: Unidad de concreto premezclado vibrocomprimido de forma prismática cuyo diseño permite su 

colocación en forma continua. 

Departamento Adocretera: Área administrativa perteneciente a la Subdirección de Obras por 

Administración  y responsable de operar el procedimiento. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

Coordinación de Obras por Administración: Área que forma parte de la Dirección de Infraestructura 

encargada de ejecutar y supervisar las obras publicas por administración.   

 

1.6 Método de Trabajo 

 

a) Políticas y Lineamientos 
 

Definir las normas y el procedimiento de operación que faciliten el apoyo logístico para entrega de adoquín  

a las diferentes comunidades y la supervisión de los procesos de producción y control de calidad. 
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b) Descripción de Actividades 

Procedimiento PR-DI-SOP-15 

Fecha: 23/03/2017 

Donación y Fabricación de Adocreto Versión: 1.0 

Página: 1 de 3 

Unidad Administrativa:                         
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: Departamento de Adocretera 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Dirección de 

Infraestructura 

 

 

 

 

 

Coordinación 

Obras por 

Administración 

  

Recibe de la coordinación de atención ciudadana 

y oficialía  de partes del ayuntamiento, las 

solicitudes  realizadas por la ciudadanía y 

dependencias públicas y privadas, la turna a la 

Coordinación de Obras por Administración para su 

revisión  mediante el formato entrega de 

correspondencia (FEC).  

Recibe de la Dirección de Infraestructura el FEC 

de las peticiones con la documentación  soporte 

respectiva  a través del área de correspondencia  

Analiza la petición a efecto de notificar mediante 

oficio a la unidad administrativa solicitante la 

autorización o en su caso la negativa, para la obra 

o acción  correspondiente, previo acuerdo con el 

Director de Infraestructura.  

Envía el FEC con la solicitud autorizada al área de 

correspondencia de la Coordinación de obras por 

administración. 

El área de correspondencia  registra el FEC en el 

programa de correspondencia diaria; para los 

casos de donación autorizada y turna la 

documentación original al Departamento de 

Adocretera,; mientras que en los demás casos 

archiva la solicitud. 

Solicitud 

 

 

 

 

Solicitud 

 

 

Oficio 

 

Formato 

Entrega 

correspondencia 
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Procedimiento PR-DI-SOP-15 

Fecha: 23/03/2017 

 Donación y Fabricación de Adocreto Versión: 1.0 

Página: 2 de 3 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Obras Públicas 

Área Responsable: 
Departamento de Adocretera 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

5 
 

 

 

 

 

6 
 

 

7 
 

 

8 
 

 

 

9 
 

 

 

10 
 

 

 

11 

Planta 
Adocretera 

Recibe el FEC autorizado con la solicitud original 
para donación de adocreto por parte de la 
subdirección de Obras por Administración  para su 
respectiva revisión.  

 
Registra y captura en correspondencia diaria y 
asigna un numero para su control y programar la 
entrega  . 

 
Consulta inventario de existencias stock 

 
Cuando tiene existencia contabiliza, separa 
programa el día y la hora  de entrega y elabora la 
orden de transporte. 

  
Entrega el pedido y solicita  una carta de 
agradecimiento con copia simple de la credencial de 
elector. 

 
Se registrara la fecha de entrega y archiva la carta 
de agradecimiento. 

 
Si  no tiene existencias informa a la subdirección de 
obras por administración, para que se realice la 
solicitud de compra de  materiales pétreos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 
Inventario 

 

 Vale de salida 
y entrega de 

material 
 
 
 

Carta de 
agradecimiento  
y copia de IFE 
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Procedimiento PR-DI-SOP-15 

Fecha: 23/03/2017 

Donación y Fabricación de Adocreto Versión: 1.0 

Página: 3 de 3 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de Adocretera 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 

Documento 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

Coordinación 

de Obras por 

Administración 

 

Planta 

Adocretera 

Realiza la solicitud de compra de materiales pétreos 

a la Dirección de Tesoreria del H. Ayuntamiento.  

 

Una vez Suministrados los materiales pétreos, se 

procede a  su transformación  con el  vaciado en la 

maquina mezcladora y de ahí a la compactadora 

para el llenado de los moldes. 

 

Las piezas resultantes  se trasladan a el área de 

secado  durante 24 horas, posteriormente revisan, 

contabilizan y almacenan. 

 

Pasa al punto 7 y a partir de aquí se efectúa el 

mismo procedimiento para la donación. 

  

Elabora informe y entrega a la subdirección de Obras 

por Administración. 

 

Termina Procedimiento 

Solicitud de 

materiales  
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C) Diagrama de Flujo 

Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-15 

Fecha: 23/03/2017 

Donación y Fabricación de Adocreto Versión: 1.0 

Página: 1 de 4 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de Adocretera 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE OBRAS 
POR   ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE 
ADOCRETERA 

 

  

 

4 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-15 

Fecha: 23/03/2017 

Donación y Fabricación de Adocreto Versión: 1.0 

Página: 2 de 4 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de Adocretera 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE OBRAS 

POR   ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE 

ADOCRETERA 

 
  

Documentación 

5 
Envía documentación 
 original para realizar 

 la donación 

Documentación 

3  

Recibe documentación 
 original para su revisión 

Registra y captura en 
 correspondencia diaria  

y asigna el número  
para control 

Consulta inventario  
de existencia 

stock 

Contabiliza, separa,  
programa día y hora de  
entrega, elabora orden 

 de transporte 

6 

7 

8 

¿Se tiene en  
existencia? 

Si   

B  

1 

4 

11 

9 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-15 

Fecha: 23/03/2017 

de Adocreto Donación y Fabricación Versión: 1.0 

Página: 3 de 4 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de Adocretera 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

 COORDINACIÓN DE 

OBRAS POR   

ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE 

ADOCRETERA 

 
  

Carta de agradecimiento  
y copia de IFE 

Carta de agradecimiento  
y copia de IFE 

Solicitud de materiales 

9 

Realiza solicitud   
de materiales a la  

Dirección de  
Administración 

B  

Entrega pedido y solicita  
carta de agradecimiento y  
copia simple de credencial 

 de elector 

archiva la carta  
de agradecimiento y  

la copia del credencial 
 de elector 

10 

12 

Recibe el aviso del   
suministro de los  

materiales  
requisitados  

 Informa a la Subdirección 
 para que se realice  

solicitud de compra de 
 materiales pétreos   

Recibe materiales e 
 inicia producción de 

 adocretos 

Fin 

11 

13 

1 

14  

8 

8 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-15 

Fecha: 23/03/2017 

Donación y Fabricación de Adocreto Versión: 1.0 

Página: 4 de 4 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de Adocretera 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

 COORDINACIÓN DE 
OBRAS POR   

ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE 
ADOCRETERA 

  
 

 

 

Informe 

14 
Las piezas secas se  
revisan, contabilizan  

y almacenan 

Pasa al punto 7 
para  efectuar la donación  

de adocreto 

Elabora informe y entrega 
 a la subdirección 

15 

16 

13 

Fin 
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FORMATO ENTREGA CORRESPONDENCIA  (FEC)  
 
 

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FECHA DE ENTREGA _____________________ 

 
AREA RECEPTORA ______________________ 
  
  

No. 

Folio que se 

entrega 

 

Folio que se 

entrega 

 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 
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Ecatepec  de  Morelos  Estado de México a   _______     de _______________  del  20_____. 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 

PRESENTE. 

AT´N: Presidente Municipal Constitucional 

De Ecatepec de Morelos. 

 

Ante todo reciba un cordial saludo, por medio de la presente le SOLICITO  respetuosamente nos apoye 
con: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Debido a que necesitamos cambie nuestro entorno de vida. 

Sin más por el momento y en espera de una favorable respuesta, me despido de usted a nombre de toda la 
comunidad que será beneficiada. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E. 
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Ecatepec  de  Morelos  Estado de México a  _____  de  __________________  del  20_____. 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 

PRESENTE. 

AT´N: Presidente Municipal Constitucional 

De Ecatepec de Morelos. 

Ante todo reciba un cordial saludo, por medio de la presente le AGRADECEMOS el apoyo otorgado en la: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ya que esta ayuda ha cambiado nuestro entorno de vida. 

Sin más por el momento me despido de usted a nombre de toda la comunidad beneficiada. 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

____________________________ 
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Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a________  de______________  del 2015. 

DOP//SOA//2015 

 

  

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 

PRESENTE.  

Que la presente sea portadora de un afectuoso saludo, así mismo solicito muy respetuosamente y de no 

existir inconveniente alguno sea suministrado el material que se requiere para 

______________________________________________________________ ubicado 

en,___________________________  toda vez que es de suma importancia continuar con las actividades 

encomendadas a esta Subdirección, por tal motivo anexo la requisición del material que se necesita.  

 Es menester comentarle que este material deberá ser entregado en la bodega de Obras Publicas ubicada 

en calle Guadalupe Victoria s/n de la Colonia la Mora, con el C.   

___________________________________Subdirector de Obras por Administración. 

 

Sin más por el momento, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes.  

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

 

c..c.p. – Encargado del Despacho de Adquisiciones y Licitaciones 

C.c.p.  – Subdirector de Obras por Administración   
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16. Movimientos de almacén 
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1.1  Procedimiento 
 

Disponer de un registro que refleje los movimientos de entradas y salidas de materiales de construcción  

para ejecutar las obras publicas clasificadas dentro de la modalidad de obras por administración. 

 

1.2 Alcance 
 

 Dirección de Infraestructura 
 

 Coordinación de Obras por Administración 
 

 Dirección de Administración 
 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

 Dirección de Servicios Públicos 
 

 Tesorería Municipal 
 
 

1.3 Referencia 
 

 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento 
 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento 
 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 
 

 Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 
 

 Bando Municipal Vigente  de Ecatepec de Morelos 
 

 Manual de Organización de la Dirección de Infraestructura 
 
 

1.4)   Responsabilidades 
 

Dirección de Infraestructura: Es la responsable de la aprobación y revisión del procedimiento . 
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Coordinación de Obras por Administración: Es la  responsable de emisión, control y vigilancia del 
Proceso . 

 

Departamento de almacén : Responsable de ejecución del procedimiento de Movimientos de Almacén 
 

1.5 Definiciones 
 
Almacén: lugar destinado a guardar , proteger, custodiar toda clase de materiales o artículos. 
 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 
procedimiento. 
 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  
 
Inventarios: acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes de trabajo. 
 
Insumo: todos aquellos materiales que no han sido modificados por un proceso productivo. 
 
Logística: conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados para prever y proveer los recursos 
necesarios que posibiliten realizar una actividad en tiempo, forma  en un marco de productividad y calidad. 
 
Obra Pública: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 
restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.  
 
Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 
 
Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 
alcance de los procedimientos. 
 
Coordinación de Obras por Administración: Área responsable de emisión, control y vigilancia del  
procedimiento.  
 
1.6 Lineamientos y Método  
 
a) Políticas y Lineamientos 
 
Control, logística y resguardo físico de materiales solicitados y suministrados para las diferentes obras y/o 
acciones  que se  realizan  por administración directa; así como la ejecución de los trabajos por el área 
operativa del almacén.  
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b) Descripción de Actividades 

Procedimiento PR-DI-SOP-16 

Fecha: 23/03/2017 

Movimientos de Almacén Versión: 1.0 

Página: 1 de 4 

Unidad Administrativa: 

                         Dirección de Infraestructura 

Área Responsable:  

Departamento de Almacén            

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Dirección de 

Infraestructura 

 

 

 

 

Coordinación 

de Obras por 

Administración 

  

Recibe de la coordinación de atención ciudadana y 

oficialía  de partes del ayuntamiento, las solicitudes  

realizadas por la ciudadanía y dependencias públicas y 

privadas, la turna a la Coordinación de Obras por 

Administración para su revisión  y valoración mediante 

el formato entrega de correspondencia (FEC).  

 

Recibe de la Dirección de Infraestructura el FEC de las 

peticiones con la documentación  soporte respectiva  a 

través del área de correspondencia  

 

Analiza la petición a efecto de notificar mediante oficio 

a la unidad administrativa solicitante la autorización o 

en su caso la negativa, para la obra o acción  

correspondiente, previo acuerdo con el Director de 

Infraestructura 

.   

Envía el FEC autorizado al área de correspondencia. 

 

El área de correspondencia  registra el FEC en el 

programa de correspondencia diaria; para los casos de 

obra o acción autorizada turna la documentación en 

copia simple para la realización de la misma; mientras 

que en los demás casos archiva la solicitud. 

Oficio de 

Solicitud de 

petición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio de 

Solicitud 



  
 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

160 

MARZO 2017 

Procedimiento PR-DI-SOP-16 

Fecha: 23/03/2017 

Movimientos de Almacén Versión: 1.0 

Página: 2 de 4 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de Almacén 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 

Documento 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8  

 

 

 

9 

Departamento 

de Almacén 

Recibe la documentación en copia simple  por parte 

de la Coordinación de Obras por Administración  para 

su respectiva revisión.  

 

Registra en correspondencia diaria y asigna un 

número de control. 

 

Si la petición es suministro de materiales pétreos 

(grava, arena y cemento) para que la comunidad lleve 

a cabo la obra, captura en el sistema de control para  

programar entrega de material. 

 

Consulta inventario de existencias, contabiliza, 

separa, programa el día y la hora  de entrega o 

ejecución de la obra 

 

Crea una orden de transporte para la entrega y 

traslado de personal maquinaria, equipo y herramienta 

  

Entrega el pedido y solicita  una carta de 

agradecimiento con copia simple de la credencial de 

elector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale de salida 

 

Vale de 

resguardo de 

equipo y 

herramienta 

Carta de 

agradecimiento 

y credencial de 

elector 
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Procedimiento PR-DI-SOP-16 

Fecha: 23/03/2017 

Movimientos de Almacén Versión: 1.0 

Página: 3 de 4 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de Almacén 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

15 

Departamento 

de  Almacén 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

de Obras por 

Administración 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Almacén 

Se registrará la fecha de entrega  en el sistema, y 

archiva la carta de agradecimiento y la copia de la 

credencial de elector del peticionario. 

En caso de  ejecución por el ayuntamiento solicita 

de manera verbal a la Coordinación de Obras por 

Administración el proyecto, el cálculo de materiales 

y asignación de un supervisor. 

  

Recibe solicitud de envío de proyecto, números 

generadores, y la asignación del supervisor para la 

ejecución de la obra y/o acción por administración. 

 

Elabora y tramita la solicitud de compra de los 

materiales de construcción  requeridos para ejecutar 

la obra y/o acción ante la Dirección de 

Administración. 

 

Da aviso de suministro de materiales  al 

Departamento de Almacén, envía proyecto, números 

generadores y asigna al supervisor de obra. 

 

Recibe el aviso de suministro de los materiales, el 

proyecto, números generadores, de y la asignación 

del supervisor. 

Carta de 

agradecimiento 

y credencial de 

elector 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

Compra 
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Procedimiento PR-DI-SOP-16 

Fecha: 23/03/2017 

Movimientos de Almacén Versión: 1.0 

Página: 4 de 4 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de Almacén 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

16 

 

 

 

17 

 

18 

Departamento 

de  Almacén 

Recibe materiales y programa el inicio de la obra y/o 

acción, y asigna el personal operativo para 

ejecución de los trabajos. 

 

Controla, registra y concentra los materiales de las 

obras públicas por ejecutar. 

 

Elabora y entrega reporte de las actividades 

realizadas en la ejecución de las obras y/o acciones  

a la Subdirección de Obras por Administración. 

 

Termina Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

Descripción de 

actividades 
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C) Diagrama de Flujo 

 

 

Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-16 

Fecha: 23/03/2017 

Movimientos de Almacén Versión: 1.0 

Página: 1 de 5 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de  Almacén 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE OBRAS 
POR ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO 
ALMACEN 

 
 

 

4 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-16 

Fecha: 23/03/2017 

Movimientos de Almacén Versión: 1.0 

Página:  2 de 5 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 
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Departamento de  Almacén 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN DE 
OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO 
ALMACÉN 

 
  

3 

11 

7 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-16 
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Unidad Administrativa: 
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DEPARTAMENTO 
ALMACÉN 

  
 

6 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-16 

Fecha: 23/03/2017 

Movimientos de Almacén Versión: 1.0 

Página: 4 de 5 

Unidad Administrativa: 
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DEPARTAMENTO 
ALMACEN 

 

 
 

11 

C  

Recibe aviso  de suministro de  
materiales, el Proyecto y  

números generadores 

solicita de manera verbal 
a la Subdirección el proyecto,  

cálculo de materiales y la  
asignación de un supervisor 

Solicitud de compra 

1 

Recibe la solicitud  de  
envió del proyecto,   

los números generadores, y  
asignación del supervisor 

Elabora y tramita solicitud de  
compra de materiales  de 

 construcción  ante la Dirección 
 de Administración 

Recibe  aviso de  
Suministro de materiales , y  

envía proyecto, números  
generadores  y asigna  
un supervisor de obra 

Recibe  materiales y  
programa inicio de obra y/o  
acción, y asigna personal  

operativo para la ejecución. 

12 

13 

14 
15 

16 

6 

17 
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Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-16 

Fecha: 23/03/2017 

Movimientos de Almacén Versión: 1.0 

Página: 5 de 5 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Departamento de  Almacén 
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16 
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Ecatepec  de  Morelos  Estado de México a  _____  de  __________________  del  20_____. 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 

PRESENTE. 

AT´N: Presidente Municipal Constitucional 

De Ecatepec de Morelos. 

Ante todo reciba un cordial saludo, por medio de la presente le AGRADECEMOS el apoyo otorgado en la: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ya que esta ayuda ha cambiado nuestro entorno de vida. 

Sin más por el momento me despido de usted a nombre de toda la comunidad beneficiada. 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

____________________________ 
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VALE DE SALIDA 
ALMACÉN DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

Obra: __________________________________ No. Obra: __________ 

Fecha: ______________________________          Zona: ____________   Folio No.  

                     Día        mes       año 

Num. Concepto y/o Descripción Cantidad Unidad Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

NOTA: Me comprometo a resguardar y hacerme responsable por el material que se me está entregando,  

 
Autoriza:                                                     Entrega:                                                 Recibe:  
  
 
                
Nombre y firma                                                                       Nombre y firma                                                               Nombre y firma  
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VALES DE RESGUARDO DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTA 
ALMACÉN DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

Obra: __________________________________ No. Obra: __________ 

Fecha: ______________________________          Zona: ____________   Folio No.  

                     Día        mes       año 

Num. Concepto y/o Descripción Cantidad Unidad Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

NOTA: Me comprometo a resguardar y hacerme responsable por el equipo y/o herramienta que se me está entregando,  

 
Autoriza:                                                     Entrega:                                                 Recibe:  
  
 
               
Nombre y firma                                                                       Nombre y firma                                                               Nombre y firma  
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Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a________  de______________  del 2015. 

DOP//SOA//2015 

 

  

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

PRESENTE.  

Que la presente sea portadora de un afectuoso saludo, así mismo solicito muy respetuosamente y de no 

existir inconveniente alguno sea suministrado el material que se requiere para 

______________________________________________________________ ubicado 

en,___________________________  toda vez que es de suma importancia continuar con las actividades 

encomendadas a esta Subdirección, por tal motivo anexo la requisición del material que se necesita.  

 Es menester comentarle que este material deberá ser entregado en la bodega de Obras Publicas ubicada 

en calle Guadalupe Victoria s/n de la Colonia la Mora, con el C.   

___________________________________Subdirector de Obras por Administración. 

 

Sin más por el momento, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes.  

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

 

c..c.p. – Encargado del Despacho de Adquisiciones y Licitaciones 

C.c.p.  – Subdirector de Obras por Administración   
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17.  Pavimentación de vialidades 
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1.1 Propósito del procedimiento 
  
Planear, diseñar y proponer proyectos viales que contribuyan a modernizar, ampliar, conservar y fortalecer 
la comunicación entre las distintas comunidades del municipio, a su vez, dar atención a las peticiones que 
realiza la comunidad en materia de pavimentación. 
 

 

1.2 Alcance 
 

 Dirección de Infraestructura 
 

 Coordinación de Obras por Administración 
 

 Dirección de Administración 
 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

 Dirección de Servicios Públicos 
 

 Tesorería Municipal 
 

 

1.3 Referencia  

 

 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento 
 

 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su  
 

 Reglamento 
 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 
 

 Ley de Transparencias y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 
 

 Bando Municipal Vigente  de Ecatepec de Morelos 
 

 Manual de Organización de la Dirección de Obras Públicas 

 

1.4 Responsabilidades 

 

El Departamento de Pavimentación de Vialidades es el responsable de dar atención a las peticiones que 

realiza la comunidad en materia de pavimentación, evaluando la factibilidad de la petición y para darle el 

seguimiento correspondiente. Dando la aprobación de cada una de las actividades la Coordinación de 

Obras por Administración y a su vez a la Dirección de Infraestructura.  
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1.5 Definiciones 

COCICOVI: Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. 

Contraloría: Órgano de control interno de las dependencias, entidades estatales y      municipales 

Contratante:  Las dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y Judicial,  así como 

los organismos autónomos y los Tribunales Administrativos que formalicen un  contrato de obra pública o 

servicio relacionado con la misma. 

Pavimento: Capa o base que constituye el suelo de una construcción o de una superficie no natural. 

Terracerías: Es un conjunto de cortes y terraplenes o plataformas en un terreno, nivelándolo para la 

colocación de un pavimento. 

Licitación pública: Procedimiento de conocimiento público mediante el cual se convoca, se  reciben 

propuestas, se evalúan y se adjudica la obra pública y los servicios. 

Licitante: Persona que participa con una propuesta en un procedimiento de licitación de obra pública o 

servicios. 

1.6 Lineamientos y Método  
 
 

a) Política y lineamientos 
 

Planear, diseñar y proponer proyectos viales que contribuyan a modernizar, ampliar, conservar y fortalecer 
la comunicación entre las distintas comunidades del municipio 
Coadyuvar en  la integración del programa anual de obras 
 
  
Apoyar en la presupuestación y revisión periódica de los avances registrados en el programa anual de 
obra. 

 
  
Dar seguimiento físico y financiero a los proyectos en ejecución. 

  
  
Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de tiempo, calidad y costo y apego a los 
programas  de acuerdo a los avances y recursos asignados 
Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 

 
Dirección de Obras Públicas: Es la responsable de la aprobación y revisión del procedimiento. 

 
Subdirección de Obras por Administración: Es la  responsable de emisión, control y vigilancia del 
Proceso. 

 
Departamento de Supervisión: Responsable de la ejecución del procedimiento de Supervisión de 
Pavimentación de Vialidades con Aportación de Mano de Obra de la Comunidad. 
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Descripción de Actividades Procedimiento 
PR-DI-SOP-17 

Fecha: 23/03/2017 

Pavimentación de Vialidades  
Versión: 1.0 

Página:  1 de 3 

Unidad Administrativa:  Dirección de Infraestructura Área responsable: Departamento de 
Pavimentación de Vialidades 

Descripción de actividades 

PASO 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDAD 
CLAVE DEL 
DOCUMENTO 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

Coordinación de Obras 

por Administración 

 

Departamento de 

Pavimentación de 

Vialidades 

Recibe petición y la canaliza al 
Departamento de Pavimentación de 
Vialidades para evaluar la factibilidad. 

 

Recibe petición para pavimentación. 

 

Evalúa la factibilidad de la petición. 

No 

 

Verifica, si la petición no es procedente se 
archiva y se concluye el procedimiento. 

Si 

 

Verifica, si la petición es procedente se 
lleva a cabo la Integración de compromiso 
de mano de obra. 

 

Realiza el levantamiento topográfico. 

 

Elabora el presupuesto para la realización 
de los trabajos, y la elaboración de la ficha 
técnica. 

 

Elabora la solicitud ante la Dirección de 
Administración, para que se lleve a cabo la 
Licitación de los materiales. 

Petición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso 

mano de obra 

 

 

Levantamiento 

Generadores 

Ficha técnica 

 

Solicitud de 

Material 

 



  
 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

178 

MARZO 2017 

 

Procedimiento 
PR-DI-SOP-17 

Fecha: 23/03/2017 

Pavimentación de Vialidades  
Versión: 1.0 

Página:  2 de 3 

Unidad Administrativa: 
Dirección  de Infraestructura 

Área responsable: Departamento de 
Pavimentación de Vialidades 

Descripción de actividades 

PASO 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ACTIVIDAD 

CLAVE DEL 
DOCUMENTO 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

Dirección de 

Administración 

 

Departamento de 

Pavimentación de 

Vialidades 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Administración Lleva a 
cabo los procesos de Licitación de los 
materiales solicitados, y se contrata al 
proveedor.  

 

Lleva a cabo los trabajos de terracerías. 

 

Elabora la solicitud ante la Contraloría 
Interna Municipal,  para que se conforme 
el COCICOVI.  

 

Suministra los materiales a la comunidad, 
para comenzar con  los trabajos. 

 

Lleva a cabo la conformación del 
COCICOVI, entrega copia del acta para su 
integración en el expediente, y da 
comienzo el suministro de materiales a la 
comunidad. 

Elabora por medio de la supervisión el 
Acta de Inicio de los Trabajos para su 
firma, da apertura a la bitácora, lleva 
acabo la asesoría técnica a la comunidad, 
y elabora los reportes de la obra, así 
mismo elabora el acta de Termino y el 
plano de obra terminada, para su 
integración en el expediente. 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 

COCICOVI 

 

Acta 

COCICOVI 

 

 

 

 

 

Acta de Inicio 
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Procedimiento 
PR-DI-SOP-17 

Fecha: 23/03/2017 

Pavimentación de Vialidades 
Versión: 1.0 

Página: 3 de 3 

Unidad Administrativa: 
Dirección  de Infraestructura 

Área responsable: Departamento de 
Pavimentación de Vialidades 

Descripción de actividades 

PASO 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ACTIVIDAD 

CLAVE DEL 
DOCUMENTO 

15 

 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

21 

 

 

22 

Departamento de 

pavimentación de 

Vialidades 

Dirección de 

Administración 

 

Departamento de 

Pavimentación 

 

Vialidades 

 

Contraloría Interna 

Municipal 

 

Departamento de 

Pavimentación de 

Vialidades 

 

 

Coordinación de Obras 

por Administración 

Recibe comprobación de factura por parte 
del proveedor. 

 

Envía a la Dirección de Administración 
comprobante de factura validada 

 

Recibe comprobación de factura para 
pago a proveedor 

 

Elabora oficio de invitación para firma del 
Acta Entrega-Recepción. 

 

Firma el Acta Entrega-Recepción, y envía 
para su integración al expediente de obra. 

 

Integra el Acta Entrega-Recepción en el 
expediente técnico. 

 

Envía el Expediente Técnico a la 
Subdirección de Obras por Administración. 

 

Recibe el expediente Técnico lo revisa  y 
lo Resguarda 

Termina procedimiento  

 

 

 

 

 

 

 

Acta entrega-

recepción 
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C) Diagrama de Flujo 

Diagrama de flujo 
PR-DI-SOP-17 

Fecha: 23/03/2017 

Pavimentación de Vialidades 
Versión:1.0 

Página: 1 de 3 

Unidad Administrativa: 
Dirección  de Infraestructura 

Área responsable: Departamento de 
Pavimentación de Vialidades 

COORDINACIÓN DE 
OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE 
PAVIMENTACIÓN 
DE VIALIDADES 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONTRALORÍA 
INTERNA 
MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
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Diagrama de flujo 
PR-DI-SOP-17 

Fecha: 23/03/2017 

Pavimentación de Vialidades 
Versión:1.0 

Página: 2 de 3 

Unidad Administrativa: 
Dirección  de Infraestructura 

Área responsable: Departamento de 
Pavimentación de Vialidades 

COORDINACIÓN DE 
OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE 

PAVIMENTACIÓN 
DE VIALIDADES 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONTRALORIA 
INTERNA 

MUNICIPAL 
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Diagrama de flujo 
PR-DI-SOP-17 

Fecha: 23/03/2017 

Pavimentación de Vialidades 
Versión:1.0 

Página: 3 de 3 

Unidad Administrativa: 
Dirección  de Infraestructura 

Área responsable: Departamento de 
Pavimentación de Vialidades 

COORDINACIÓN DE 
OBRAS POR 

ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE 

PAVIMENTACIÓN 
DE VIALIDADES 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONTRALORIA 
INTERNA 

MUNICIPAL 
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Ecatepec  de  Morelos  Estado de México a   _______     de _______________  del  20_____. 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS 

PRESENTE. 

AT´N: Presidente Municipal Constitucional 

De Ecatepec de Morelos. 

 

Ante todo reciba un cordial saludo, por medio de la presente le SOLICITO  respetuosamente nos apoye 
con: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Debido a que necesitamos cambie nuestro entorno de vida. 

Sin más por el momento y en espera de una favorable respuesta, me despido de usted a nombre de toda la 
comunidad que será beneficiada. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E. 
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Reporte  de supervisión 
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ECATEPEC DE MORELOS A    ____    DE __________     DEL 20___  

 

 VECINOS DE LA COMUNIDAD, CALLE  ______________________________________,  

COL.  _____________________;  AGRADECEMOS AL C. _____________________________________, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS, EL APOYO  OTORGADO, BASADO EN CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA LA 

CONSTRUCCÍON DEL PAVIMENTO DE LA CALLE ENCOMENTO, POR LO CUAL VECINOS DE LAS MISMA NOS 

COMPROMETEMOS CON LA APORTACIÓN DE MANO DE OBRA PARA SU REALIZACIÓN.     

 

 

NOMBRE 
NÚMERO Y/O 

MANZANA Y LOTE 
TELEFONO FIRMA 
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Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., a________  de______________  del 2015. 

DOP//SOA//2015 

 

  

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 

PRESENTE.  

Que la presente sea portadora de un afectuoso saludo, así mismo solicito muy respetuosamente y de no 

existir inconveniente alguno sea suministrado el material que se requiere para 

______________________________________________________________ ubicado 

en,___________________________  toda vez que es de suma importancia continuar con las actividades 

encomendadas a esta Subdirección, por tal motivo anexo la requisición del material que se necesita.  

 Es menester comentarle que este material deberá ser entregado en la bodega de Obras Publicas ubicada 

en calle Guadalupe Victoria s/n de la Colonia la Mora, con el C.   

___________________________________Subdirector de Obras por Administración. 

 

Sin más por el momento, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes.  

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

 

c..c.p. – Encargado del Despacho de Adquisiciones y Licitaciones 

C.c.p.  – Subdirector de Obras por Administración   
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Ecatepec de Morelos, Estado de México   a      de       del  20 

 

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  

PRESENTE: 

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo. Así mismo con fundamento en lo establecido por los artículos 

233 del Código Financiero del Estado de México y 113 A, 113 B, 113 C, 113 D y 113 E,  de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México, me permito solicitarle la conformación del COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA 

(COCICOVI), de las obras que a continuación se en listan. 

 

LOCALIDAD OBRA 

  

  

  

  

 

No omito manifestarle que anexo tres tantos en copia simple de la Ficha Técnica y catálogo de conceptos 

correspondientes a la citada obra, lo anterior a fin de realizar de manera conjunta la referida acción. 

Sin otro particular quedo de usted. 

 

 

Atentamente 

 

Director de Infraestructura 
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18.  Trámite de peticiones ciudadanas 
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1. Procedimiento:     Tramite de peticiones ciudadanas  

1.1 Propósito del Procedimiento 

Orientar e informar, así como recibir las solicitudes de servicios y trámites municipales, que presente la 

población ante Oficialía de Partes y en las giras que realiza el Presidente Municipal en el municipio, 

observando en su actuación criterios de simplificación, agilidad, precisión y facilidad de acceso, así como 

los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad. 

1.2 Alcance 

 Dirección de Infraestructura 

 Subdirección de Obras por Contrato 

 Subdirección de Obras por Administración 

 Subdirección de Confinamiento, Disposición Final y vialidades 

 Coordinación Jurídica de Obras Públicas 

 Coordinación Técnica de Obras Públicas 

 Contraloría Interna Municipal 

 Secretaria Municipal 

 Unidad de Transparencia y acceso a la Información Pública 

 
1.3 Referencia 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 

 Bando Municipal Vigente, de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 Manual de Organización de la Dirección de Infraestructura  
 

1.4 Responsabilidades 

Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 

Coordinación Administrativa: Responsable de la elaboración. Emisión, control y  vigilancia de los actos 

que conforman el presente procedimiento. 

1.5 Definiciones 

Contestación: Respuesta por escrito a las peticiones realizadas por la ciudadanía. 

Coordinación Administrativa: Área administrativa perteneciente a la Dirección de Infraestructura  y 

responsable de operar el procedimiento. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Petición: Solicitud por escrito  de servicios y/o trámites municipales, realizada por la ciudadanía al 

Presidente Municipal. 

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 
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Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

1.6 Método de Trabajo 

a) Políticas y Lineamientos 

La información de carácter personal será confidencial y no podrá dársele distinto uso al especificado, las 

áreas estarán imposibilitadas de recibir y acceder solicitudes directamente, excepto las de carácter 

urgente, las cuales deberán ser atendidas inmediatamente e informadas por la Dirección. 
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Procedimiento 

PR-DI-SOP-18 

Fecha: 23/03/2017 

Tramite de peticiones ciudadanas  
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Coordinación Administrativa 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 
Documento 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

Oficialía de Partes y/o 

Presidencia 

 

Coordinación 

Administrativa 

Recibe las peticiones ciudadanas y canaliza a 

las diferentes dependencias que conforma 

Ayuntamiento según el asunto plasmado en la 

petición. 

Recibe y analiza las peticiones turnadas por 

Oficialía de Partes y/o Presidencia a la 

Dirección de Infraestructura. 

  

Procede y/o cumple requisitos: 

No 

Regresa a Oficialía de Partes y/o Presidencia 

para su reclasificación y orientación al 

peticionario al área indicada. 

Si 

Registra petición en base de datos de control 

de correspondencia. 

Turna petición al Área correspondiente para 

darle seguimiento respectivo.  

Elabora informe a Oficialía de Partes, sobre 

peticiones atendidas. 

Termina Procedimiento 

Petición 

 

 

Petición 

 

 

 

 

Petición 

 

 

 

Contestación 

 

Petición 

 

Informe 
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c) Diagrama de Flujo 

Diagrama de Flujo PR-DI-SOP-18 

Fecha: 23/03/2017 

Tramite de peticiones ciudadanas  Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa:  Dirección de 
Infraestructura 

Área Responsable: 
Coordinación Administrativa 

PRESIDENCIA Y/O 

OFICIALÍA DE PARTES 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
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19. Control de personal 
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1. Procedimiento:     Control de Personal  

 

1.1 Propósito del Procedimiento 

Tener una base de datos actualizada del personal, así como la gestión debida en cuanto al control de su 

asistencia, nómina y demás trámites propios de su entorno laboral en conjunto con la Subdirección de 

Recursos Humanos Municipal. 

 

1.2 Alcance 

 Dirección de Infraestructura. 

 Subdirección de Recursos Humanos. 
 

1.3 Responsabilidades 

 

Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 

Coordinación Administrativa: A través de los diferentes formatos dar seguimiento al trámite de faltas, 

altas, cambios de área y seguro social de los trabajadores, así como la entrega de su respectiva nomina, 

para así dar cumplimiento a sus derechos y obligaciones laborales. 

 

1.4 Responsabilidades 

Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 

Coordinación Administrativa: Responsable de la elaboración. Emisión, control y  vigilancia de los actos 

que conforman el presente procedimiento. 

 

1.5 Definiciones 

Contestación: Respuesta por escrito a las peticiones realizadas por la ciudadanía. 

Coordinación Administrativa: Área administrativa perteneciente a la Dirección de Infraestructura  y 

responsable de operar el procedimiento. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Petición: Solicitud por escrito  de servicios y/o trámites municipales, realizada por la ciudadanía al 

Presidente Municipal. 

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 
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Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

 

1.6 Método de Trabajo 

a) Políticas y Lineamientos 

La información de carácter personal será confidencial y no podrá dársele distinto uso al especificado, las 

áreas estarán imposibilitadas de recibir y acceder solicitudes directamente, excepto las de carácter 

urgente, las cuales deberán ser atendidas inmediatamente e informadas por la Dirección. 
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Procedimiento 
PR-DI-SOP-19 

Fecha: 23/03/2017 

Control de personal 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Coordinación Administrativa 

Descripción de actividades 

PASO 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ACTIVIDAD 

CLAVE DEL 
DOCUMENTO 

01 

 

 

02 

 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

 

 

 

05 

 

06 

Coordinación 

Administrativa 

 

Coordinación 

Administrativa / Áreas 

de la Dirección 

 

 

Coordinación 

Administrativa / 

Presidencia 

 

Coordinación 

Administrativa / 

Recursos Humanos 

 

 

 

Recursos Humanos / 

Coordinación 

Administrativa 

Coordinación 

Administrativa / 

Recursos Humanos 

Integración de una base de datos 
actualizada con la información de todos 
los trabajadores del área. 

Recepción y clasificación de los oficios 
para  

su respectivo elaboración de trámite de los 
diferentes servicios a los trabajadores, 
como son control de asistencia, 
vacaciones, omisiones, etc. 

Requieren autorización de Presidencia 

SI 

Entrega de Oficios a Presidencia para la 
debida autorización del Presidente 
Municipal. 

(Altas, Bajas, Reintegros, Aumentos 
salarial) 

Requieren autorización de Presidencia 

NO 

Entrega de Oficios  Autorizados por 
Presidencia y Normales a Recursos 
Humanos para su debido tramite. 

 

Elaboración y entrega de la Nómina a la 
Coordinación Administra 

Recepción clasificación y entrega de 
Nomina a los trabajadores para su 
posterior entrega a Recursos Humanos ya 
firmada por todos 
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a) Descripción de Actividades 

Procedimiento 
PR-DI-SOP-19 

Fecha: 23/03/2017 

Control de personal 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Coordinación Administrativa 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de Documento 

01 

 

 

02 

 

 

 

 

03 

 

 

 

04 

Coordinación 

Administrativa 

 

Coordinación 

Administrativa / 

Áreas de la 

Dirección 

 

 

Coordinación 

Administrativa / 

Presidencia 

 

Coordinación 

Administrativa / 

Recursos 

Humanos 

 

Integración de una base de datos 

actualizada con la información de todos 

los trabajadores del área. 

Recepción y clasificación de los oficios 

para  

su respectivo elaboración de trámite de 

los diferentes servicios a los 

trabajadores, como son control de 

asistencia, vacaciones, omisiones, etc. 

Requieren autorización de Presidencia 

SI 

Entrega de Oficios a Presidencia para la 

debida autorización del Presidente 

Municipal. 

(Altas, Bajas, Reintegros, Aumentos 

salarial) 

Requieren autorización de Presidencia 

NO 

Entrega de Oficios  Autorizados por 

Presidencia y Normales a Recursos 

Humanos para su debido tramite. 
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b) Diagrama de Flujo 

Diagrama de Flujo 
PR-DI-SOP-19 

Fecha: 23/03/2017 

Control de personal 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: Dirección de 

infraestructura 

Área Responsable: Coordinación 

Administrativa 

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

PRESIDENCIA 

 

  
 INICI

O 

Integración de una base 
de datos actualizada con 
la información de todos 

los trabajadores del área. 

1 

 
BASE DE DATOS 

Recepción y clasificación 
de los oficios para  

su respectivo elaboración 
y trámite de los diferentes 

servicios a los 
trabajadores, como son 
control de asistencia, 

vacaciones, omisiones, 
etc. 

2 

 Requiere 
autorización 

de Presidencia 

 
Oficios 

SI 

NO 

Recepción clasificación y 
entrega de Nomina a los 

trabajadores para su 
posterior entrega a Recursos 

Humanos ya firmada por 
todos 

Entrega de Oficios a 
Presidencia para su debida 
autorización (Altas, Bajas, 

Reintegros, Aumentos 
salarial) 

3 

Entrega de Oficios  
Autorizados por Presidencia y 

Normales a Recursos 
Humanos para su debido 

tramite. 

4 

Elaboración y entrega de la 
Nómina a la Coordinación 

Administra para su entrega a 

los trabajadores 

5 

6 

INICIO 
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20.  Control vehicular 
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1.1 Propósito del Procedimiento 

Establecer los lineamientos, procedimientos y formatos que se deberán observar para controlar y asegurar 

el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, así como del consumo de combustible que 

requieran los vehículos utilitarios. 

Contar con una relación actualizada del parque vehicular de la Dirección y en conjunto con las diferentes 

áreas que la conforman asegurar su mantenimiento preventivo y correctivo, controlar y entregar el 

combustible que se requiera para los vehículos utilitarios, verificando que se utilicen en forma adecuada y 

racional. 

1.2 Alcance 

 Dirección de Infraestructura. 
 

 Subdirección de Control Vehicular de la Tesorería Municipal. 
 
1.3 Responsabilidades 

 Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 
 

 Coordinación Administrativa: En conjunto con| las diferentes Subdirecciones y el departamento 
de Control Vehicular de la Dirección de Administración mantener en buen funcionamiento el parque 
vehicular, así como mantenerlos dotados del combustible necesario para sus actividades diarias. 

 

1.4 Responsabilidades 

Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 

Coordinación Administrativa: Responsable de la elaboración. Emisión, control y  vigilancia de los actos 

que conforman el presente procedimiento. 

1.5 Definiciones 

Contestación: Respuesta por escrito a las peticiones realizadas por la ciudadanía. 

Coordinación Administrativa: Área administrativa perteneciente a la Dirección de Infraestructura  y 

responsable de operar el procedimiento. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Petición: Solicitud por escrito  de servicios y/o trámites municipales, realizada por la ciudadanía al 

Presidente Municipal. 

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 
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1.6 Método de Trabajo 

a) Políticas y Lineamientos 

La información de carácter personal será confidencial y no podrá dársele distinto uso al especificado, las 

áreas estarán imposibilitadas de recibir y acceder solicitudes directamente, excepto las de carácter 

urgente, las cuales deberán ser atendidas inmediatamente e informadas por la Dirección. 
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 Descripción de Actividades 
 

Procedimiento 
PR-DI-SOP-20 

Fecha: 23/03/2017 

Control Vehicular 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Coordinación Administrativa 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad Clave de 

Documento 

01 

 

 

02 

 

 

03 

Áreas de la Dirección 

 

 

Coordinación 

Administrativa 

 

 

Coordinación 

Administrativa 

Recepción de petición de las Áreas para 

elaboración de oficio de mantenimiento, 

reparación y/o combustible para las 

unidades. 

Envió del Oficio de mantenimiento, 

reparación y/o combustible a la Tesorería 

Municipal con copia a la Subdirección de 

Control Vehicular para su ejecución. 

 

Entrega de copia de oficio recepcionado por 

Tesorería a las Áreas, para su respaldo ante 

la instancia correspondiente. 

 

 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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a) Diagrama de Flujo 
 

Diagrama de Flujo 
PR-DI-SOP-20 

Fecha: 23/03/2017 

Control Vehicular 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 

Dirección de infraestructura 

Área Responsable: 

Coordinación Administrativa 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA TESORERÍA MUNICIPAL 
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21. Control de bienes muebles 
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1.1 Propósito del Procedimiento 
 
Asegurar la identificación, control administrativo y actualización de los inventarios de  bienes muebles y 

vehículos, así como la inscripción de los bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento. 

La Coordinación Administrativa de Infraestructura tiene como objetivo primordial, la planeación de todas las 

acciones tendientes a realizar los diferentes trabajos de mantenimiento, habilitación y conservación en 

buen estado de los Bienes Muebles existentes dentro de la Dirección de  Infraestructura. 

 

1.2 Alcance 
 

 Dirección de Infraestructura. 
 

1.3 Responsabilidades 
 

Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 

Coordinación AdministrativaLa Coordinación Administrativa de Obras Públicas, a través del área de 

Patrimonio Municipal, conseguirá dar respuesta, atención, asesoría y orientación a las diferentes áreas de 

Obras Públicas, respecto de las necesidades y peticiones en materia de Bienes muebles. 

1.4 Responsabilidades 

Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 

Coordinación Administrativa: Responsable de la elaboración. Emisión, control y  vigilancia de los actos 

que conforman el presente procedimiento. 

1.5 Definiciones 

Contestación: Respuesta por escrito a las peticiones realizadas por la ciudadanía. 

Coordinación Administrativa: Área administrativa perteneciente a la Dirección de Infraestructura  y 

responsable de operar el procedimiento. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Petición: Solicitud por escrito  de servicios y/o trámites municipales, realizada por la ciudadanía al 

Presidente Municipal. 

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 
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1.6 Método de Trabajo 

b) Políticas y Lineamientos 

La información de carácter personal será confidencial y no podrá dársele distinto uso al especificado, las 

áreas estarán imposibilitadas de recibir y acceder solicitudes directamente, excepto las de carácter 

urgente, las cuales deberán ser atendidas inmediatamente e informadas por la Dirección. 
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a) Descripción de Actividades 

Procedimiento 
PR-DI-SOP-21 

Fecha: 23/03/2017 

Control de Bienes Muebles 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 
Coordinación Administrativa 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad 
Clave de 

Documento 

01 

 

02 

 

 

 

 

03 

 

04 

 

 

05 

Coordinación 

Administrativa 

Patrimonio 

Municipal 

 

Coordinación 

Administrativa 

Coordinación 

Administrativa 

 

Tesorería Municipal 

 

Patrimonio 

Municipal 

 

 

Coordinación 

Administrativa 

Levantamiento físico de los bienes 

muebles y vehículos por área. 

Envió al departamento de patrimonio 

municipal dependiente de la secretaria del 

ayuntamiento, para su debido cotejo. 

Recibe Informe 

BAJA 

Si es baja solicitar dictamen a la tesorería 

municipal para su respectiva baja 

 

Elabora Dictamen 

Solicitar baja de bien mueble previamente 

dictaminado por la tesorería municipal 

además de espacio para su resguardo. 

RESGUARDO 

En caso de requerir resguardo se solicita 

el mismo a patrimonio municipal para la 

firma de los respectivos usuarios 

responsables. 

 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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b) Diagrama de Flujo 

Diagrama de Flujo 
PR-DI-SOP-21 

Fecha: 23/03/2017 

Control de Bienes Muebles 
Versión: 1.0 

Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 
Dirección de infraestructura 

Área Responsable: 
Coordinación Administrativa 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
PATRIMONIO MUNICIPAL            TESORERÍA 
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22. Trámite de Requisiciones 
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1.1 Propósito del Procedimiento 

Que cada área de la Dirección este en óptimas condiciones para funcionar con el material o la herramienta 

necesaria de acuerdo a sus necesidades. 

 

1.2 Alcance 

 Dirección de Infraestructura. 

 Subdirección de Licitaciones y Adquisiciones. 

 Presidencia. 

 

1.3 Responsabilidades 

 

Dirección de Infraestructura: Responsable de la revisión y aprobación del procedimiento. 

Coordinación Administrativa: Elaborar, dar seguimiento ante la Subdirección de Adquisiciones de las 

requisiciones previamente autorizadas por Presidencia, que se gestionen, dependiendo de las necesidades 

de cada área de la Dirección. 

 

1.5 Definiciones 

Contestación: Respuesta por escrito a las peticiones realizadas por la ciudadanía. 

Coordinación Administrativa: Área administrativa perteneciente a la Dirección de Infraestructura  y 

responsable de operar el procedimiento. 

Dirección de Infraestructura: Unidad Administrativa responsable de revisión y aprobación del 

procedimiento. 

Funciones: Establece la intención, enfoque y alcance que tiene cada departamento.  

Petición: Solicitud por escrito  de servicios y/o trámites municipales, realizada por la ciudadanía al 

Presidente Municipal. 

Procedimiento: Forma en que se llevará a cabo las distintas actividades sistemáticamente. 

Responsables: Departamentos o personas que están involucrados en el cumplimiento de los objetivos y 

alcance de los procedimientos. 

1.6 Método de Trabajo 

c) Políticas y Lineamientos 

La información de carácter personal será confidencial y no podrá dársele distinto uso al especificado, las 

áreas estarán imposibilitadas de recibir y acceder solicitudes directamente, excepto las de carácter 

urgente, las cuales deberán ser atendidas inmediatamente e informadas por la Dirección. 
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Fecha: 23/03/2017 

Trámite de requisiciones 
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Página: 1 de 1 

Unidad Administrativa: 

Dirección de Infraestructura 

Área Responsable: 

Coordinación Administrativa 

Descripción de Actividades 

Paso Responsable Actividad 
Clave de 

Documento 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

 

06 

Áreas de la 

Dirección 

Coordinación 

Administrativa 

Tesorería Municipal 

 

Subdirección de 

Adquisiciones 

 

Coordinación 

Administrativa 

 

Tesorería Municipal 

Recepción de peticiones de cada área de 

la dirección de acuerdo a sus necesidades. 

Elaboración de requisiciones. 

Envío de la requisición autorizada a la 

tesorería municipal con copia a la 

subdirección de adquisiciones para que 

realice la cotización de la misma. 

Elaboración de suficiencia por parte de 

adquisiciones. 

Envió de suficiencia a la dirección de 

infraestructura, para firma del director. 

Con suficiencia firmada por todas las 

partes se realiza la compra de la 

requisición para ser entregada a la 

dirección de infraestructura. 

Fin de procedimiento 
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA TESORERÍA MUNICIPAL 

 

 

 



  
 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 

220 

MARZO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos Servicios Públicos 


